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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením objektu Centrum 
polymerních systémů ve Zlíně. Hlavním cílem diplomové práce je zpracování hrubé 
stavby objektu z hlediska návrhu zdrojů věcných, finančních a časových. Obsahem 
práce je technická zpráva, technologický předpis provádění monolitické železobetonové 
skeletové konstrukce, návrh zvedacího mechanismu, zařízení staveniště, kontrolní a 
zkušební plán, rozpočet a harmonogram prací. 
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Abstract 
This diploma thesis deals with constructive technological project of Polymer system 
centre in Zlín. Main aim of diploma thesis is working out on the rough construction 
with the point of view of material resources, financial plan and time plan. Thesis 
contents technical report, technological regulation for monolithic reinforced concrete 
frame, plan of lifting mechanization, construction site lay out, plan of controls and tests 
for quality, calculation and work schedule. 
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Úvod 
 
 Diplomová práce se zabývá stavebnČ technologickým Ĝešením objektu Centrum 
polymerních systémů Zlín. Objekt má sloužit pro výukové a výzkumné účely 
Technologické fakulty.  
 Náplní diplomové práce je pĜedevším zpracování provedení hrubé stavby 
objektu z části zapůjčené projektové dokumentace. Součástí práce bude návrh zaĜízení 
staveništČ, postup prací pĜi provádČní monolitické skeletové konstrukce, finanční 
ohodnocení hrubé stavby objektu, časové rozplánování provádČných prací na hrubé 
stavbČ. V rámci jiného zadání bude zpracováno hodnocení čtyĜ elektronických deníků, 
pĜístupných pro českou stavební společnost. Samostatnou částí diplomové práce bude 
vypracování posouzení staveništního hluku s ohledem na okolní zástavbu v programu 
Hluk +.  
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1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Centrum polymerních systémů 
Účel stavby:  stavba pro školská zaĜízení – výukové, laboratorní a   
   výzkumné pracovištČ Univerzity Tomáše Bati 
Místo stavby:  tĜ. Tomáše Bati, ulice Antonínova, Zlín 
Kraj:   Zlínský kraj 
Katastrální území: Zlín 
Stavebník:  Univerzita Tomáše Bati 
   nám. T.G.M. 5555 
   760 01 Zlín  
Projektant:  PROJECT BUILDING s.r.o., 
   Erbenova 8 
   602 00 Brno 
2. Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 
2.1 Stavební objekty 
SO01 Centrum polymerních systémů Ěhlavní stavební objektě 
SO02 PĜíprava území 
SO03 ZpevnČné plochy 
SO04 ParkovištČ 
SO05 Sadové úpravy 
2.2 Inženýrské objekty 
IO06 PĜípojka VN 
IO07 PĜípojka kanalizace 
IO08 PĜípojka NN 
IO09 PĜípojka plynu 
IO10 PĜípojka vodovodu 
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3. Stavebně architektonické řešení hlavního stavebního objektu 
3.1 Základní údaje o objektu 
 Jedná se o novostavbu Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše 
Bati ve ZlínČ. Toto centrum má sloužit pro výzkumné a výukové účely 
Technologické fakulty. 
 Objekt má šest nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. Podzemní 
podlaží slouží pĜedevším jako hlavní technické zázemí objektu, ale poskytuje 
také prostory pro tČžkou laboratorní techniku. Nadzemní podlaží jsou rozdČlena 
na dva trakty propojené spojovacím krčkem, ve kterém je navrženo sociální a 
technické zázemí objektu. Menší z traktů objektu slouží jako administrativní 
zázemí a prostor kanceláĜí vČdecko-výzkumných pracovníků. Ve vČtším traktu 
objektu jsou navrženy speciální laboratoĜe pro výzkum a vývoj polymerů a 
výukové prostory. Každý z traktů má jinou konstrukční výšku, která je 
vyrovnána spojovacím krčkem. Výška administrativní části objektu je 21 m, 
výška laboratorní/výukové části je 24 m a výška spojovacího krčku v nejvyšším 
bodČ je 27 m. Na východní stranČ pozemku a podél severní hranice pozemku je 
navržena parkovací plocha pro akademické pracovníky fakulty. 
3.2 Bilance výměr 
 ZastavČná plocha objektu je 2728,00 m2 a celkový obestavČný prostor 
objektu je 61456,73 m3. Užitná plocha – podlahová plocha všech místností je 
10665,30 m2. Plocha technického vybavení – strojovny, rozvodny, je 848,75 m2. 
Plocha komunikací – schodištČ, výtahy, chodby, je 2618,95 m2.  
3.3 Urbanistické a architektonické řešení objektu 
 Vybraná lokalita pro výstavbu Centra polymerních systémů se nachází 
naproti areálu Baťových závodů, poblíž Univerzitního parku. Terén pozemku je 
pĜevážnČ rovinatý, částečnČ porostlý stromy a keĜi. Pozemek dotčený výstavbou 
leží v tČsné blízkosti hlavní komunikace Zlína - tĜídy Tomáše Bati a vedlejší 
ulice Antonínova. Pozemek je z východní, jižní a severní části obklopen čtyĜ a 
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šestipodlažními objekty. Nejblíže objektu leží vysokoškolské koleje a stĜední 
průmyslová škola. 
 Konstrukční Ĝešení objektu je navrženo s ohledem na laboratorní provoz 
a vhodné vnitĜní uspoĜádání s možností zmČny. Jedná se o železobetonový 
monolitický skelet s konstrukčním modulem 7,2 m, který je v laboratorním 
traktu prodloužen na Ř,4 m. 
3.3 Technické řešení 
3.3.1  SO01 Centrum polymerních systémů 
Zemní práce 
 V rámci zemních prací bude v první fázi sejmuta ornice tl. 150 mm na 
ploše cca 7625 m2, tato plocha bude sloužit pro vytvoĜení samotného objektu 
CPS a nových zpevnČných ploch. Ornice bude odvezena a dočasnČ uložena na 
mezideponii, vzdálené cca 6 km. Dále budou provedeny výkopy zeminy do 
nČkolika výškových úrovní. Výkopy budou provedeny se sklonem svahování 
1:1, 1:0,25, 1:0,5 a se zapažením stavební jámy v jižní části pozemku a po 
obvodu administrativní části objektu. OdvodnČní výkopu bude Ĝešeno pomocí 
sbČrných studní a soustavy kanálků, vedoucích po obvodu stavební jámy. 
Základy 
 Pro založení stavby budou provedeny vrtané železobetonové piloty 
s monolitickými hlavicemi průmČru 600, 900 a 1200 mm, na nichž bude 
uložena základová železobetonová deska. Piloty budou vrtané za pomoci 
pažení dvouplášťovými pažnicemi. Pažení bude zĜízeno do hloubky 2 m pod 
úroveň podloží z jílovců. Délky pilot jsou navrženy v rozmezí 7 – 18 m. Piloty 
budou provedeny z betonu C30/37 pro stupeň vlivu prostĜedí XC2 a XA2, 
s výztuží B500B – krytí výztuže 70 mm. 
 Pod základovou železobetonovou desku bude proveden podkladní beton 
C25/30 s výztužnou kari sítí Ø6 mm - 150 x 150 mm, tl. 100 mm. Na 
podkladní beton bude položena hydroizolace z PVC tl. 2 mm, včetnČ dvojí 
vrstvy geotextilie 500g/m2. Vrstva hydroizolace bude opatĜena betonovou 
mazaninou tl. 50 mm. 
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 Základová deska tl. 350 mm je navržena se zesílením v místČ sloupů, 
patkami rozmČru ř00 x ř00 mm, výšky 500 mm. V základové desce budou 
provedeny prohloubené části pro dojezdy výtahů. Základová deska se stČnami 
1.PP vytvoĜí základovou vanu z vodopropustného betonu C30/37 – XC4, XA2, 
s výztuží B500B – krytí výztuže 50 mm u spodního líce a 25 mm u horního 
líce. Tloušťka stČn 1.PP je navržena 250 mm. Spáry základové vany budou 
vodotČsnČ ošetĜeny. 
Svislé konstrukce 
 Nosná konstrukce objektu bude tvoĜena monolitickým železobetonovým 
skeletem. Jako svislé nosné prvky jsou navrženy sloupy a stČny z betonu 
C30/37 – XC1, s výztuží B500B – krytí výztuže 50 mm. Prostorová tuhost 
konstrukce je zajištČna obvodovými stČnami navrženými v tloušťce 250 mm. 
Sloupy jsou navrženy rozmČrů 450 x 450 mm, 550 x 550 mm a 600 x 600 mm.  
 VnitĜní svislé nenosné konstrukce budou vyzdČny z keramických tvárnic 
POROTHERM P+D tl. 80 mm, 115 mm, 140 mm a POROTHERM AKU tl. 
190 mm, 250 mm a 300 mm. Tvárnice PTH P+D a pĜíčky budou zdČny na 
maltu MVC 5 MPa, tvárnice PTH AKU budou zdČny na maltu MC 10 MPa. 
Ukončení zdiva u stropu bude provedeno vložením mČkké vložky a 
olemováním ocelovými úhelníky L50/50/5 mm. 
 Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové 
stropní desky tl. 250 mm. Strop nad tČžkou laboratoĜí 1.PP bude vyztužen 
průvlaky širokými 600 a 550 mm, vysokými 750 mm. Stropy dalších podlaží 
budou vyztuženy průvlaky šíĜky 1740 mm, výšky 500 mm. Stropní konstrukce 
budou provedeny z betonu C 30/37 – XC1 s výztuží B500B – krytí výztuže 25 
mm. V oblasti sloupů bude konstrukce stropu vyztužena pĜídavnou smykovou 
výztuží. 
Schodiště 
 SchodištČ ve vstupní hale je navrženo pĜímočaré, dvojramenné 
s mezipodestou, se schodnicovými deskami tl. 250 mm, které budou uloženy 
na schodišťové stČny tl. 200mm. Hlavní schodištČ umístČné v betonovém jádru 
tvaru hexagonu bude vynášeno schodišťovými stČnami tl. 250mm. Tato 
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schodištČ budou provedena z betonu C30/37 – XC1 s výztuží B500B – krytí 
výztuže 25 mm. 
 V laboratorním i administrativním traktu jsou navržena vedlejší 
schodištČ, která budou sloužit pĜedevším jako úniková. V laboratorním traktu 
bude schodištČ železobetonové, se zalomenou schodišťovou deskou tl. 185 
mm, podporované dvojicí sloupů. V administrativním traktu je navrženo 
schodištČ z nízkolegované uhlíkaté oceli S235 a S 355. Toto schodištČ bude 
kotveno chemickými kotvami do obvodové stČny. Povrchy všech betonových 
schodišť bude tvoĜit epoxidová stČrka. 
 Venkovní schodištČ má navrženo nosnou konstrukci z profilu UPE 240 a 
IPE 140 z oceli S235 a S 355. ZavČtrování schodištČ, zajišťující tuhost podest, 
je navrženo z profilů TR. SchodištČ bude ukotveno pomocí konzol k obvodové 
stČnČ. V úrovni terénu budou schodnice ukotveny do betonu. Schodišťové 
stupnČ budou vytvoĜeny z pororoštu  výšky 40 mm. 
Výtahy 
 V objektu jsou navrženy celkem tĜi výtahy. Pro pĜepravu osob je navržen 
jeden výtah osobní a jeden výtah osobo - nákladní, které jsou navrženy u 
hexagonálního schodištČ. Výtah osobní je navržen s nosností 1000 kg pro 13 
osob, rozmČr kabiny je 1500 x 1500 mm. Výtah osobo – nákladní má navrženu 
nosnost 1600 kg pro 21 osob, rozmČr kabiny je 1400 x 2400 mm. TĜetí výtah je 
nákladní s nosností 3000 kg pro 40 osob, rozmČr kabiny je 2000 x 2700 mm. 
Tento výtah však není primárnČ určen pro pĜepravu osob. Všechny výtahy 
budou mít výtahové stroje umístČné ve výtahové šachtČ. 
Fasáda 
 Fasáda laboratorního traktu je navržena jako provČtrávaná zavČšená 
fasáda se smaltovaným sklem tl. 6 mm s hliníkovými profily a 
s hydrofobizovanou tepelnou izolací tl. 200 mm. V místČ zaoblené fasády 
budou použita speciální ohýbaná skla tl. Ř mm. Zateplení soklové části bude 
Ĝešeno sendvičovou skladbou. Na obvodovou stČnu bude natavena parozábrana 
z modifikovaného asfaltového pásu, na níž bude pĜipevnČna izolace XPS tl. 
200 mm. Pohledovou exteriérovou část soklu bude tvoĜit beton tl. 200 mm a 
120 mm.  
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 V administrativním traktu jsou navrženy dva druhy fasády. PĜedsazená 
arkýĜová část má fasádu navrženu stejnou jako laboratorní trakt, tedy 
provČtrávanou zavČšenou fasádu. Zbývající část fasády bude tvoĜit lícová 
provČtrávaná fasáda. Na obvodovém zdivu bude proveden pĜedsazený 
provČtrávaný sendvičový plášť se vzduchovou mezerou a s keramickými 
lícovými cihlami na povrchu. Tepelnou izolaci bude tvoĜit hydrofobizovaná 
minerální plsť tl. 160 mm. Soklová část bude opatĜena hydroizolační folií PVC 
s tepelnou izolací XPS tl. 300 mm. Pohledová část skladby bude zhotovena 
z desek XPS tl. 100 mm s nakašírovanou vrstvou plastbetonu. 
 U zapuštČné stČny 1.PP je navržena fasáda z vláknocementových desek 
tl. 8 mm s tepelnou izolací tl. 50 mm. 
Zastřešení 
 V 1.NP je navržena plochá jednoplášťová obrácená pochozí stĜecha 
s vnitĜními vyhĜívanými vtoky. Vrstvy stĜechy bude tvoĜit litá cementová pČna 
ve spádu, dvojitá hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů, 
tepelná izolace XPS v celkové tl. 240 mm. Pochozí vrstvu bude tvoĜit betonová 
dlažba uložená na štČrkové lože. 
 V úrovni 2.NP je navržena plochá jednoplášťová nevČtraná zelená 
stĜecha s vnitĜními vyhĜívanými vtoky. Spádová vrstva bude vytvoĜena z lité 
cementové pČny. Další vrstvy budou tvoĜeny parozábranou, tepelnou izolací 
EPS, dvojitou hydroizolací, hydroakumulační a drenážní vrstvou, vrstvou 
substrátu tl. 200 mm a samotnou vegetací. 
 V 5.NP je navržena pochozí i nepochozí plochá jednoplášťová nevČtraná 
stĜecha. Spádovou vrstvu bude tvoĜit litá cementová pČna s parozábranou, na 
niž bude uložena tepelná izolace v kombinaci XPS a EPS celkové tl. 240 mm. 
Pochozí vrstva bude provedena z betonových dlaždic osazených na 
rektifikačních podložkách. Nepochozí část stĜechy bude vytvoĜena z vrstvy 
kačírku frakce 16/32 mm. V prostoru terasy bude zĜízeno prosklené zábradlí. 
OdvodnČní stĜechy je zajištČno vnitĜními vyhĜívanými vtoky. 
 V 6.NP je navržena jednoplášťová plochá nevČtraná stĜecha se spádovou 
vrstvou z lité cementové pČny. Vrstva tepelné izolace bude tvoĜena z EPS 
celkové tl. 240 mm, na niž bude mechanicky ukotvena hydroizolační folie PVC 
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tl. 1,5 mm. V části této stĜechy bude provedena vrstva kačírku frakce 16/32 
mm. V úrovni 6. podlaží bude také provedeno zastĜešení hexagonálního 
svČtlíku nad centrálním schodištČm. ZastĜešení svČtlíku je navrženo z ocelové 
konstrukce vyplnČné izolačním trojsklem.  
 Na stĜešních pláštích, budou s ohledem na údržbu stĜech a fasád, 
umístČny kotvící body. 
Podlahy 
 Podlaha v 1.PP je pĜizpůsobena pĜedevším provozu tČžké laboratoĜe. 
Podlahová deska tl. 250 mm je navržena z železobetonu s rozptýlenou výztuží, 
pro vysoká zatížená. Použit bude beton C25/30 – XC2, XA2 s kari sítí Ø 6 mm 
– 150 x 150 mm. Nášlapnou vrstvu bude tvoĜit betonová deska 
s pancéĜovaným vsypem. V prostorách lehkých laboratoĜí jsou navrženy 
železobetonové podlahy tl. 185 mm s izolací XPS tl. 50 mm, ukončené 
nášlapnou vrstvou z epoxidové stČrky. TĜetím typem podlahy, navrženým 
v 1.PP, je antivibrační plovoucí podlaha. Bude vytvoĜena železobetonová deska 
tl. 185 mm s rozptýlenou výztuží a antivibrační izolací tl. 50 mm. Nášlapná 
vrstva bude vytvoĜena z antistatické epoxidové stČrky. 
  Podlahy v dalších podlažích jsou navrženy jako plovoucí. Na kročejovou 
izolaci bude provedena roznášecí vrstva z anhydritového potČru CA – C25 – 
F5. V místnostech s pĜedpokládanou vyšší vlhkostí bude provedena roznášecí 
vrstva z cementového litého potČru CT – C30 – F6. Ve vybraných místnostech 
je navrženo podlahové vytápČní. V 6.NP bude podlaha v celé ploše Ĝešena jako 
plovoucí antivibrační. Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou navrženy dle 
využití místností ĚPVC, keramická dlažba, koberec, epoxidová stČrka). 
Úpravy povrchů 
 Ve schodišťovém prostoru budou na stropech a stČnách provedeny 
epoxidové barvené nátČry. Prostory laboratoĜí a místnosti administrativního 
traktu budou opatĜeny vápennou jemnozrnnou štukovou omítkou s disperzní 
paropropustnou, otČruodolnou a omyvatelnou malbou. NČkteré ze sloupů, stČn 
a stropů budou opatĜeny hydrofobizujícím siloxanovým nátČrem. 
V místnostech se sociálním zaĜízením budou provedeny keramické obklady do 
výšky podhledové konstrukce. 
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Výplně otvorů 
 Okna jsou navržena z hliníkových profilů s pĜerušeným tepelným 
mostem, s tepelnČ izolačním trojsklem. Maximální součinitel prostupu tepla 
celého okna Uw = 1,2 W/m2K, součinitel prostupu rámu Uf = 1,7 W/m2K. 
 Garážová vrata jsou navržena z hladkých hliníkových profilů, pohánČná 
el. pohonem. Navrženy jsou dva typy vrat, rolovací a skládací s integrovanými 
dveĜmi. 
  VnitĜní dveĜe budou ve vybraných místnostech Ĝešeny jako dvoukĜídlové 
dveĜe z hliníkových profilů se zasklením a samozavíračem. Zbývající 
interiérové dveĜe budou dĜevČné hladké bez zasklení nebo s částečným 
zasklením. DveĜe únikových cest budou Ĝešeny s ohledem na výpočtovou 
požární odolnost. 
Konstrukce klempířské 
 Venkovní oplechování otvorů – ostČní, nadpraží, parapety, budou 
provedeny z hliníkových plechů s komaxitovým nástĜikem. Oplechování atik je 
také navrženo z hliníkových plechů tl. 2 mm. Atikové plechy budou kotveny 
do nosné konstrukce pĜes dĜevoštČpové desky tl. 24 mm. Ostatní klempíĜské 
výrobky budou provedeny z titanzinku. KlempíĜské prvky budou dilatovány a 
v místech styků různých kovů, budou chránČny pĜed kontaktní korozí pomocí 
separační pásky. 
Konstrukce truhlářské 
 KromČ dĜevČných interiérových dveĜí a vnitĜního vybavení interiéru, 
bude také provedeno vnitĜní dĜevČné obložení okenních otvorů.  
Konstrukce zámečnické 
 V rámci zámečnických prací bude provedeno kování dveĜí, zábradlí 
schodišť a teras, ocelové konstrukce stĜechy, lemování hran podlah a další. 
Venkovní zámečnické výrobky budou dle tl. materiálu žárovČ zinkovány. 
Povrch vybraných zámečnických prvků bude navržen s ochranou proti korozi. 
Prvky zastínění 
 V interiéru,  jsou navrženy pĜedokenní hliníkové žaluzie na el. pohon. Na 
jižní fasádČ jsou navrženy exteriérové markýzorolety z textilu na el. pohon. 
VnitĜní prostory mají zatemnČní Ĝešeno hliníkovými interiérovými žaluziemi 
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s Ĝetízkovým ovládáním. Ve výukových místnostech a nČkterých laboratoĜích 
budou provedeny vnitĜní zatemňovací rolety ovládané el. pohonem. 
Bezbariérové řešení  
 Stavba bude Ĝešena v souladu s vyhl. č. 3řŘ/200ř Sb. „O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Na 
východní stranČ pozemku je navrženo hlavní parkovištČ objektu CPS, kde bude 
vymezeno i 6 parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Z toho parkovištČ je navržen bezbariérový pĜístup k hlavnímu vstupu 
do objektu. Pro vertikální pĜepravu osob jsou navrženy dva výtahy, které 
splňují normové požadavky na vybavení pro ZTP, včetnČ reliéfních značek pro 
osoby se zrakovým postižením. 
 Pro ZTP je v objektu navrženo 12 speciálnČ upravených hygienických 
zaĜízení. V každém patĜe objektu je minimálnČ jedno WC pro ZTP. 
V laboratorním taktu jsou navrženy i bezbariérové sprchy, včetnČ nutného 
vybavení – madla, sklopná sedátka, bezbariérové umyvadlo apod. 
3.3.2 SO02 Příprava území 
 Pro pĜípravu území bylo hodnoceno pĜedevším množství stávajících 
dĜevin na pozemku. Výsledkem je návrh k vykácení dĜevin na ploše 730 m2. 
OdstranČní dĜevin probČhne včetnČ paĜezů. DĜevo bude odvezeno a použito 
k dalšímu zpracování. 
3.3.3 SO03 Zpevněné plochy 
 ZpevnČné plochy v areálu objektu budou tvoĜit komunikace pro pČší a 
komunikace dopravní, které budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Hranice pČší 
komunikace bude Ĝešena obrubníky rozmČru 100/250 mm, vsazených do 
betonového lože. OdvodnČní je vyĜešeno vyspádováním komunikace 
k volnému terénu. Celková plocha zpevnČných komunikací bude 1627 m2. 
3.3.4 SO04 Parkoviště 
 V areálu jsou navrženy parkovací plochy, které budou zhotoveny ze 
zámkové dlažby v šedé a červené barvČ tl. Ř0 mm. Celkový počet parkovacích 
stání je 7ř, včetnČ parkování pro osoby ZTP. Parkovací stání pro osoby ZTP 
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budou zhotoveny u východního vjezdu na pozemek. Počet tČchto stání je 6. 
Celková plocha parkovacích stání bude ř6Ř m2. 
3.3.5 SO05 Sadové úpravy 
 V rámci sadových úprav bude provedeno zatravnČní části pozemku a 
výsadba keĜů. ZatravnČní pozemku bude provedeno v celkové výmČĜe 1ř00 m2. 
3.3.6 IO06 Přípojka VN 
 PĜípojka VN bude Ĝešena jako podzemní vedení, které bude pod 
zpevnČnými komunikacemi uloženo v chráničce. PĜípojka bude ukončena 
zasmyčkováním v rozvadČči objektu. Celková délka pĜípojky bude 2ř0 m. 
Rozvodná soustava VN: 3 – 50Hz, 22kV/IT. 
3.3.7 IO07 Přípojka kanalizace 
 Je navržena nová jednotná kanalizační stoka z plastového potrubí PVC 
DN 300 v celkové délce 12Ř,5 m. Kanalizační pĜípojka bude napojena na 
jednotný kanalizační systém. U navržených parkovacích stání objektu je u 
odvodňovací soustavy navržen odlučovač ropných látek. 
3.3.8 IO08 Přípojka NN 
 Vedení NN bude uloženo v zemi v chráničce D23 v celkové délce 15 m. 
NN vedení bude napojeno do rozvadČče objektu. Rozvodná soustava NN: 
3NPE – 50Hz, 230/400 V/TN – S. 
3.3.9 IO09 Přípojka plynu 
 PĜípojka plynu byla pro objekt navržena v dimenzi DN 50, plynovodní 
pĜípojka bude provedena z dvouplášťového plastového potrubí v celkové délce 
15,5 m. PĜípojka bude do objektu vedena v ochranné trubce HDPE a bude 
napojena na plynomČr TYP G6. 
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3.3.10 IO10 Přípojka vodovodu 
 Vzhledem k pĜedpokládané potĜebČ pitné a požární vody bylo navrženo 
pĜípojné potrubí z plastu DN 100, celkové délky 47,7 m, které bude ukončeno 
ve vodomČrné šachtČ. 
4. Charakteristika území stavby 
4.1 Údaje o dosavadním využití území 
 Pozemek určený k výstavbČ objektu CPS byl doposud veden jako druh 
pozemku – ostatní plocha. Pozemek byl doposud využíván jako plocha pro 
parkování a zatravnČná plocha s výsadbou. 
 Stavebním zámČrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnČní funkce 
lesa ani pozemky zemČdČlského půdního fondu. 
4.2 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Stavba byla navržena v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb. „O 
obecných požadavcích na využívání území“, vyhl. č. 26Ř/200ř Sb. „O 
technických požadavcích na stavby“ a s jejich zmČnami. 
4.3 Informace o splnění regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 Návrh stavby splňuje podmínky, které jsou v souladu s územním plánem 
mČsta Zlín. Schválený územní plán byl navržen pro zastavČní pozemku 
s funkčním využitím: stavba pro školská zaĜízení. 
4.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Dokumentace stavby byla navržena v souladu s požadavky dotčených 
orgánů, včetnČ všech pĜipomínek. 
4.5 Průzkumy a měření 
 Na pozemku plánovaném pro výstavbu objektu CPS bylo provedeno 
nČkolik průzkumů. Výsledkem návrhu založení stavby na pilotách byl 
inženýrskogeologický průzkum. Dále byla provČĜena hodnota radonového 
indexu. Radonový index byl stanoven jako nízký, tudíž nejsou nutná opatĜení 
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proti snížení radiační zátČže. Součástí průzkumu bylo i provedení nČkolika 
odbČrů vzorků zeminy a podzemní vody, které byly laboratornČ prozkoumány. 
Úroveň hladiny podzemní vody se nachází v úrovni 206,4 m n.m. Chemickou 
analýzou podzemní vody byl stanoven stĜední stupeň agresivity prostĜedí. 
Základové betonové konstrukce byly tedy navrženy z betonu se stupnČm 
agresivity prostĜedí XA2. 
 Pro zjištČní bludných proudů a mČĜení odporu zeminy byl proveden 
geoelektrický průzkum, kterým byla zjištČna zvýšená korozivní agresivita III. 
stupnČ. ZemČmČĜičskou kanceláĜí bylo také provedeno geodetické zamČĜení 
Ĝešeného území. 
4.6 Základové poměry 
 Pozemek je tvoĜen rovinatou plochou s výškovou kótou terénu cca 220 m 
n.m. Jižní část pozemku hraničí s úsekem, který je v mírném svahu a je vymezen 
údolní nivou Ĝeky DĜevnice. Základovou půdu zde částečnČ tvoĜí vrstva navážky 
o mocnosti pĜibližnČ 2 m z jílovo - písčitých hlín s kamennou drtí. Dále je zde 
souvrství jílovitých hlín až stĜednČ plastických jílů s mocností cca 10 m. V jižní 
části pozemku byly zjištČny písčitohlinité sutČ s úlomky pískovců. Další vrstva 
podloží je tvoĜena zahlinČných štČrkem. Poslední vrstva je tvoĜena jílovci a 
prachovci. Pro návrh založení bylo nutné vzhledem k základovým pomČrům 
postupovat dle 4. geotechnice kategorie. 
5. Napojení na dopravní systém 
 Budovaný objekt Centra polymerních systémů bude napojen na ulici 
Antonínova. Vjezdy do této ulice budou na pozemek Ĝešeny z východní a západní strany 
pozemku. U obou vjezdů jsou navrženy závory, které zabezpečí vjezd na pozemek. 
OtevĜení závor bude povoleno na základČ identifikačních karet zamČstnanců. 
 Ulice Antonínova dopravnČ obsluhuje i nedalekou stĜední průmyslovou školu, 
vysokoškolské koleje a částečnČ také polikliniku. Ulice Antonínova je vedena jako 
objízdná dvouproudová komunikace, napojující se ve dvou dopravních uzlech na tĜídu 
Tomáše Bati. ŠíĜka jednoho pruhu komunikace je 3,25 m, u východní hranice pozemku 
se komunikace rozšiĜuje na 3,5 m na jeden pruh. Komunikace je provedena z asfaltové 
17 
 
smČsi a je dimenzována pro tĜídu zatížení III. Po dokončení výstavby objektu bude u 
západní hranice objektu zĜízena autobusová zastávka MHD. 
 PĜístup na pozemek pro pČší je Ĝešen chodníky, vedenými podél tĜídy Tomáše 
Bati a podél celého pozemku dotčeného výstavbou. Bezbariérový pĜístup do objektu je 
Ĝešen od východních parkovacích ploch na pozemku. Komunikace pro pČší jsou 
provedeny ze zámkové betonové dlažby a jsou upraveny pro bezbariérový pĜístup. 
6. Bezpečnost a ochrana zdraví 
6.1 Požární bezpečnost stavby 
 Objekt je navržen v souladu s normami, týkající se požární bezpečnosti 
staveb, vyhl. č. 26Ř/2011 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany 
staveb“ a zákona O požární ochranČ č. 133/1řŘ5 Sb. 
 Návrh objektu byl z hlediska požární ochrany zvolen z nehoĜlavého 
konstrukčního systému. Jednotlivé konstrukční části tedy budou druhu DP1. 
DveĜní otvory v prostorách CHÚC budou vyplnČny atestovanými požárními 
uzávČry typu EI nebo EW. CHÚC budou také vybaveny požárním značením, 
nouzovým osvČtlením a vČtracími otvory. 
 Objekt má zajištČn vnČjší i vnitĜní odbČrná místa požární vody. Jako 
venkovní odbČrná místa budou sloužit podzemní hydranty napojené na stávající 
vodovodní Ĝad DN 300. UvnitĜ objektu je navržen rozvod požární vody, na který 
budou napojeny hadicové hasicí systémy. V 1.PP je navržena hadice svČtlosti 25 
mm, ve vyšších patrech jsou navrženy hadice svČtlosti 1ř mm. 
 V objektu jsou dle projektové dokumentace navrženy požární úseky a 
CHÚC, které budou vybaveny pĜenosnými hasicími pĜístroji. Dle požadavků 
byly navrženy práškové hasicí pĜístroje typu PG6. Celkový počet hasicích 
pĜístrojů je 62 ks. 
6.2 Ochrana obyvatelstva při užívání stavby 
 Návrh stavby byl proveden v souladu s platnou legislativou tak, aby byla 
stavba bezpečná pĜi užívání. Všechny prostory jsou dimenzovány tak, aby 
vyhovovaly provozním a montážním nárokům a nárokům na údržbu. Podmínkou 
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pro bezpečné užívání stavby je dodržení bezpečnostních pĜedpisů a to pĜedevším 
pĜi obsluze laboratorních a strojních zaĜízení. PĜi práci se všemi technologickými 
zaĜízeními musí být striktnČ dodržován provozní Ĝád, pokyny pro obsluhu a 
pravidelná údržba a revize. Elektrická zaĜízení jsou navržena z hlediska ochrany 
pĜed úrazem elektrickým proudem. Zvýšená ochrana je zde zajištČna proudovým 
chráničem. 
 Celý objekt bude mechanicky a elektronicky zabezpečen proti vniku 
nepovolaných osob. Objekt bude také chránČn kamerovým systémem. 
7.  Vliv stavby na životní prostředí 
 V objektu jsou navržena vzduchotechnická zaĜízení, která pĜi svém provozu 
budou odvádČt škodliviny vzniklé pĜi provozu objektu a technologických zaĜízení. 
Koncentrace škodlivin ve vyfukovaném vzduchu budou upraveny provozními pĜedpisy 
tak, aby nedocházelo k pĜekročení limitních hodnot a nebylo tak negativnČ ovlivnČno 
životní prostĜedí v okolí objektu. OdvádČný vzduch nebude odvádČn do prostoru 
pobytové zóny obyvatel. Hlučnost vzduchotechnických jednotek je návrhem omezena 
pomocí tlumičů hluku, které zamezí šíĜení hluku do vnČjšího prostĜedí. Všechna 
zaĜízení budou odpovídat svojí hlučností požadavkům n. v. č. 272/2001 Sb. „O ochranČ 
zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací “. 
 V rámci ochrany životního prostĜedí pĜed úniky ropných látek je u parkovacích 
stání navržen odlučovač ropných látek. 
 S veškerým odpadem, vzniklým za provozu objektu, bude nakládáno dle vyhl. č. 
3Ř1/2001 Sb. ĚKatalog odpadůě. Odpady budou skladovány na pĜedem určeném místČ a 
budou tĜídČny dle kategorií. Technickými službami mČsta Zlína budou odpady 
pravidelnČ vyváženy.
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1. Hlavní dopravní trasy 
1.1 Okolí objektu CPS 
 Objekt Centra polymerních systémů leží pĜímo u hlavní silnice Zlína, 
tĜídy Tomáše Bati, která je silnicí I tĜídy. Po této silnici bude vedena veškerá 
doprava související se zásobováním staveništČ. Vjezdy na staveništČ jsou 
situovány z ulice Antonínova ve východní a západní části ulice. U každé 
z pĜíjezdových cest, vedoucích ke staveništi budou umístČna výstražná značení – 
Pozor, výjezd vozidel stavby. Toto značení, včetnČ stávajícího dopravního 
značení je vykresleno ve výkresu č. 2 - Dopravní značení. 
 
 
Obr. 2. 1.1 Okolí objektu CPS (převzato z [1]) 
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1.2 Doprava betonu 
 Beton bude na stavbu dovážen z 3,6 km vzdálené betonárny ZAPA, která 
se nachází v blízkosti tĜídy Tomáše Bati, v ulici Šrámkova. Čas dovozu betonu 
na stavbu by díky pĜímé trase nemČl trvat déle než 7 minut. Vedle betonárny se 
nachází půjčovna stavebních strojů a drobné mechanizace – Půjčovna VLK. 
Odtud bude vypůjčena potĜebná drobná mechanizace – viz. bod 1.7. 
 
 
          Obr. 2. 2.2 Doprava betonu (převzato z [1]) 
1.3 Doprava výztuže 
 Výztuž bude dovezena z Tlumačova, z armovny a ohýbárny Výztuž CZ. 
Celková délka trasy je cca 17 km. Čas dovozu výztuže na stavbu, se vzhledem 
k hustotČ dopravy, pĜedpokládá maximálnČ 30 minut.  
 
  Obr. 2. 3.3 Doprava výztuže (převzato z [1]) 
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Trasa vede pĜes silnice I. tĜídy, které jsou průjezdné bez omezení. Část trasy, cca 
2 km, je vedena pĜes rychlostní silnici R55. 
1.4 Doprava bednění 
 BednČní bude na stavbu dovezeno z Fryštáku firmou RUDOLF lešení. 
Délka zvolené trasy je 10 km, doba dopravy by nemČla být delší než 20 minut. 
Navržená trasa povede z Fryštáku po silnici II. tĜídy, ve ZlínČ se trasa napojí 
pĜímo na tĜídu Tomáše Bati, vedoucí ke staveništi. Na této trase se nachází most 
pĜes vodní nádrž Fryšták. Tento most nemá výškové omezení vozidel a jeho 
maximální nosnost je 1ř t, což je pro dovoz bednČní naprosto dostačující. 
 
 
                      Obr. 2. 4.4 Doprava bednění (převzato z [1]) 
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1.5 Doprava jeřábu LIEBHERR 81 K 
 VČžový jeĜáb LIEBHERR Ř1 K bude zapůjčen od firmy JVS 
z Otrokovic. Doprava jeĜábu bude vedena po trase dlouhé cca 10 km pĜímo 
z vozového parku firmy JVS. Trasa je pĜímá a vede po silnici I. tĜídy.  
 
              Obr. 2. 5.5 Doprava jeřábu (převzato z [1])    
 
1.6 Doprava dalšího materiálu 
 Veškerý další potĜebný materiál bude dovezen ze zlínských stavebnin 
Matstav. Stavebniny jsou od staveništČ vzdálené cca 2,2 km. Trasa dopravy 
materiálu povede po ulici Gahurova, pĜímo navazující na tĜídu Tomáše Bati. 
 
                                       Obr. 2. 6.6 Doprava doplňkového materiálu  (převzato z [1]) 
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1.7 Doprava ostatních strojů a drobné mechanizace 
 Ostatní potĜebné stroje a drobná mechanizace, které zhotovitel nevlastní, 
budou dovezeny z půjčovny VLK, vzdálené 3,5 km od staveništČ. Dopravní 
trasa vede z ulice Šrámkova a dále po tĜídČ Tomáše Bati. Doba pĜíjezdu na 
staveništČ by nemČla trvat déle než 5 minut. 
 
                                       Obr. 2. 7.7 Doprava ostatních strojů a mechanizace  (převzato z [1]) 
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1. Informace o stavbě 
 Obecné údaje o stavbČ, včetnČ popisu objektu a členČní na stavební objekty, jsou 
uvedeny v kapitole č. 1 Technická zpráva k Ĝešenému objektu. 
2. Informace o staveništi 
 Pozemek určený pro výstavbu Centra polymerních systémů se nachází ve ZlínČ, 
mezi ulicí Antonínovou a tĜídou Tomáše Bati. Plocha pozemku, dotčeného výstavbou, 
je pĜibližnČ 1,2 ha. Pozemek je nepravidelného tvaru, je rovinatý a částečnČ zatravnČný. 
V severní a východní části pozemku se nachází asfaltová plocha parkovištČ, která bude 
v rámci zaĜízení staveništČ dále využita. Okolní zástavba je tvoĜena více podlažními 
objekty – objekty školních zaĜízení, komerčními objekty. V bezprostĜední blízkosti 
pozemku se nachází StĜední průmyslová škola, VŠ koleje a komerční objekt sloužící 
jako sídlo nČkolika firem. 
 Hlavní část staveništČ se bude nacházet v místČ výstavby hlavního objektu CPS 
a nutných ploch souvisejících s výstavbou a provozem staveništČ. Tato plocha bude 
oplocena, oplocení bude z hlediska ochrany proti hluku a prachu navrženo neprůhledné 
výšky 2 m. Hlavní prostor staveništČ je situována na stávající zpevnČné ploše, která 
doposud sloužila jako parkovací plocha, pĜed severní fasádou budoucího objektu na 
pozemku č. 23Ř6. Tato plocha bude poskytovat prostory provozní, hygienické a 
skladovací. Zbývající část staveništČ se bude rozprostírat na parcelách č. ř7ř/40, ř7ř/1, 
ř7ř/3Ř a řŘ2/Ř, jejichž vlastníkem je statutární mČsto Zlín. Návrh zaĜízení staveništČ je 
pro tuto diplomovou práci navržen pro hrubou stavbu objektu. 
2.1 Dopravní napojení staveniště  
 Dopravní pĜipojení na mČstské komunikace bude Ĝešeno ulicí 
Antonínova, která zajišťuje dopravní obsluhu pĜedevším průmyslové školy, 
vysokoškolských kolejí a částečné také polikliniky. PĜed samotnou výstavbou 
objektu bude stávající ulice Antonínova zrušena a vybudována nová objízdná 
ulice Antonínova. Komunikace bude obousmČrná a budou na ní napojeny 
pĜíjezdy k navrženému objektu CPS. Vjezd na staveništČ bude Ĝešen pomocí 
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uzamykatelných vjezdových brán, šíĜky 6 m, v západní a východní části 
staveništČ. U každé brány bude postavena vrátnice. 
2.1.1 Podmínky užívání veřejné komunikace 
 Komunikace mimo obvod staveništČ je nutno udržovat v čistotČ. VeĜejné 
komunikace, zvláštČ v okolí staveništČ nesmí být poškozeny a dodavatel 
stavebních prací musí zajistit jejich čistotu. V etapČ provádČní monolitického 
skeletu se nepĜedpokládá vČtší znečištČní komunikací, není proto pĜi této etapČ 
u vjezdů navržena čistící jednotka. PĜípadné znečistČní komunikace výjezdem 
vozidel stavby, které by mohlo vzniknout pĜi provádČní zemních prací, musí 
být okamžitČ odstranČno. Díky navržené mycí rampČ Express Top, by tomuto 
znečištČní mČlo být zabránČno. 
 V prostoru styků veĜejných komunikací se staveništČm musí dodavatel 
zajistit Ĝádné označení staveništČ, vč. dopravních značek upozorňujících na 
probíhající výstavbu a výjezd vozidel stavby. VeĜejné komunikace musí zůstat 
v průbČhu výstavby trvale průjezdné. Staveništní doprava nesmí negativnČ 
ovlivňovat a omezovat provoz na tĜídČ Tomáše Bati.  
2.2 Doprava a skladování na staveništi 
 Doprava materiálu na staveništČ bude probíhat po hlavní tĜídČ Tomáše 
Bati a dále po novČ vybudované ulici Antonínova, pĜevážnČ nákladními 
automobily. Beton bude na stavbu dovážen autodomíchávači z 3,5 km vzdálené 
betonárny ZAPA. Výztuž do betonu bude na staveništČ dovezena z armovny a 
ohýbárny Výztuž CZ. BednČní DOKA pro svislé i vodorovné konstrukce bude 
dovezeno nákladními automobily firmou Rudolflešení. Ostatní materiály budou 
dovezeny z blízkých stavebnin. NČkteré stroje a drobná mechanizace bude 
zapůjčena z nedaleké půjčovny VLK. 
 Vertikální doprava po staveništi bude zajištČna stávající zpevnČnou 
asfaltovou komunikací šíĜky 6 m, která je u západního vjezdu rozšíĜená na 7 m. 
Část zpevnČných ploch, využitých pro umístČní kanceláĜských bunČk, umýváren 
apod., je také tvoĜena stávající zpevnČnou asfaltovou plochou. Další zpevnČné 
plochy staveništČ budou tvoĜeny zhutnČným štČrkopískem promČnné frakce 
(frakce 16-32 mm a menšíě, v tloušťce vrstvy 200 mm. ŠtČrkopísek bude na 
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stavbu dovezen ze zlínské prodejny kameniva TAŠ STAPPA, vzdálené cca 3 
km. Plochy vyhrazené pro parkování pracovníků jsou vyhrazeny na stávající 
asfaltové ploše. 
 Horizontální doprava materiálu, pro etapu provádČné monolitického 
skeletu, bude zajištČna rychle stavitelným jeĜábem Liebherr Ř1 K. Na stavbČ 
budou umístČny 2 jeĜáby, které budou stát na zpevnČném štČrkovém loži a 
v místČ zapatkování budou podložené betonovými panely rozmČrů 500 x 500 x 
100 mm. Tento jeĜáb bude zapůjčen z otrokovické půjčovny JVS s.r.o., vzdálené 
cca 10 km. Beton bude do konstrukce dopravován z autodomíchávače pomocí 
autočerpadla betonové smČsi Schwing S 47 SX.  
 Na staveništi se budou nacházet skladovací buňky pro skladování 
materiálu, pomůcek a drobné mechanizace. Dále se zde budou nacházet sila pro 
suché maltové smČsi s kontinuální míchačkou M – TEC D30 pro míchání malty 
pro zdČní. KromČ tČchto prostor budou na staveništi vyhrazeny plochy pro 
dočasné uskladnČní a sestavování bednČní, uskladnČní výztuže a armování. 
Prvky výztuže budou dočasnČ uskladňovány na ploše ve spádu 2%, se 
zpevnČným povrchem. Výztuž musí být podložena dĜevČnými hranolky, které 
zabrání znečištČní. BednČní bude umístČno na vyznačené zpevnČné ploše 
staveništČ. Tato plocha je uzpůsobena hospodárnému využití bednČní, 
postupným odbedňováním a znovupoužitím bednČní. Spojovací prvky bednČní 
budou také uskladnČny ve skladovacích buňkách. Jako skladové plochy lze 
v pĜípadČ nutnosti využít i prostory již vybudované konstrukce. Konstrukce bude 
využita i pro dočasné uložení bednČní, které bude opakovanČ používáno. 
Skladovací plochy budou v průbČhu výstavby využívány opakovanČ pro různé 
materiály. 
2.3 Podmínky zahájení a provádění stavby 
 PĜi výstavbČ musí být respektována a dodržována ochranná a 
bezpečnostní pásma stávajících inženýrských sítí. Z požárního hlediska bude pĜi 
realizaci stavby zabezpečen systém požární ochrany dle vyhlášky č. 246/2001 
Sb. „O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě“ se zmČnami vyhlášky č. 221/2014 Sb. 
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PĜed provádČním stavby je nutné provést ochranná opatĜení, tak aby v průbČhu 
výstavby nedocházelo k poškození stávajícího zaĜízení a rozvodů inženýrských 
sítí na staveništi. PĜi výstavbČ objektu budou dodržena bezpečnostní opatĜení dle 
platné legislativy, viz kapitola: Bezpečnost na staveništi. 
 PĜi znečištČní vnitĜní či veĜejné komunikace, bude neprodlenČ provedeno 
její očištČní. Pracovní stroje, mechanizmy apod. včetnČ vozidel stavby a 
zamČstnanců budou parkovat pouze ve vymezeném prostoru staveništČ, na 
určených parkovacích plochách, pĜípadnČ odstavných plochách. 
3. Sítě technické infrastruktury 
 SítČ technické infrastruktury se nacházejí v blízkosti stavby. Veškeré napojení 
staveništČ na inženýrské sítČ bude Ĝešeno ve spolupráci s majiteli rozvodů dotčených 
inženýrských sítí. Pro napojení staveništČ na stávající technické sítČ bude provedena 
dočasná pĜípojka NN, vodovodní pĜípojka a kanalizační pĜípojka. 
3.1 Napojení na elektrickou energii 
Pro potĜebu staveništČ bude provedena staveništní pĜípojka NN. Hlavní 
pĜípojný bod je navržen z pĜipojovací skĜínČ, nacházející se za hranicí staveništČ, 
na kterou bude napojen staveništní rozvadČč. Rozvod elektrické energie bude po 
staveništi veden mČdČnými vodiči uloženými v plastové chráničce. Dodávka 
elektrické energie bude potĜeba pro zajištČní provozu vČžových jeĜábů, drobné 
mechanizace, mycí rampy, provoz kontinuální míchačky, osvČtlení staveništČ, 
provoz kanceláĜských a skladových bunČk, šaten, vrátnice a umýváren. 
 
Výpočet max. příkonu elektrické energie P1 – stavební stroje 
Zařízení Počet [ks] Příkon [kW] Celkem [kW] 
VČžový jeĜáb 2 15 30 
Kontinuální 
míchačka 2 4 8 
SváĜecí agregát 3 5 15 
Ponorný vibrátor 4 2 8 
Vibrační lišta 4 2,3 9,2 
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Úhlová bruska 2 0,65 1,3 
Okružní pila 2 0,7 1,4 
Vysokotlaký čistič 1 1,3 1,3 
Mycí rampa 1 16 16 
Topení - buňky 12 2 24 
Součet 114,2 
Tab. 1.3.1.1 Elektro – P1 (autor) 
 
Výpočet max. příkonu elektrické energie P2 – vnitřní osvětlení 
Zařízení Množství [m2] Příkon [kW] Celkem [kW] 
KanceláĜské buňky 4x15m2 0,12 7,2 
Sklady 3x15m2 0,03 1,35 
Vrátnice 2x4m2 0,12 0,96 
Šatny, Umývárny 2x15m2+8x15m2 0,06 9 
Součet 18,51 
Tab. 2.3.1.2 Elektro – P2 (autor) 
 
Výpočet max. příkonu elektrické energie P3 – vnější osvětlení 
Zařízení Počet [ks] Příkon [kW] Celkem [kW] 
Halogenový 
reflektor 
10 1,5 15 
Součet 15 
Tab. 3.3.1.3 Elektro – P3 (autor) 
 
Příkon elektrické energie celkem                                                                                      = 129,9  kW 
1,1  koeficient ztráty vedení 
0,5 – 0,7 koeficient současnosti elektromotorů 
0,8  koeficient současnosti vnitĜního vedení 
 
 PĜedpokládaný pĜíkon elektrické energie pĜi zapojení všech stavebních 
mechanizmů a strojů je max. 12ř,ř kW. V pĜípadČ, že v průbČhu prací nebude možné 
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zajistit pĜíkon v dostatečné výši, musí být stavební práce pĜizpůsobeny skutečným 
možnostem napájení.  
3.2 Napojení na vodovod 
 Pro zásobení staveništČ vodou bude provedena provizorní staveništní 
pĜípojka vody, která bude napojena na stávající vodovod vedoucí od tĜ. Tomáše 
Bati. PĜípojka pro staveništČ bude provedena pĜes dočasnou vodomČrnou 
soupravu. Mycí rampa bude po dobu zemních prací napojena na vodovod pĜes 
HUV. Pro účely staveništČ bude vypočítána maximální spotĜeba vody pro 
provozní a hygienické účely na jeden den. Výpočet spotĜeby vody pro požární 
účely není potĜeba. V blízkosti objektu se nachází nČkolik hydrantů, které 
mohou být, v pĜípadČ požáru využity.  
A – Voda pro provozní účely 
Potřeba vody Měrná jednotka Počet m.j. 
Střední 
norma l/m.j. 
Potřebné 
množství 
vody[l] 
OšetĜování 
betonu 
m3 678 100 72300 
Mytí nákladních 
vozidel 
1 vozidlo 4 1000 4000 
Mytí bádie, 
pomůcek ks 2 250 500 
Výroba malty m3 133 200 26600 
Tab. 4.3.2.1 Voda – provozní účely (autor) 
 
B – Voda pro hygienické účely 
Potřeba vody Měrná jednotka Počet m.j. 
Střední 
norma l/m.j. 
Potřebné 
množství 
vody[l] 
Pracovníci na 
staveništi 1 osoba 34 30 1020 
Sprchy 1 osoba 34 45 1530 
Tab. 5.3.2.2 Voda – hygienické účely (autor) 
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Denní potĜeba vody pro hygienické a sociální účely je 2550 l/den. SpotĜeba vody na 
jednoho pracovníka je tedy 75 l/den. 
 
Výpočet spotřeby vody                                                                       
 
Qn spotĜeba vody [l/s] 
Pn potĜeba vody [l/den] 
kn koeficient nerovnomČrnosti pro danou spotĜebu 
t doba odebírání vody v hodinách ĚŘ hodině 
Návrh staveništní přípojky vody 
Q = Qa+Qb = Qn = 5,63 l/s → DN 80 
3.3 Napojení na kanalizaci 
Odkanalizování sociálního zaĜízení staveništČ bude Ĝešeno provizorní 
kanalizační pĜípojkou (DN 100) do revizní šachty jednotné kanalizace. 
Samostatné WC pro vrátného u vjezdové brány je uvažováno chemické. PĜed 
začátkem prací je nutné mít souhlas provozovatele kanalizační sítČ. 
4. Objekty zařízení staveniště 
4.1 Provozní objekty 
Z hlediska provozu a vhodnosti umístČní pĜípojek je navrženo sociální a 
provozní zaĜízení staveništČ ĚWC, umyvárny, kanceláĜeě na stávající zpevnČnou 
asfaltovou plochu do prostorů pĜed severní fasádou budoucího objektu CPS. 
Výjimku tvoĜí samostatnČ stojící WC u vrátnice, u nČhož není nutné napojení na 
kanalizaci. KanceláĜské buňky a šatny budou na staveništi uloženy nad sebou, ve 
dvou patrech. 
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4.1.1 Oplocení staveniště 
StaveništČ bude trvale oploceno mobilním neprůhledným oplocením 
výšky 2 m. PĜi provádČní jednotlivých prací, které budou Ĝešeny po etapách, 
bude oplocením vždy zamezeno vstupu nepovolaných osob do prostoru 
staveništČ. Součástí oplocení jsou i dvČ uzamykatelné vjezdové brány šíĜky 6 
m, pro obousmČrný provoz. U každého vjezdu bude vyvČšena kopie stavebního 
povolení, plán BOZP, zákazové značení a označení dodavatele stavebních 
prací. 
 
Neprůhledný mobilní plot CITY – pozic 
 Oplocení je tvoĜeno neprůhlednými dílci, spojenými bezpečnostními 
svorkami. Dílce plotu jsou vyplnČny trapézovým plechem pĜinýtovaným 
k rámu dílce.  
Specifikace: 
rám:  horizontální U profil 60 x 40 x 60  
  mm, síla stČny 2 mm 
rozmČr pole: 2 140 x 1 980 mm 
hmotnost: 26,5 kg 
4.1.2 Vrátnice 
 Vrátnice bude postavena na zpevnČnou plochu k obČma vjezdům na 
staveništČ tak, aby z ní byl umožnČn výhled 
na pĜíjezdovou cestu i na staveništČ.  
VnitĜní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
Technické údaje: 
vxšxd: 2600x1980x1980 mm 
el. pĜípojka: 380 V/32 A 
 
Obr. 4. 4. 8.1 Oplocení staveniště (převzato z[2]) 
Obr.4. 4. 1. 9 Vrátnice (převzato z[2]) 
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4.1.3. Kancelář, šatna typu BK1 
 Na staveništi se bude nacházet 12 samostatných kontejnerů, rozmČrů 6 x 
2,5 m, které budou sloužit jako zázemí pro vedoucí pracovníky a stavební 
dČlníky. Tyto kontejnery budou uloženy po dvou kusech nad sebou. Počet 
tČchto kontejnerů je vypočítán pro max. 30 
Ĝadových pracovníků a 4 vedoucí pracovníky – 
stavbyvedoucí, vedoucí čet. Počet bunČk je 
navržen s ohledem na počet pracovníků a jim 
pĜidČlený prostor. Pro vedoucí pracovníky je 
počítáno s 15m2 na osobu, pro ostatní pracovníky 
se počítá s minimálnČ 1,25m2 až 5m2 na osobu. 
Tyto buňky budou vybaveny stoly, židlemi, 
vČšáky a skĜínČmi. 
 VnitĜní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x elektrická zásuvka 
Okna s plastovou žaluzií, nábytek do kontejneru 
 
Technické údaje: 
vxšxd: 2800x2438x6058 mm 
el. pĜípojka: 380 V/32 A 
4.1.4 Skladovací kontejnery LK1 
 Na staveništi se budou nacházet 3 skladovací buňky pro skladování 
drobné mechanizace, pomůcek a materiálu s uzamykatelným vstupem. Tyto 
buňky budou na stavbČ po celou dobu výstavby. RozmČry skladovacího 
kontejneru jsou 6 x 2,5 m. 
Technické údaje: 
vxšxd: 2591x2438x6058 mm 
 
 PĜi skladování musí být dodrženy následující podmínky. Sypký materiál 
v pytlích může být skladován jen do výšky 1,5 m pĜi ruční manipulaci, pĜi 
Obr. 4.4.1. 10 Kancelář, šatna (převzato z[2]) 
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manipulaci pomocí stroje může být skladován až do výšky 3m Ěv tomto pĜípadČ 
do výšky kontejneru, tedy do výšky 2,6 mě. Materiál uložený na paletách může 
být skladován max. do výšky 2 m. Materiály musí být uloženy na podložkách. 
Další specifické podmínky skladování určuje výrobce daného materiálu. 
Drobná mechanizace a pomůcky musí být skladovány tak, aby nehrozil pád 
z výšky, či jiné mechanické poškození pĜípadnČ znečištČní nebo polití. 
4.1.5 Odpadový kontejner 
 Na staveništČ budou dovezeny tĜi odpadové kontejnery pro komunální 
odpad a smČsný stavební odpad, který bude pravidelnČ vyvážen technickými 
službami mČsta Zlína. Odpadové kontejnery budou umístČny na vyznačené 
ploše u vjezdu na staveništČ. Odpadové kontejnery na stavební odpad budou o 
objemu 7 m3, rozmČrů: 1500x1Ř50x4400, po dvou kusech. Kontejner na 
smČsný komunální odpad bude mít objem 2,5 m3. Nakládání s odpady bude 
popsáno s kapitole 6. Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ. 
4.1.6 Osvětlení staveniště 
 StaveništČ bude pĜi snížené viditelnost osvČtlováno halogenovými 
svítidly na mobilní teleskopické tyči, výšky 1Ř0 cm. Svítidla jsou vodČodolná, 
tedy vhodná i do venkovního prostĜedí. Trvale budou na staveništi umístČna 4 
svítidla, zbývající budou použita podle potĜeby pĜi 
práci u objektu a uvnitĜ objektu, pĜi snížené 
viditelnosti. 
Technické údaje: 
Krytí: IP 44 
Výška: 180 cm 
Výkon: 2x500W 
Napájení: 220 – 240V 
Žárovka: 500W/118 mm 
Materiál:  slitina hliníku 
 
 
Obr. 11.4.1.6 Halogenové svítidlo (převzato z[3]) 
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4.1.7 Staveništní rozvaděč MULTI – HM 422/FI/P 
 Účel staveništního rozvadČče je popsán výše, v kapitole 3.1 Napojení na 
elektrickou energii. Pro zapojení nČkterých pĜístrojů bude potĜeba 
prodlužovacích kabelů. Na staveništi budou k dispozici prodlužovací kabely 
délky 25 m – 230V a 400V. 
Technické údaje: 
Zásuvky:   2x400V/16A, 2x400V/32A, 4x230V/16V 
Proudový chránič:  1xFI 4/40/0,03A 
JištČní:   4x1/16A, 2x3/16A, 2x3/32A 
PĜívodka:   5/32A 
Materiál:   PE, žárovČ pozinkovaná ocel, mrazuvzdorný 
4.1.8 Mycí rampa 
 Mycí rampa bude na staveništi pĜítomna pouze pĜi provádČní zemních 
prací a pilotáže. Po ukončení tČchto prací je možné mycí rampu odstranit. Mycí 
rampa bude umístČna u východního vjezdu na staveništČ. Součástí mycí rampy 
je sedimentační nádrž a nájezdové rampy. Montáž mycí rampy nevyžaduje 
úpravu terénu. 
Technické údaje: 
RozmČry:    13,3x6,9x2,5 m 
PĜepravní šíĜka:  3 m 
Hmotnost s nádrží:  8000 kg 
Objem vody v nádrži: 25 m3 
PĜipojení vody:  hadice 1,5“ s kohoutem 
Výkon:   2x6,5 W 
PĜíkon:   400V/50Hz, cca 16 kW 
 
 
                      Obr. 12.4.1.8 Mycí rampa (převzato z[5]) 
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4.2 Výrobní objekty 
 Na staveništi bude vymezena plocha pro pĜípravu maltových smČsí pro 
zdČní. Pro etapu výstavby monolitického skeletu bude možné využít plochu pro 
sestavování bednících dílců bednČní DOKA a armovací plochu. 
4.2.1 Silo na suchou směs M - TEC 
 Na stavbČ se budou nacházet dvČ sila na suchou smČs, která poslouží pro 
výrobu maty ke zdČní keramických tvárnic. Sila budou na stavbu dovezena a 
umístČna na určené místo silostavČčem. 
Technické údaje: 
Výška:   6,685 m  
Objem:  20 m3 
PrůmČr:  2,5 m 
Max. provozní tlak: 0 – 6 bar 
Materiál:   ocelové plechy S235 JRG 2 
4.2.2. Kontinuální míchačka D30 M - TEC 
 Míchačka bude použita k míchání suché smČsi ze sila, pomocí kapoty 
s filtry. Součástí dodávky míchačky je i míchací hĜídel, vodní čerpadlo a 
dopravní armatura. 
 
Technické údaje: 
RozmČry:   1970x690x1077 mm 
Hnací motor: 4kW, 400V, 50Hz 
El. pĜípojka:  400V, 50Hz, 3 fáze 
JištČní:  16A 
PĜívod:  5x1,5 mm2 
PĜípojka vody: hadice ¾“ 
 
Obr. 13.4.2.2 Kontinuální míchačka (převzato z[4]) 
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4.3 Sociální/hygienické objekty 
4.3.1 Kombi kontejner SK1 – umývárna, WC  
 Hygienické zázemí pracovníků bude zajištČno kombi kontejnerem SK1, 
který bude napojen na vodovodní síť a kanalizační stokovou síť. Vzhledem 
k tomu, že se pro 15 osob navrhuje minimálnČ 1 sprchová kabina, musí být pro 
34 osob navrženy dvČ umývárny s celkovým počtem 4 sprchových kabin. 
Součástí jednoho kontejneru jsou dvČ sprchové 
kabiny, tĜi umývadla, dvČ toalety, dva pisoáry a 
boiler na 200 l vody. 
 
Technické údaje: 
vxšxd:  2800x2438x6058 mm 
el. pĜípojka:   380 V/32 A 
pĜívod vody:  ¾“ 
odpadní potrubí:  DN 100 
 
 
 
4.3.2 WC TOI TOI Fresh 
 U vrátnice pĜi východním vjezdu bude pĜistaveno mobilní WC TOI TOI 
Fresh. K vybavení WC kabiny patĜí pisoár, fekální nádrž o objemu 250 l, držák 
toaletního papíru, zásobník na vodu pro mytí rukou, dávkovač mýdla a 
osvČtlení. 
Technické údaje: 
vxšxd:  2300x1200x1200 mm 
hmotnost:  82 kg 
Obr. 14.4.3.1 Kombi kontejner SK1 (převzato z[2]) 
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5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 V průbČhu prací musí být bezpodmínečnČ dodržovány následující pĜedpisy: 
naĜízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“, naĜízení vlády č. 
5ř1/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na staveništích“, zákon č. 309/2006 Sb. „O zajištČní dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi práci“, naĜízením vlády č. 101/2005 Sb. „O podrobnČjších 
požadavcích na pracovištČ a pracovní prostĜedí“, novela zákona č. 25Ř/2000 Sb. „O 
ochranČ veĜejného zdraví“, naĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, naĜízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci, naĜízení vlády č. 176/200Ř Sb. „O 
technických požadavcích na strojní zaĜízení“, naĜízení vlády č. 201/2010 Sb. „O 
způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu“, naĜízení vlády č. 
272/2011 Sb. „O ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací“. 
5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
 StaveništČ je proti vniku nepovolaných osob chránČno oplocením výšky 2 
m s uzamykatelnými branami. U obou vjezdů na staveništČ jsou viditelnČ 
umístČna značení, upozorňující na nebezpečí úrazu. Pohyb tĜetích osob po 
staveništi je povolen pouze se souhlasem stavbyvedoucího nebo jiné povČĜené 
osoby. Taková osoba musí být vybavena minimálnČ bezpečnostní pĜilbou a 
reflexní vestou, pĜípadnČ dalšími ochrannými pomůckami. Pohyb po staveništi je 
povolen pouze v doprovodu odpovČdné osoby. Jiné nepovolané osoby mají 
pĜísný zákaz vstupu. O tomto zákazu je také upozornČno pĜi vstupu na staveništČ 
výstražnou cedulí. UmístČní značení se Ĝídí naĜízením vlády č. 11/2002 Sb., 
kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
 Každý pracovník účastnící se výstavby musí být důkladnČ seznámen a 
proškolen o bezpečnostních pĜedpisech. Pracovníci zajišťující dopravu 
v prostorách staveništČ musí být seznámeni s podmínkami provozu. Na 
staveništi je pracovníkům povoleno vstupovat jen na základČ oprávnČní pro 
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určené práce a s vČdomím vedení stavby. PracovištČ musí být pĜi snížené 
viditelnosti ĜádnČ osvČtleno. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat 
alkoholické nápoje. Je také zakázáno kouĜit v prostorách staveništČ nebo 
zakládat otevĜený oheň. Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky 
BOZP, stanovené pracovní a technologické postupy a s tím spojené další 
povinnosti tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce. Povinností všech 
pracovníků vyskytujících se na staveništi je používání bezpečnostních pomůcek, 
tj. ochranná helma, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oblečení a obuv, pĜípadnČ bezpečnostní postroj a sváĜečské ochranné pomůcky. 
5.1.1 Výstražné značení staveniště 
 
                                            Obr. 15.5.1.1.1 Značení staveniště 1 (převzato z[6]) 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 16.5.1.1.2 Značení staveniště 2  Obr. 17.5.1.1.3 Značení staveniště 3 
 (převzato z[6])     (převzato z[6])  
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5.2 Požární bezpečnost  
Z hlediska požární ochrany je základními právními pĜedpisy v této 
oblasti zákon č. 133/1řŘ5 Sb., „O požární ochranČ“, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., „O stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Ěo požární prevenciě“. Podle 
ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárnČ bezpečnostní zaĜízení musí 
být dodržena také u zaĜízení staveništČ. BČhem výstavby je povinné dodržovat 
všechna požární a bezpečnostní opatĜení na jednotlivých pracovních úsecích. 
PĜevážnČ tam, kde se pĜedpokládá zvýšené požární nebezpečí ĚsváĜení, Ĝezání, 
broušení apod.)  
PĜi výstavbČ musí být z hlediska požární ochrany dodržovány tyto základní 
podmínky: 
- zabránit šíĜení požáru uvnitĜ objektu i mimo nČj 
- umožnit bezpečnou evakuaci osob z ohroženého prostoru 
- umožnit odborný hasičský zásah  
StaveništČ bude vybaveno práškovými hasicími pĜístroji, 1 ks bude 
umístČn vždy u každé buňky zaĜízení staveništČ a v blízkosti umístČných 
hlavních staveništních rozvadČčů.  Zásobování vodou pĜi požáru bude zajištČno z 
hydrantů. Tyto hydranty jsou umístČny ve vzdálenosti max. 200 m od staveništČ. 
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvČšeny v kanceláĜi 
stavbyvedoucího. Veškerý uskladnČný hoĜlavý materiál na staveništi musí být 
označen výstražnou etiketou. V jeho blízkosti, stejnČ jako v prostoru celého 
staveništČ, je zakázáno kouĜit a manipulovat s otevĜeným ohnČm. 
5.3 Bezpečnost z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 PĜi znečištČní vnitĜní či veĜejné komunikace, musí být neprodlenČ 
provedeno její očištČní. Musí být dodržovány povolené limity hluku a prašnosti. 
PĜi realizaci stavby je nutno provádČt každodenní úklid staveništČ. Podmínkou 
dopravy na veĜejných komunikacích je také dodržování pravidel silničního 
provozu. Nesmí dojít k provozu dopravních prostĜedků a strojů s nadmČrným 
množstvím škodlivin  ve výfukových plynech. PĜepravovaný materiál musí být 
46 
 
zajištČn tak, aby neznečišťoval dopravní trasy a neohrožoval, pĜípadným pádem, 
okolí.  
5.4 Zajištění záchranných složek a poskytnutí první pomoci 
 V kanceláĜi stavbyvedoucího budou vyvČšeny pokyny pro poskytnutí 
první pomoci a všechna telefonní čísla záchranných složek. V pokynech o 
poskytnutí první pomoci by nemČl chybČt návod na první pomoc pĜi bezvČdomí, 
šoku, dušení, otevĜených poranČní, vdechnutí cizích tČles, krvácení, popálení, 
zlomeninČ, úrazu elektrických proudem a nadýchání se jedovatých látek. 
Pracovníci, by v rámci provedeného školení o bezpečnosti práce, mČli být také 
poučeni o základech poskytování první pomoci.  
V kanceláĜských buňkách budou dostupné plnČ vybavené lékárničky. 
 
- Hasiči:   150 
- Policie:   158 
- MČstská policie:  156 
- Rychlá záchranná služba: 155 
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5.5 Tabulka - stručný přehled základních rizik 
Stavební 
činnosti, 
konstrukce, 
úkoly 
Zdroj nebezpečí Bezpečnostní opatření Pomůcky BOZP 
Vyhodnocení 
rizika:  
P N H R 
Zemní práce - 
výkopy 
stavebních rýh 
pád pracovníků do výkopů, 
jam z okrajů stČn 
ohrazení výkopů nebo zajištČní výkopů proti pádu osob jinou 
nápadnou 
pĜekážkou na stavbách v pĜípadČ, kdy je výkop v blízkosti komunikací 
nebo kde se v blízkosti výkopu na stavbČ pracuje 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 3 1 6 
zavalení, zasypání 
pracovníků pĜi práci ve 
výkopech 
zajištČní stČn výkopů proti sesunutí stČn do hloubky 1,3 m pažením 
nebo svahováním dle projektu a skutečného stavu, dle vlastností 
zeminy a místních podmínek, zachování volného pruhu 50 cm kolem 
výkopů 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 4 1 8 
zavalení, pĜejetí 
pracovníků mechanizací  
vyloučení pĜedčasného spuštČní chodu stroje pĜi čistČní, 
údržbČ, opravách a seĜizování, zvýšená opatrnost pĜi bČžném použití 
stroje 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
1 3 3 9 
poškození a narušení 
podzemních vedení napĜ. 
vedení el. proudu 
identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení pĜed 
zahájením zemních prací, omezení strojní vykopávky v blízkosti 
potrubí 
nebo kabelů, dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení 
pĜi 
provádČní strojních vykopávek 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 4 1 8 
ProvádČní pilot 
poranČní pĜi poškození 
vrtací soupravy, ztráta 
stability vrtací soupravy 
dodržení technologických postupů a manipulačního prostoru vrtací 
soupravy 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
1 4 3 12 
pád pracovníka do 
vyvrtaného otvoru piloty dodržení manipulačního prostoru, vyznačení a zakrytí otvorů pilot 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
1 3 3 9 
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poranČní pĜi práci s vrtnou 
soupravou 
dodržení manipulačního prostoru, zvýšená opatrnost pĜi zacházení s 
vrtnou soupravou 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 3 2 12 
Bednící práce 
poranČní pĜi manipulaci s 
bednČním, montáži 
bednČní 
dodržení technických postupů, zĜízení pomocných pracovních ploch, 
pĜíp. zábradlí, zajištČní kotvČní bednČní 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 2 2 8 
špatnČ zajištČní bednČní, 
ztráta tuhosti správné provedení bednČní s důrazem na prostorovou tuhost, stabilitu 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 2 2 8 
zaklínČní pracovníka v 
bednČní kontrola všech dílů bednČní, opatrnost pĜi sestavování bednČní 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
1 2 2 4 
Armování 
poranČní pĜi manipulaci s 
výztuží, poranČní o volné 
konce výztuže, pád do 
armokoše 
označení všech otvorů, kde je výztuž umístČná, omezení výskytu 
pracovníku pĜímo nad místem s výztuží, dodržení technologických 
postupů, opatrnost pĜi manipulaci s výztuží 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 1 1 2 
svaĜování výztuží dodržení bezpečnostních opatĜení pĜi svaĜování, použití speciálních pomůcek 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
sváĜečské 
rukavice, 
sváĜečské kukly 
3 2 2 12 
Betonáž 
zranČní pĜi čerpání 
betonové smČsi 
dodržení technologických postupů, kontrola čerpadla a neporušenosti 
jeho jednotlivých částí, omezení pohybu pracovníků v místČ 
transportního potrubí, použití ochranných brýlí proti vstĜíknutí 
betonové smČsí do očí, dozor nad ovládáním čerpadla 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice, brýle 
2 2 2 8 
pád do čerstvé betonové 
smČsi, uklouznutí 
omezení pohybu pracovníků v místČ čerpání betonové smČsi, zĜízení 
zábradlí na okrajích vybetonovaných konstrukcí, zajištČní pomocných 
ploch 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
1 1 2 2 
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Zednické práce 
pĜevržení nestabilnČ 
uložených pĜedmČtů, pád 
zdících prvků - zasažení 
části tČla 
bezpečné ukládání materiálu, dodržení dostatečného prostoru pro 
zdČní, dodržení stability lešení, zákaz ukládání materiálu na volné 
okraje a zákaz házení materiálu 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
3 2 2 12 
poranČní způsobené 
nevhodnou výškou úrovnČ 
lešení 
dodržet dostatečnou výšku lešení, tak aby pracovníci vidČli na práci a 
nepracovali s rukama nad hlavou 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 2 2 8 
zĜícení části vyzdČné 
konstrukce, zasažení 
pracovníků padající kcí 
použití pĜedepsaných technologických postupů, dodržovat vazby zdiva 
a tloušťku malty, zdČní provádČt z neporušených kvalitních zdících 
materiálů, zajistit stabilitu vyzdívaných kcí 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
1 2 2 4 
zranČní způsobené 
zednickým náĜadím 
opatrnost pĜi manipulaci s náĜadím, omezení vzájemného pohybu 
pracovníků pĜi práci 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
3 1 1 3 
zranČní pĜi práci s 
maltovou smČsí, 
vystĜíknutí do očí 
dodržet správný postup pĜípravy a manipulace s maltou, používání 
ochranných brýlí proti vystĜíknutí malty do očí 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice, brýle 
2 1 1 2 
Práce ve výškách 
- nad volnou 
hloubkou 
pád pracovníka z volného 
okraje 
pracovník, kterému hrozí pád do volné hloubky, musí být zajištČn 
zachycovacím postrojem, v pĜípadČ nutnosti se musí zĜídit záchytné 
konstrukce  
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice, 
zachycovací 
postroj 
3 4 1 12 
Práce ve výškách 
- na plošinách, 
lešení, žebĜících 
pád a zĜícení lešení v 
důsledku špatného 
zajištČní lešení, silného 
vČtru, nárazu apod. 
konstrukci lešení provést tak, aby tvoĜila prostorovČ tuhý celek, zajistit 
lešení vybočení, pĜeklopení a posunutí, provést kotvení dostatečné 
únosnosti 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
3 4 1 12 
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pád pracovníků pĜi práci 
na lešení 
zajistit bezpečné prostĜedky pro výstupy na podlahy lešení, používat 
žebĜíky k výstupu a sestupu, zákaz používání vratkých a nevhodných 
pĜedmČtů pro práci ke zvyšování místa práce Ěbedny, palety apod.ě, 
opatĜit lešení sítČmi, zákaz seskakování z lešení 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
3 4 1 12 
pád pracovníka z 
žebĜíku/plošiny, prasknutí 
nebo zlomení části 
žebĜíku/plošiny, pĜevrácení 
žebĜíku 
udržovat žebĜíky/plošiny v Ĝádném technickém stavu, zajistit stabilitu 
žebĜíku/plošiny proti vybočení, vychýlení, posunutí a vyvrácení, pĜi 
používání žebĜíků/plošiny dodržet zákazy: 
- nepoužívat poškozené žebĜíky/plošiny 
- nepracovat nad sebou a nevystupovat a nesestupovat ve více osobách 
najednou 
- nebezpečnČ a nadmČrnČ se vyklánČt do stran 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
3 3 1 9 
Doprava 
materiálu, 
mechanizace 
náraz pĜepravního vozidla, 
najetí na pĜekážku, ztráta 
stability vozidla, sjetí 
vozidla do otvoru 
zĜetelné a čitelné označení všech rizikových míst stavby, 
označení/zakrytí všech otvorů 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 1 2 4 
ohrožení osob pĜi couvání 
a najíždČní strojů 
důsledné používání pracovních odČvů a doplňků výstražné barvy a 
označení, zajištČní dostatečného manipulačního prostoru s nulovou 
koncentrací pohybujících se pracovníků, dodržovat bezpečností 
vzdálenosti, zajistit, aby pĜi couvání nebyli pracovníci za vozidlem, 
zajistit výstražné osvČtlení pĜi snížené viditelnosti 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
1 3 3 9 
zasažení osoby pĜi 
vykládání/manipulaci 
materiálu  
vyloučit pĜítomnost pracovníka pĜímo pod pĜemisťovaným materiálem 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 2 2 8 
pĜitlačení, zachycení nebo 
pĜejetí osoby strojem 
vyloučit pĜedčasné spuštČní chodu stroje pĜi čistČní, 
údržbČ, opravách a seĜizování strojů vyjmutím klíčku ze zapalovací 
skĜínČ, opatrnost pĜi manipulaci, využívat zvukové signalizace stroje 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
1 3 3 9 
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uklouznutí osoby pĜi 
nastupování do stroje, 
uklouznutí na znečištČném 
povrchu pĜi čištČní stroje 
zajistit čištČní nášlapných ploch, stupadel, pravidelnČ čistit pracovní 
obuv od nečistot, dodržet zákaz seskakování z kabiny stroje, používat 
záchytná madla stroje 
pracovní obuv, 
pĜilba, odČv, 
rukavice 
2 1 1 2 
 
Tab. 4.5.5. 6 Základní rizika (autor) 
 
       
Tab. 4.5.5. 7 Hodnocení rizik metodou PNH (převzato z[7])   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
         Tab. 4.5.5. 8 Hodnocení rizik - doporučení (převzato z[7])
Hodnocení rizika a doporučení 
Velmi vysoké riziko, zastavit 
činnost R > 100 
Vysoké riziko, bezprostĜední 
bezpečnostní opatĜení 99 > R > 50 
Riziko, potĜeba nápravné činnosti 49 > R > 10 
Možné riziko, zvýšit pozornost 9 > R > 3 
Riziko možné pĜijmout R < 3 
P - pravděpodobnost vzniku nebezpečí 
Nahodilá 1 
NepravdČpodobná 2 
PravdČpodobná 3 
Velmi pravdČpodobná 4 
Trvalá 5 
N - pravděpodobnost možného následného ohrožení 
Poškození zdraví bez PN 1 
Absenční úraz s PN 2 
Vážný úraz s hospitalizací 3 
TČžký úraz s trvalými následky 4 
Smrtelný úraz 5 
H - názor hodnotitele 
Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1 
Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 
VČtší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 3 
Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 4 
Více nepĜíznivých vlivů na závažnost a následného ohrožení a 
nebezpečí 5 
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6. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 V průbČhu stavby by nemČlo dojít k ohrožení životního prostĜedí, za 
pĜedpokladu, že bude dodržena platná legislativa týkající se posuzování vlivů na životní 
prostĜedí a to pĜedevším zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní 
prostĜedí“. Veškeré odpady se budou shromažďovat do pĜistavených kontejnerů a bude 
s nimi dále nakládáno dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 3Ř3/2001Sb. 
„O podrobnostech nakládání s odpady“. Dle vyhlášky ministerstva životního prostĜedí 
č. 3Ř1/2001 Sb. „Katalog odpadů“, bude odpad tĜídČn dle stanovených kategorií. 
Nakládání s odpady a likvidace odpadů bude zajištČna smluvnČ s technickými službami 
mČsta Zlína. 
 Na staveništi budou umístČny kontejnery pro shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny 
druhem odpadů. Odpady ze stavebních prací budou bezprostĜednČ po svém vzniku 
pĜedávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani 
skladovány. Dodavatel stavby musí kontrolovat údržbu staveništČ, údržbu stavebních 
strojů a pravidelný úklid odpadů. U stavebních strojů musí být kontrolováno, zda 
nedochází k úniku ropných látek do volného prostĜedí. Pokud by k úniku došlo, je nutné 
kontaminovanou zeminu odstranit a samostatnČ uložit do kontejneru. Pro zachycení 
strojních kapalin u zaparkovaných strojů musí být pod strojem pĜipravena nádoba. 
 
Kategorizace a katalog odpadů: 
Číslo 
Odpadu 
název odpadu původ Kategorizace odpadů 
13 07 02 Motorový benzín, nafta odpady strojů N 
15 01 01 
Papírový a lepenkový 
odpad 
obaly stav.mat.použitých 
na stavbČ O 
15 01 02 Plastové obaly obaly materiálů O 
17 01 01 Beton odpad pĜi realizaci stavby O 
17 01 02 Cihly zbytky zdících prvků O 
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17 01 07 
SmČsi bet. a cihel 
neobsahující nebez. l. zásahy do konstrukce O 
17 02 01 DĜevo zbytky dĜeva od bednČní, prokladků, palet O 
17 02 02 Sklo osvČtlení O 
17 02 03 Plasty plastové nádoby, obaly O 
17 04 05 Železo a ocel odpad vzniklý pĜi práci s výztuží O 
17 04 07 SmČs kovů odpady vzniklé 
v průbČhu výstavby O 
17 04 05 Zemina a kamení odpad vzniklý pĜi hloubení jam a zásypech O 
17 04 08 Kabely zbytky a odĜezky kabelů O 
17 06 04 
Izolační mat. 
neobsahující nebez. l. 
odĜezky izolačních 
materiálů O 
17 07 01 
SmČsný stavební 
odpad 
odpad nezatĜídČný do 
výše uvedených kategorií A 
20 03 01 
SmČsný komunální 
odpad 
bČžné smČsné odpady O 
20 03 99 
Komun. odpady blíže 
neurčené blíže neurčené odpady - 
Tab. 9.5.5.4 Katalog odpadů (převzato z[8]) 
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1. Popis věžového jeřábu LIEBHERR 81 K 
 
Obr. 5. 1. 18 Jeřáb LIEBHERR 81 K – rozměry (převzato z [12]) 
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Parametry: 
Rozteč podepĜení:   4,5 x 4,5 m   
Max. dosah výložníku:  45 m 
Max. únosnost:   6000 kg 
Únosnost pĜi max. vyložení:  1400 kg 
Min. výškový dosah jeĜábu:  21 m 
Max. výškový dosah:   45 m 
Max. výška háku:   40,4 m  
Rádius otáčení:   2,75 m, 3,5 m 
CC – protizávaží:   dvojbloky, celkem: 35000 – 40000 kg 
Lanování:    2 lana 
 
 
Obr. 5. 19.2 Jeřáb LIEBHERR 81 K – obecný diagram rychlosti zvedání jeřábu v závislosti na váze 
             břemene (autor) 
 
1.1Základní charakteristika 
 JeĜáb LIEBHERR Ř1 K je rychlestavitelný jeĜáb, který se pomocí 
zabudované hydrauliky, dokáže sám sestavit, za minimální dobu na minimální 
ploše ĚrozmČry - viz Obr. 5.1.1ě. JeĜáb disponuje dvoulanovým systémem 
SPEED2LIFT, díky kterému nemusí být provádČno pĜelanování. Výložník 
jeĜábu lze polohovat pod úhlem 30° a 45°. Výhodou jeĜábu pĜi pĜemisťování 
bĜemen je funkce mikrozdvihu. Každé bĜemeno lze plynule, pĜi optimální 
rychlosti pohybu jeĜábu, pĜesnČ umístit na požadované místo, bez použití 
zdvihových brzd.  
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2. Využití jeřábu 
2.1 Zvedání břemen 
 JeĜáb bude na stavbČ využit pĜedevším pro zvedání bednČní, umisťování 
výztuže do budované konstrukce, manipulaci s bádií a pĜemisťování palet 
s keramickými tvárnicemi, pĜípadnČ dalším materiálem. PĜemisťování bednČní 
DOKA jeĜábem bude provádČno pomocí nČkolika vázacích prvků, mezi nČž patĜí 
nČkolikapramenné ĜetČzy, popruhy, háky a zvedací vidle. Pro pĜemisťování 
bednících dílců ve svislé poloze budou využita jeĜábová oka v kombinaci 
s dvojpramenným jeĜábovým ĜetČzem. PĜi tomto uchycení bednČní a pĜi sklonu 
úhlu ß do 30° lze pĜemisťovat i sestavy bednících dílců do hmotnosti 2 400 kg. 
PĜemisťování sestaveného bednČní pro sloupy lze provádČt pĜi použití 
jeĜábových ok s čtyĜpramenným jeĜábovým ĜetČzem. Toto uchycení lze provádČt 
do maximální hmotnosti celého bednČní 3600 kg. PĜi uvazování bĜemen pomocí 
vícepramenných vázacích prostĜedků musí být úchytné body a způsob vázání 
zvolen tak, aby byly prameny symetricky uspoĜádány a úhly pramenů vázacího 
prostĜedku se svislicí byly v pĜípustném rozsahu. PĜeprava bednících dílců ve 
stohu, které jsou zajištČny proti posunutí stahovacími pásky, je možná za pomoci 
textilních popruhů. Výztuž bude uvazována pomocí dvoupramenného a 
čtyĜpramenného lana s okem, které se zavČsí na hák jeĜábu. Armokoše budou 
jeĜábem pĜepravovány v poloze, ve které budou uloženy v konstrukci. PĜi práci 
s bádií bude použito tĜípramenného zavČšovacího ĜetČzu. Pro manipulaci 
s paletami bude využito samovyvažovacích vidlí EZS s nosností 1500 kg, která 
je naprosto dostačující pro zvedání palet s keramickými tvárnicemi. Ilustrační 
pĜíklady uchycení nČkterých prvků jsou zobrazeny na následujících obrázcích. 
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  Obr. 5. 2. 20.1 Uchycení bednění – svislá poloha (převzato z [13]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5. 2. 21.2 Zavěšení bádie (převzato z [15])       Obr. 5. 2. 22.3 Vidle (převzato z [14]) 
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Obr. 5. 2. 23.4 Bednění sloupu (převzato z [13])   Obr. 5. 2. 24.5 Stoh bednění (převzato z 
[13]) 
 Dosahy jeĜábů jsou zakresleny ve výkresu zaĜízení staveništČ. Kritická 
bĜemena jsou zakreslena v zatČžovacím diagramu. Vždy jsou brány v úvahu 
nejhorší kombinace, tedy nejtČžší bĜemeno v nejvČtší vzdálenosti. Vzhledem 
k dostatečnému dosahu obou jeĜábů, nebude nutné využít nejzazší hranici – 45 m 
pro manipulaci s bĜemeny. Nejbližším bĜemenem Ěnení zakresleno v diagramuě 
by v tomto pĜípadČ byla bádie o hmotnosti 2 t, kterou by byla provedena betonáž 
obvodových konstrukcí v bezprostĜední blízkosti jeĜábu – 10 m. 
 
 
  Obr. 5. 2. 25.6 Zatěžovací diagram (autor) 
2.2 Bezpečnost při práci s jeřábem 
 Pro bezpečný provoz jeĜábu je nutné určit zkušenou a zodpovČdnou 
osobu k Ĝízení provozu jeĜábu s pĜíslušným oprávnČním k obsluze – jeĜábník. 
K odbornému uvazování bĜemen musí být na stavbČ pĜítomen vazač 
s vazačským průkazem. ObČ tyto osoby musí vzájemnČ zkoordinovat práci a 
pĜedem si domluvit signály, tak, aby byla zajištČna bezpečná manipulace 
s bĜemeny. Pro práci s jeĜábem musí být dodrženy zásady bezpečnosti dané 
normou ČSN ISO 124Ř0 – 1 JeĜáby – Bezpečné používání – Část 1: VšeobecnČ 
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a ČSN EN 13155 JeĜáby – Bezpečnost – VolnČ zavČšené prostĜedky pro 
uchopení bĜemen. 
 PĜi vázání bĜemen musí být dodrženy specifické podmínky uvazování 
určené výrobcem. Uvazovací prostĜedky musí být pĜed uvedením do provozu 
odbornČ pĜekontrolovány. Vadné, nevyhovující vázací prostĜedky nesmí být 
použity. PĜed samotným zvedáním bĜemene musí být pĜekontrolováno jištČní a 
vyvážení bĜemene. Žádná z částí bĜemen nesmí být volnČ ložená - pohyblivá. 
ZávČsné body a hák jeĜábu musí být umístČny nad tČžištČm bĜemene. Práce 
jeĜábníka se zavČšeným bĜemenem musí probíhat bez nárazů a rozhoupání. 
Žádná z částí jeĜábu nesmí narazit do vybudované konstrukce nebo protilehlého 
jeĜábu. 
 Vzhledem k volnému pohybu ostatních pracovníků na staveništi, musí 
být dbáno zvýšené pozornosti na zajištČní volného prostoru pod zavČšeným 
bĜemenem. V pracovním prostoru jeĜábu je zakázán pohyb osob, jejichž činnost 
nesouvisí s manipulací bĜemene jeĜábu. StejnČ tak, je do tohoto prostoru zakázán 
vjezd veškerých dopravních prostĜedků, které neslouží napĜ. k dovozu materiálu, 
s nímž je možné manipulovat jeĜábem. Za volný prostor pod zavČšeným 
bĜemenem je zodpovČdný vazač, který musí kontrolovat procházející osoby a 
pĜípadnČ je upozornit na zvedání bĜemene. Na možný pád bĜemene musí být 
upozornČno výstražnou značkou, umístČnou u jeĜábu – „Nebezpečí úrazu pádem 
nebo pohybem zavČšeného pĜedmČtu“. Manipulace s bĜemeny je zakázána nad 
komunikacemi a to jak staveništní, tak veĜejnou. Pokud by manipulaci nad 
komunikací nebylo možné z jakéhokoli důvodu zabránit, musí být na 
komunikaci dočasnČ vyloučen provoz a pohyb osob. ObecnČ je manipulace 
s bĜemeny zakázána také za hranicí staveništČ a nad staveništními objekty, napĜ. 
kanceláĜskými buňkami. Zakázaný prostor manipulace s bĜemeny je ve výkresu 
zaĜízení staveništČ vyznačen šrafou. 
2.3 Podložení jeřábu, transport 
 JeĜáby budou podloženy betonovými panely rozmČrů 500 x 500 x 100 
mm, které budou položeny na zpevnČném štČrkovém loži promČnné frakce, tl. 
200 mm. 
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        Obr. 5. 2. 3. 26 Ilustrační příklad podložení, uvedený výrobcem (převzato z 
[12]) 
 
           
           Obr. 1. 2. 3. 2 Schéma podložení jeřábu (autor) 
 
  
 JeĜáby budou na stavbu pĜevezeny složené, v transportních rozmČrech 2,6 
x 16,75 m. Aby bylo možné pĜevést jeĜáby na určená místa, musí být použit 
západní vjezd na staveništČ, který je potĜeba dočasnČ rozšíĜit odstranČním 
jednoho dílu oplocení, aby bylo docíleno dostačujícího prostoru pro vytočení 
nákladního automobilu s pĜívČsem. Vzhledem k velikosti jeĜábů musí být 
využito pro vytočení a couvání nákladního automobilu, kromČ staveništní 
komunikace, i volných ploch staveništČ. Manipulační plocha pro montáž a 
demontáž jeĜábu je cca 5 x 17 m. Tato plocha bude na staveništi zajištČna u obou 
jeĜábů pĜed i po výstavbČ objektu. Zobrazení transportu jeĜábů na staveništČ je 
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naznačeno na následujících schématech, která vychází z výkresu zaĜízení 
staveništČ ĚčervenČ je značen objekt, zelenČ je značeno oplocení staveništČě. 
Schéma transportu jeĜábů je vždy vyobrazeno z nČkolika vybraných poloh 
nákladního automobilu s pĜívČsem – jeĜábem.  
 
 
Obr. 2. 2. 3. 3 Schéma transportu jeřábu č. 1 na staveniště (autor) 
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Obr. 3. 2. 3. 4 Schéma transportu jeřábu č. 2 na staveniště (autor) 
  
 Po ukončení práce s jeĜáby a jejich demontáži, budou jeĜáby odvezeny 
východním vjezdem staveništČ širokým 6 m. Odvoz složených jeĜábů bude 
probíhat podobnČ jako pĜi jejich dovezení. SmČr jízdy nákladního automobilu pĜi 
odvozu jeĜábů je naznačen modrými šipkami na následujícím schématu. 
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          Obr. 4. 2. 3. 5 Schéma transportu jeřábů ze staveniště (autor) 
 
2.4 Koordinace souběžně pracujících jeřábů 
 Na staveništi se budou nacházet dva vČžové jeĜáby, které budou soubČžnČ 
pracovat a to pĜi výstavbČ horní hrubé stavby. PĜi soubČžné práci dvou a více 
jeĜábů platí, že žádná z částí jeĜábu nesmí být blíže než 2 m od jeĜábu druhého. 
SoučasnČ musí být dodržena min. vzdálenost 2 m konce výložníku jednoho 
jeĜábu od vČže jeĜábu druhého a vzdálenost háku jeĜábu od výložníku nebo lana, 
jdoucímu k jeĜábu druhému. 
 Vzhledem k tomuto faktu bude mít každý z jeĜábů jinou výšku 
výložníku. Výškový rozdíl jeĜábů bude v tomto pĜípadČ min. 5 m, což je délka 
dvou vČžových dílů jeĜábu. PĜesahy výložníků jeĜábu budou cca 14 m. 
 Koordinace soubČžnČ pracujících jeĜábů musí být v průbČhu betonáže  
synchronizována s prací autočerpadel. Nikdy nesmí dojít ke kĜížení výložníku 
jeĜábu s ramenem čerpadla.
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  Obr. 5. 2. 4. 27 Jeřáb LIEBHERR 81 K – koordinace jeřábů (autor) 
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3. Cena jeřábu 
 Dle harmonogramu by mČl být stacionární jeĜáb LIEBHERR 81 K na stavbČ 246 
dní. MČsíční nájemné jeĜábu činí 60 000 Kč Ědenní sazba za pronájem jeĜábu je cca 2 
000 Kčě. Celkem bude tedy jeĜáb pronajat za cenu 246 * 2000 = 492 000 Kč. JeĜáb bude 
podložen betonovými panely, jejichž cena je 350 Kč za kus. Celkem tedy 4 kusy 
podkladních panelů vyjdou na 1 400 Kč. Doprava obou jeĜábů na staveništČ a zpČt bude 
celkem stát 4Ř 000 Kč. Montáž i demontáž jeĜábu na staveništi bude pro jeden jeĜáb stát 
32 000 Kč. Za montáž i demontáž obou jeĜábů tedy zaplatíme 64  000 Kč. K cenČ jeĜábu 
musí být pĜipočítána i cena revize jeĜábu, která bude provedena pĜed uvedením jeĜábu 
do provozu. Cena revize je 6 500 Kč. Cena za spotĜebu elektrické energie je ĜádovČ 
3 500 Kč za mČsíc. PĜi nasazení jeĜábu na Ř mČsíců a 6 dní bude celková cena za 
spotĜebu el. energie 2Ř 700 Kč.  Cena obsluhy jeĜábu je vyčíslena cca na 170 Kč/hod na 
jednoho jeĜábníka. PĜi Ř-mi hodinové smČnČ, za 246 dní vyplatíme jedné obsluze jeĜábu 
334 560 Kč. Po součtu všech tČchto nákladů vychází celková cena za používání jeĜábu 
LIEBHERR 81 K na 1 309 720 Kč. 
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 Podrobný časový plán, vypracovány v programu CONTEC, je pĜiložen jako 
pĜíloha této diplomové práce. V časovém plánu je zahrnut postup výstavby hrubé stavby 
objektu, včetnČ technologických pĜestávek. Výstupem z programu Contec budou také 
pĜiložené pĜílohy bilance pracovníků a bilance nákladů.  
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 Rozpočet včetnČ výkazu výmČr byl proveden v programu BUILD power a je 
pĜiložen jako pĜíloha diplomové práce. Rozpočet je zpracován, s ohledem na poskytnuté 
informace k zapůjčené projektové dokumentaci, pro hrubou stavbu objektu. PĜi tvorbČ 
rozpočtu jsem vycházela ze zapůjčených výkresů objektu, vČcných poznámek 
projektanta, výpisu prvků a nČkterých výkazů výmČr napĜ. výkazu výmČr výztuže 
z výkresu výztuže. PĜi vytváĜení rozpočtu pro vnitĜní vodovod, vnitĜní kanalizaci a 
vnitĜní plynovod jsem vycházela ze seznamu prvků pro tyto instalace. Vzhledem 
k omezeným informacím, které mi byly poskytnuty k technickým instalacím, je 
rozpočet pro tuto část pouze orientační. Náklady na zaĜízení staveništČ jsou zahrnuty 
v rozpočtu jako VRN. 
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1. Kontrolní a zkušební plán – tabulka 
VS
TU
PN
Í K
ON
TR
OL
Y 
Č. Název kontroly Popis kontroly Dokumenty 
Kontrolu 
provedl 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
kontroly Výsledek 
Vyhoví/ 
Nevyhoví 
Kontrolu 
provedl/prověřil/převzal 
1 
Kontrola PD 
a dalších 
dokumentů 
Úplnost PD, TZ 
a výkazu výmČr 
PD,TP,SOD,VL,TZ, 
POŽP 
v.č. 4řř/2006 Sb., z.č. 
183/2006 Sb. 
HSV, 
TDI, PSV VizuálnČ JednorázovČ 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
 
Datum: 
 
Podpis: 
2 
Kontrola a 
pĜevzetí 
staveništČ 
Ohraničení, 
značení, IS, 
pĜipravenost 
staveništČ 
PD, TP, VZS, n. v. č. 
591/2006 Sb. 
HSV, 
PSV, TDI 
VizuálnČ, 
mČĜením JednorázovČ 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
 
Datum: 
 
Podpis: 
3 
Kontrola 
provedení 
pĜedchozích 
prací  
Provedení bílé 
vany, pevnost 
betonu, ukončení 
výztuže 
PD, TP, ČSN 73 
1373, ČSN 73 0212 
 
HSV, 
PSV, 
TDI, GD 
VizuálnČ, 
mČĜením JednorázovČ 
Zápis do 
SD, 
protokol 
 
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
4 
Kontrola 
dodaného 
materiálu – 
beton, výztuž 
Kvalita, 
množství a druh 
betonu a 
výztuže, 
prohlášení o 
shodČ 
dodací listy, 
certifikáty, PD, ČSN 
EN 206 – 1, ČSN EN 
12 350 – 2 
 
HSV, 
PSV, TDI 
VizuálnČ, 
mČĜením 
OpakovanČ 
pĜi každé 
dodávce 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
5 Kontrola bednČní 
Množství, 
nepoškozenost, 
úplnost, čistota 
PD, TP, dodací list HSV, PSV VizuálnČ 
PĜed každým 
použitím 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
6 
Kontrola 
skladování 
materiálu 
Uložení výztuže 
a  bednČní PD, VZS, TP, TL 
HSV, 
PSV VizuálnČ 
OpakovanČ 
pĜi každé 
dodávce 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
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7 
Kontrola 
způsobilosti 
pracovníků 
OvČĜení průkazů průkazy, certifikáty HSV, PSV VizuálnČ JednorázovČ 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
8 
Kontrola 
strojů, 
pomůcek 
OvČĜení 
technického 
stavu 
n. v. č. 37Ř/2001 Sb., 
TL PSV VizuálnČ 
PravidelnČ 
2x dennČ 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
ME
ZI
OP
ER
AČ
NÍ
 K
ON
TR
OL
Y 
Č. Název kontroly Popis kontroly Dokumenty 
Kontrolu 
provedl 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
kontroly Výsledek 
Vyhoví/ 
Nevyhoví 
Kontrolu 
provedl/prověřil/převzal 
9 
Kontrola 
klimatických 
podmínek 
Teplota 
prostĜedí, vítr, 
déšť, mráz 
TP PSV MČĜením Každý den Zápis do SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
10 
Kontrola 
použití 
ochranných 
pomůcek 
Bezpečnost 
pracovníků 
TP, n. v. č. 5ř1/2006 
Sb., n. v. č. 21/2003 
Sb. 
PSV VizuálnČ Každý den   
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
11 
Kontrola 
rozložení 
armatur 
Kotevní délky, 
čistota, svary, 
správnost 
uložení 
PD, TP, SV, ČSN EN 
13 670, statické 
výkresy 
HSV, 
PSV, S, 
TDI 
VizuálnČ, 
mČĜením 
PravidelnČ, 
na každém 
prvku 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
12 
Kontrola 
provedení 
bednČní 
UmístČní, 
upevnČní, 
zajištČní, 
správnost spojů 
TP, ČSN EN 13 670, 
ČSN EN 73 0210 - 1 
HSV, 
PSV 
VizuálnČ, 
mČĜením 
PravidelnČ, 
na každém 
prvku 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
13 
Kontrola 
betonáže, 
hutnČní 
Kvalita betonu, 
výška shozu, 
rozprostĜení 
betonu, kvalita 
hutnČní 
PD, TP, ČSN EN 206 
– 1, ČSN EN 13 670 
HSV, 
PSV, TDI 
VizuálnČ, 
mČĜením 
PravidelnČ, 
na každém 
prvku 
Zápis do 
SD, 
protokol 
 
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
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14 
 
Kontrola 
ošetĜování 
betonu 
 
Klimatické 
podmínky, 
hydratace 
 
PD, TP, ČSN EN 
13 670, 
ČSN EN 206 - 1 
 
HSV, 
PSV 
 
VizuálnČ 
 
PrůbČžnČ 
 
Zápis do 
SD 
 
 
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
15 Kontrola odbedňování 
Tech. pauza, 
postup 
odbedňování, 
čištČní bednČní 
TP, TL, ČSN 73 1373 PSV VizuálnČ, mČĜením 
PravidelnČ, 
na každém 
prvku 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
VÝ
ST
UP
NÍ
 K
ON
TR
OL
Y Č. Název kontroly Popis kontroly Dokumenty 
Kontrolu 
provedl 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
kontroly Výsledek 
Vyhoví/ 
Nevyhoví 
Kontrolu 
provedl/prověřil/převzal 
16 Kontrola geometrie 
Svislost, 
rovinnost, 
rozmČry 
PD, TP, ČSN EN 73 
0212 – 3, ČSN EN 13 
670 
HSV, 
PSV, 
TDI, GD 
VizuálnČ, 
mČĜením JednorázovČ 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
17 
Kontrola 
provedení 
skeletu 
Shoda s PD, 
kvalita 
provedení, 
nepoškozenost, 
kontrola pevnosti 
PD, TP, ČSN EN 
12 504 – 2, ČSN EN 
12 390 – 3, ČSN EN 
12 390 - 8 
HSV, 
PSV, TDI 
VizuálnČ, 
mČĜením JednorázovČ 
Zápis do 
SD  
Jméno: 
Datum: 
 
Podpis: 
Tab. 8. 10 KZP (autor)
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2. Vstupní kontroly 
2.1 Kontrola PD a dalších dokumentů 
 Tato kontrola bude provedena jednorázovČ, pĜed započetím prací. Hlavní 
a pomocný stavbyvedoucí s technickým dozorem investora pĜekontrolují 
úplnost, platnost a správnost projektové dokumentace, včetnČ všech výkresů a 
situace s vyznačením inženýrských sítí. Kontrolovaná projektová dokumentace 
musí být, po celou dobu výstavby, pĜítomna na stavbČ. Musí také zkontrolovat 
technologický pĜedpis, který musí být vypracován v souladu s dokumentací 
stavby a musí obsahovat všechny potĜebné informace pro provádČní prací. Dále 
musí být provedena kontrola vlastnických listů, územní rozhodnutí, stavební 
povolení, založení stavebního deníku, časového plánu prací, dodržení podmínek 
ochrany životního prostĜedí, nakládání s odpady. Po provedení kontrol bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
2.2 Kontrola a převzetí staveniště 
 Hlavní a pomocný stavbyvedoucí s technickým dozorem investora, 
vizuálnČ a mČĜením, zkontrolují pĜipravenost staveništČ. Jako první zkontrolují 
oplocení staveništČ, jehož minimální výška musí být 1,Ř m. Kontrolují vjezdy na 
staveništČ, jejich značení výstražnými a bezpečnostními značkami, zajištČní pĜed 
vstupem nepovolaných osob, vyvČšení upozornČní na nebezpečí úrazu a 
viditelné umístČní oznámení o stavebním povolení. Dále kontrolují zaĜízení 
staveništČ, provedení zpevnČných ploch, umístČní staveništních bunČk, 
hygienických zázemí, pĜípojná místa vody, kanalizace a elektrické energie. O 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
2.3 Kontrola provedení předchozích prací 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a geodetem zkontrolují 
provedení pĜedchozích prací, tedy základové vany. Musí být provedena kontrola 
pracovní spáry, u jejíž rovinatosti je možná odchylka ±5 mm, kontrola čistoty 
podkladu. Dále musí být zkontrolována vyčnívající výztuž, jejich smČr, délku 
s tolerancí ±20 mm, počet kusů výztuže a průmČry výztuží. Provede se také 
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ovČĜení pevnosti betonu nedestruktivní metodou – tvrdomČrnou metodou, 
pomocí Schmidtova kladívka. Vzhledem k používání bednČní je nutné zjistit 
únosnost podkladu. Kontrola musí být provedena i u pevných vytyčovacích 
výškových a smČrových bodů. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
2.4 Kontrola dodaného materiálu – beton, výztuž 
 Stavbyvedoucí kontrolují pĜi každé dodávce materiálu jeho kvalitu, 
shodu s dodacím listem, atesty, certifikáty a prohlášení o shodČ. U výztuže musí 
zkontrolovat délky a průmČry výztuží, označení identifikačními štítky, čistotu 
povrchu, množství výztuže, správnost ohybů a pĜípadné poškození či deformace. 
U každé dodávky betonu musí být zkontrolovány vlastnosti garantované 
výrobcem -  pevnostní tĜída betonu, stupeň vlivu prostĜedí, konzistence, obsah 
chloridů, maximální zrno kameniva, druh cementu, pĜísady a pĜímČsi, množství, 
čas naložení betonu a čas pĜíjezdu na stavbu. Maximální doba dovozu betonu je, 
v tomto pĜípadČ, ř0 minut pĜi teplotČ +20°C. Teplota čerstvé betonové smČsi by 
se mČla pohybovat v rozmezí +5 °C až +30 °C. V pĜípadČ této stavby však 
nebude tento čas pĜekročen, vzhledem k vzdálenosti betonárny od staveništČ. 
VizuálnČ se u betonové smČsi musí kontrolovat stejnorodost betonu. U každé 
dodávky musí být provedena zkouška sednutí kužele k ovČĜení stupnČ 
konzistence, dle normy ČSN EN 12350 – 2 ĚpĜípadnČ mohou být provedeny 
další zkoušky dle stejné normy ČSN EN 12350: zkouška Vebe, zkouška stupnČ 
zhutnČní, zkouška rozlitímě. Zkouška sednutí kužele se provádí pĜímo na stavbČ, 
za použití formy tvaru kužele, podkladní desky a hutnící tyče. Nejprve se 
navlhčí podkladní deska. Poté se ve tĜech vrstvách, postupnČ hutnČných 25 
vpichy tyčí, naplní forma.  Po zhutnČní poslední vrstvy betonu se forma odstraní 
a na podložce se zmČĜí sednutí betonového kužele. Výška sednutí kužele určí 
konzistenci betonu. Pro ovČĜení pevnosti betonu se provádí odbČr betonu pro 
vytvoĜení zkušebních krychlí o délce hrany 150 mm, na kterých se po vytvrdnutí 
betonu – po 2Ř dnech provede zkouška pevnosti betonu v tlaku. O kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
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         Obr.8. 2. 28. 4 Zkouška sednutí kužele (převzato z[9]) 
 
2.5 Kontrola bednění 
 U dovezeného bednČní musí stavbyvedoucí zkontrolovat rozmČry a počet 
kusů bednČní a spojovacích prvků. Zkontrolována musí být také čistota 
bednících dílců, jejich nepoškozenost, rovinnost. Kontroluje se také shoda 
bednČní v objednacím listu, dodacím listu se skutečnČ dovezeným bednČním. 
Zkontrolovány musí být i dodané odbedňovací prostĜedky. O kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
2.6 Kontrola skladování materiálu 
 Stavbyvedoucí pĜekontroluje, zda nebyl materiál poškozen pĜepravou a 
dohlédne na správné dočasné uskladnČní. Zkontroluje, zda je bednČní 
uskladnČno na odvodnČné zpevnČné ploše, tak, aby bylo zamezeno poškození 
jednotlivých dílců. Zkontroluje také skladování výztuže, u níž je zakázáno 
ukládání na zeminu. Výztuž musí být uložena na zpevnČné odvodnČné ploše, 
uložena na prokladcích ve vzdálenosti 1 m a musí být chránČna pĜed 
klimatickými vlivy plachtou. Tato plachta musí být k podkladu pĜipevnČna – 
zatížena proti odvátí. Skladovací plochy jsou určeny výkresem zaĜízení 
staveništČ. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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2.7 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Stavbyvedoucí zkontroluje, zda jsou pracovníci seznámeni s postupem 
prací a plánem BOZP. Každý pracovník musí svým podpisem stvrdit 
absolvování školení o bezpečnosti a ochranČ zdraví pĜi práci. U pracovníků musí 
být zkontrolováno, zda mají pĜíslušné vzdČlání a oprávnČní pro provádČní prací. 
Pracovník toto oprávnČní musí být schopen potvrdit patĜičným oprávnČním, 
Ĝidičským průkazem, průkazem o sváĜečských zkouškách, certifikátem nebo 
jiným dokladem. Pracovníci mohou být v průbČhu prací zkontrolováni dechovou 
zkouškou. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
2.8 Kontrola strojů, pomůcek 
 Pomocný stavbyvedoucí se strojníkem/Ĝidičem stroje musí pravidelnČ 
kontrolovat technický stav strojů. Kontrolovat musí pĜedevším hladiny 
provozních kapalin, ošetĜení součástek stroje promazáváním, nepoškozenost 
žádné části stroje, funkčnost výstražných zaĜízení. U strojů určených pro 
zdvihání materiálu musí být zkontrolován i zdvihací mechanismus, háky a lana. 
Po ukončení prací musí strojník/Ĝidič stroje vždy zkontrolovat stabilitu, 
zabrzdČní a uzamčení stroje, zaparkovaného na pĜedem určeném místČ. Proti 
úniku kapalin musí být stroje opatĜeny nádobami na zachycení tČchto kapalin. 
Zkontrolovat se musí také čistota stroje a to pĜedevším pĜi výjezdu ze staveništČ. 
U pomůcek musí být zkontrolována nepoškozenost, čistota, funkčnost a uložení 
v uzamykatelných prostorách. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
3. Mezioperační kontroly 
3.1 Kontrola klimatických podmínek 
 Pomocný stavbyvedoucí pĜed započetím prací a v průbČhu prací musí 
kontrolovat zmČny klimatických podmínek, které by mohly způsobit pĜerušení 
prací. Kontrolovat se musí pĜedevším teplota, která pĜi betonáži nesmí klesnout 
pod +5°C, viditelnost – nesmí být menší než 30 m, povČtrnostní podmínky – 
rychlost vČtru by nemČla pĜesáhnout Ř m/s pĜi práci ve výškách, v ostatních 
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pĜípadech by nemČla rychlost vČtru pĜesáhnout 11 m/s. Kontroly teplot musí být 
provádČny v souladu s technologickým pĜedpisem. Práce je nutné pĜerušit pĜi 
tvorbČ námrazy, snČžení, bouĜce a dešti. Po každé kontrole musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 
3.2 Kontrola použití ochranných pomůcek 
 Pomocný stavbyvedoucí musí pravidelnČ kontrolovat dodržování 
bezpečnosti, používáním ochranných pomůcek. Základní ochranné pomůcky, 
které musí pracovníci vždy použít, jsou reflexní vesta, ochranná pĜilba, pracovní 
rukavice a pracovní obuv. V pĜípadČ provádČní sváĜečských prací je nutné 
pĜekontrolovat používání sváĜečských rukavic a sváĜečské kukly. 
3.3 Kontrola rozložení armatur 
 Stavbyvedoucí za pĜítomnosti statika a technického dozoru investora 
pĜekontrolují osazení výztuže v konstrukci dle projektové dokumentace. Práce 
s výztuží, její ohýbání, je povoleno provádČt do teploty -5°C. Musí být 
zkontrolována rovinnost a čistota prutů, která zajistí soudržnost výztuže 
s betonem. Výztuž nesmí být znečištČna mastnotou, hrubými nečistotami, oleji a 
nesmí být poškozena korozí. Dále musí zkontrolovat druh výztuže, průmČr, 
délky výztuže a uložení ve správné poloze a na správném místČ v konstrukci. PĜi 
kontrole se musí klást důraz na provedení spojů výztuže, uložení distančních 
podložek - splnČní minimálního stanoveného krytí výztuže, zajištČní výztuže 
proti pohybu pĜi betonáži. U polohy os stykované výztuže jsou povoleny 
odchylky ±5 mm pro průmČr prutu výztuže do 40 mm, pokud není statikem 
určeno jinak. Po provedení betonáže se musí vždy kontrolovat vyčnívající 
výztuž a její pĜekrytí ochrannými plastovými profily proti poranČní osob. Po 
každé kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
3.4 Kontrola provedení bednění 
 Stavbyvedoucí musí vizuálnČ a mČĜením pravidelnČ kontrolovat průbČh 
výstavby bednČní bednícími dílci a podpůrnými konstrukcemi – stojky stropních 
stolů, zajištČní vzpČr, osazení jednotlivých částí, upevnČní, rovinnost/svislost, 
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stabilitu a celistvé provedení na každém provádČném prvku konstrukce. U 
každého bednícího dílce musí pĜekontrolovat čistotu, neporušenost a použití 
odbedňovacího pĜípravku. Uložené bednČní musí být pĜed betonáží dokonale 
pevnČ a nepropustnČ spojeno, musí být zabezpečeno proti posunutí nebo 
pĜeklopení. Zkontrolovat musí také bednČní otvorů, prostupů. Povolené 
odchylky jsou u odskoku jednotlivých dílců ±5 mm a odchylka od svislice ±Ř 
mm. RozmístČní a upevnČní bednících dílců a podpůrných konstrukcí musí být 
provádČno v souladu s projektovou dokumentací a s technickým listem výrobce. 
U bednČní schodištČ musí být zkontrolováno pĜesné vyĜezání a sestavení bednČní 
do požadovaného tvaru, jeho pevné spojení stavebními hĜebíky a podepĜení. PĜi 
provádČní bednČní je také nutné dbát na bezpečnost pracovníků pĜi práci ve 
výškách. Pro pohyb pracovníků musí být zĜízeny po obvodu konstrukcí 
betonáĜské plošiny, které jsou součástí bednČní. PĜi práci je doporučeno používat 
speciální postroj Doka proti pádu z výšky. Po každé kontrole musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 
3.5 Kontrola betonáže, hutnění 
 U provádČní betonáže konstrukce musí být kontrolována pĜedevším 
teplota, která nesmí klesnout pod +5°C, v opačném pĜípadČ je nutné provádČt 
proteplování betonu. U každé dodané betonové smČsi musí být provedena 
vstupní kontrola dle bodu 2.4 Kontrola dodaného materiálu – beton, výztuž. PĜi 
samotné betonáži se kontroluje rovnomČrnost lití betonové smČsi ve vrstvách, 
dodržení výšky shozu betonu maximálnČ 1,5 m. Lití betonové smČsi, u které 
začíná proces tuhnutí, není možný. V pĜípadČ, že dojde k vČtší prodlevČ pĜi 
betonáži jednotlivých vrstev, zpravidla cca 2 hodiny, musí být pĜiznána pracovní 
spára. Další betonáž je poté možná po 1Ř hodinách. PĜi práci, je nutné 
kontrolovat provádČní pracovních a dilatačních spár dle projektové 
dokumentace. PĜed další betonáží je vždy nutné spáru očistit a navlhčit. 
 PĜi zhutňování betonu ponorným vibrátorem musí být kontrolováno 
provádČní vpichů vibrátoru v maximální vzdálenosti 1,4 násobku viditelného 
polomČru účinnosti vibrátoru, hloubka zhutňované vrstvy musí být maximálnČ 
1,3 násobek délky účinné hlavice vibrátoru. HutnČní musí být provádČno po 
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vrstvách cca 300 mm, pĜičemž by mČla být vibrátorem zhutnČna i vrstva již 
zhutnČná a to do hloubky cca 100 – 150 mm. Vpichy musí být vedeny bez 
kontaktu s výztuží a bednČním. PĜi hutnČní betonu vibrační lištou by mČla být 
doba hutnČní cca 1 minuta na tloušťku zhutňované vrstvy 200 mm. Po každé 
kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
3.6 Kontrola ošetřování betonu 
 Po provedení betonáže je nutné kontrolovat ošetĜování betonu, které 
zabezpečí požadovanou pevnost a trvanlivost betonu. Aby nedocházelo 
k rychlému vysušování betonu a vzniku trhlin, musí být zamezeno vypaĜování 
vody z povrchu betonu zakrytím vlhčenou geotextilií. Pomocný stavbyvedoucí 
musí kontrolovat pravidelné kropení povrchu betonu o teplotČ maximálnČ 10°C 
vČtší než je povrchová teplota betonu. Pokud teplota kdykoli v průbČhu 
ošetĜování betonu klesne pod 5°C, beton se nesmí dále vlhčit. V pĜípadČ deštČ 
musí být povrch betonu chránČn plachtou, aby nedocházelo k pĜílišnému 
promáčení. Stavbyvedoucí musí průbČžnČ kontrolovat teplotu povrchu betonu, 
která nesmí klesnout pod 0°C u betonu s pevností menší než 5 MPa. Minimální 
doba ošetĜování betonu je 12 hodin od začátku tvrdnutí. Po ukončení kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
Minimální doba ošetřování betonu ve dnech dle ČSN EN 206 - 1 
Růst pevnosti betonu 
Rychlý Střední Pomalý 
w<0,50 a 
CEM 42,5R 
w<0,50 a CEM 42,5N 
nebo CEM 32,5 ; 
w = 0,50-0,60 a CEM 
42,5R 
ve všech ostatních 
pĜípadech 
Teplota betonu     [º C] 0-5 5-10 >15 0-5 5-10 >15 0-5 5-10 >15 
počet dnů 
ošetřování 
v závislosti 
na okolních 
podmínkách 
během 
ošetřování 
r.h. ≥ Ř0 % 
stín, 2 2 1 3 3 2 3 3 2 
r.h. ≥ 50 % 
nebo stĜední 
oslun. nebo 
stĜední vítr 
4 3 2 6 4 3 8 5 4 
r.h. < 50 % 
nebo silné 
oslun. nebo 
silný vítr 
4 3 2 8 6 5 10 8 5 
Tab. 8. 11. 3. 6 Min. doba ošetřování betonu ve dnech (převzato z[10]) 
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3.7 Kontrola odbedňování 
 PĜed samotným odbedňováním musí probČhnout kontrola pevnosti 
betonu. Stavbyvedoucí pomocí Schmidtova kladívka stanoví pevnost betonu, 
kterou prokonzultuje se statikem, který určí za je možné konstrukci odbednit. 
Délku doby odbednČní pĜi teplotČ 20°C lze vypočítat ze vztahu: 
Rbd = Rb28d (0,28 + 0,5 log d), kde: 
 
Rbd pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových podm., v MPa 
Rb28d pevnost betonu v tlaku za 2Ř dnů tvrdnutím za normových podm., v MPa 
d počet dnů tvrdnutí 
 
Pevnost betonu v tlaku pĜi vyšší/nižší teplotČ prostĜedí se počítá pomocí faktoru 
zrání dle Saula, ze vztahu: 
f = (t + 10)*d, kde: 
f faktor zrání 
t teplota ĚprůmČrná teplota z teplot namČĜených v 7,13 a 21 hodin) 
d dny 
 PĜi odbedňování konstrukce je tĜeba kontrolovat, zda nedochází 
k mechanickému poškození vybetonované konstrukce, odtržení rohů nebo 
poškození povrchu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
4. Výstupní kontroly 
4.1 Kontrola geometrie 
 Po zhotovení každé části konstrukce musí být provedena vizuální 
kontrola a kontrola mČĜení rozmČrů konstrukce dle PD. StejnČ jako u vstupní 
kontroly výztuže musí být po dokončení části konstrukce zkontrolovány 
vyčnívající pruty výztuže, průmČr výztuže, počet kusů a správnost osazení.  
 U vodorovných konstrukcí musí být zkontrolována rovinnost povrchu 
pomocí stavebního laseru. MČĜení rovinnosti se kontroluje v průsečících 
čtvercové sítČ, odsazené od okraje povrchu 100 mm, která je rovnobČžná 
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s hranami povrchu. Čtvercová síť musí být zvolena tak, aby hrana čtverce byla 
dlouhá 500 - 3000 mm. 
 
  Obr. 8. 29.4.1.1 Měření rovinnosti vodorovných konstrukcí (převzato z[11]) 
 
 U svislých konstrukcí je tĜeba kontrolovat, pomocí 2 m latČ, svislost stČn 
a sloupů. Zde je povolena odchylka od osy ±15 mm nebo h/400 ĚvČtší z hodnotě 
pro výšku prvku h ≤ 10 m, pĜípadnČ odchylka od osy ±25 mm nebo h/600 ĚvČtší 
z hodnotě pro výšku prvku h > 10 m. MČĜení svislosti stČn se provádí 
v průsečících čtvercové sítČ, o délce hrany max. 3 m. Čtvercová síť musí být 
rovnobČžná s okrajem povrchu konstrukce a odsazená od okraje 100 mm. 
 
  Obr. 8. 30.4.1.2 Měření rovinnosti svislých konstrukcí (převzato z[11]) 
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 MČĜení místní rovinnosti se provádí 2 m latí s rozestupy mČĜených míst 
cca 0,5 m. Kontrolní pĜímky lze na mČĜené ploše libovolnČ mČĜit. 
 
       Obr. 8. 31.4.1.3 Měření místní rovinnosti (převzato z[11]) 
4.2Kontrola provedení skeletu 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora musí zkontrolovat 
celkové provedení konstrukce. VizuálnČ zkontrolují povrch betonu, výskyt 
trhlin, provedení spár po bednČní, kvalitu provibrování betonu, pĜípadnČ 
odhalenou výztuž nebo „hnízda“ kameniva. Zkontrolují také pevnost betonu a to 
pĜímo na stavbČ pomocí nedestruktivní tvrdomČrné zkoušky Schmidtovým 
kladívkem. Pevnost betonu je také zjišťována v laboratoĜi, na krychlích o délce 
hrany 150 mm, zhotovených z odebraného vzorku dodaného betonu. Na tČchto 
krychlích je také laboratornČ zkoušena vodotČsnost betonové konstrukce. 
Zkušební tČlesa jsou vystavena tlaku vody 500 kPa ±50 kPa po dobu cca 72 
hodin, pokud je po této dobČ průmČrná hloubka průsaku ménČ než 20 mm a 
maximální hloubka jednotlivých průsaků ménČ než 50 mm, je beton vodotČsný. 
Zkoušky na zkušebních krychlích jsou provádČny po 2Ř dnech od odebrání 
vzorku betonu. O provedených kontrolách musí být proveden zápis ve stavebním 
deníku. 
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5. Seznam použitých zkratek 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
S – Statik 
PSV – Pomocný stavbyvedoucí Ěmistr) 
GD – Geodet 
TZ - Technická zpráva 
TP - Technologický pĜedpis 
TL – Technický list 
PD - Projektová dokumentace 
SD - Stavební deník 
VZS – Výkres zaĜízení staveništČ 
VL - Vlastnické listy 
SOD - Smlouva o dílo 
SV - Statický výpočet 
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
6. Seznam použitých norem, vyhlášek a nařízení vlády 
- ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - TvrdomČrné metody zkoušení 
betonu 
- ČSN EN 206 - 1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 13670 - ProvádČní betonových konstrukcí 
- ČSN EN 73 0205 – Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Navrhování geometrické 
pĜesnosti. 
- ČSN 73 0210-1 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Podmínky provádČní. Část 
1: PĜesnost osazení 
- ČSN EN 73 0212 – Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. 
- ČSN EN 73 0212 - 3 – Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. 
Část 3: Pozemní stavební objekty 
- ČSN EN 12 350 – 2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
88 
 
- ČSN EN 12 504 – 2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní 
zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdomČrem 
- ČSN EN 12 390 – 3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních tČles 
- ČSN EN 12 390 – Ř Zkoušení ztvrdlého betonu – Část Ř: Hloubka průsaku 
tlakovou vodou 
- n. v. č. 5ř1/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích“ 
- n. v. č. 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ 
- n. v. č. 37Ř/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí 
- n. v. č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostĜedky 
- vyhl. č. 4řř/2006 Sb. „O dokumentaci staveb“ se zmČnami 
- zákon č. 1Ř3/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním Ĝádu Ěstavební 
zákoně“ se zmČnami 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Obecné informace o stavbě 
 Objekt Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve ZlínČ je 
navržen pro výzkumné a výukové účely Technologické fakulty. Pozemek 
dotčený výstavbou se nachází v centrální části Zlína, poblíž tzv. Baťových 
závodů. Objekt je situován pĜímo u hlavní dopravní komunikace Zlína, tĜídy 
Tomáše Bati, která navazuje na pĜíjezdovou komunikaci k objektu - ulici 
Antonínova. Díky tomuto situování budovy je zajištČna bezproblémová dopravní 
obslužnost. 
 Objekt je rozdČlen na dva trakty. V menším z traktů, administrativním 
traktu, jsou navrženy kanceláĜské prostory a zázemí pro zamČstnance fakulty. 
V druhém z traktů jsou prostory navrženy pro výukové účely a laboratorní 
výzkum. Oba trakty jsou propojeny krčkem, ve kterém se nachází centrální 
schodištČ, propojující všech šest nadzemních podlaží. V objektu je navržena i 
tzv. tČžká laboratoĜ, nacházející se v 1.PP, které současnČ slouží jako technické 
zázemí objektu. 
1.2 Obecné informace o procesu 
 Tento technologický pĜedpis se zabývá provedením nosné konstrukce 
objektu z monolitického železobetonového skeletu. Hlavní svislé nosné prvky 
tvoĜí stČny tl. 250 mm a čtvercové sloupy s délkami hran 450, 550 a 600 mm. 
Stropní konstrukce jsou navrženy v tloušťce 250 mm, v 1.PP jsou stropní 
konstrukce vyztuženy průvlaky rozmČrů 750 x 600 mm a 750 x 550 mm. Stropy 
všech dalších podlaží jsou navrženy s průvlaky rozmČrů 500 x 1740 mm. 
Všechny hlavní svislé i vodorovné prvky jsou navrženy z betonu C30/37 – XC1 
s výztuží B500B. Z železobetonu budou provedena i vnitĜní schodištČ. SchodištČ 
vstupní haly je navrženo pĜímočaré, dvojramenné se schodnicovou deskou tl. 
250 mm. PodobnČ je také navrženo hlavní schodištČ objektu, umístČné ve 
spojovacím krčku, které bude vetknuto do stČn betonového jádra tvaru 
hexagonu. V obou traktech objektu jsou navržena vedlejší schodištČ se 
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zalomenými schodišťovými deskami tl. 1Ř5 mm, která budou podporována 
dvojicí sloupů. SchodištČ budou taktéž provedena z betonu C30/37 – XC1 
s výztuží B500B. Pro bednČní konstrukcí bude použito systémové bednČní 
DOKA.  
2. Připravenost 
2.1 Připravenost staveniště 
 Po celou dobu prací bude staveništČ oploceno neprůhledným oplocením 
výšky 2 m s uzamykatelnými vjezdovými bránami. Oba vjezdy musí být 
opatĜeny bezpečnostním značením. Budou zde zĜízeny dočasné staveništní 
pĜípojky vody a elektrické energie a napojení na kanalizaci. StaveništČ bude 
vybaveno kanceláĜskými kontejnery, šatnami pro pracovníky, mobilními WC, 
umývárnou, skladovacími buňkami, vrátnicemi u obou vjezdů a odpadovými 
kontejnery. Na staveništi budou také pĜipraveny zpevnČné plochy pro pĜechodné 
uložení bednČní a výztuže. Musí být také provČĜeny zvedací mechanismy. 
 PĜed zahájením prací musí všichni pracovníci projít školením o BOZP a 
svým podpisem potvrdit znalost pĜedpisů BOZP a používání ochranných 
pomůcek. Seznam podpisů proškolených pracovníků musí být po celou dobu 
uschován se stavebním deníkem. Každý z pracovníků také musí prokázat platné 
Ĝidičské oprávnČní, licence, certifikáty a další průkazy opravňující je k provádČní 
pĜíslušných prací. 
2.2 Připravenost stavby 
 PĜed pĜedáním pracovištČ musí být zkontrolováno provedení základové 
vany, čistota a rovinnost podkladu, kontrola pracovní spáry. Dále musí být 
provČĜena vyčnívající výztuž, profily výztuže, délka výztuže s tolerancí ±20 mm 
a počet kusů výztuže. Jak povrch betonu, tak i výztuž musí být zbavena volných 
nečistot. U betonu musí být provČĜena jeho pevnost nedestruktivní tvrdomČrnou 
metodou. Musí být provedena kontrola pevnČ stanovených vytyčovacích 
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výškových a smČrových bodů. Po kontrole pĜedchozích prací bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
2.3 Předání staveniště a pracoviště 
 PĜedání staveništČ probČhne mezi investorem a dodavatelem stavebních 
prací, za pĜítomnosti TDI, koordinátora bezpečnosti, pĜípadnČ statika. PĜi 
pĜedání staveništČ musí být investorem pĜedány následující dokumenty: stavební 
povolení, dokument pojednávající o vedení inženýrských sítí, schválená 
projektová dokumentace a výpis z listu vlastníků, dokládající právo ke zĜízení 
staveništČ. O pĜedání a pĜevzetí staveništČ musí být proveden zápis ve stavebním 
deníku. PĜedání a pĜevzetí pracovištČ probČhne mezi vedoucími pracovních čet. 
PĜed pĜedáním pracovištČ musí být zkontrolováno provedení pĜedchozích prací. 
O pĜedání pracovištČ bude proveden zápis do stavebního deníku. 
3. Materiály, doprava a skladování 
3.1 Materiály 
Beton C30/37 XC1 - Cl 0,40 – Dmax – S3 
Množství betonu v 1.NP: stropy:  678,2 m3 
  stČny:  238,5 m3 
 sloupy: 53,96 m3 
Množství betonu v 2.NP: stropy:  601,46 m3 
  stČny:  272,1 m3 
 sloupy: 34,66 m3 
Množství betonu v 3.NP: stropy:  622, 5 m3 
  stČny:  271,9 m3 
 sloupy: 47,8 m3 
Množství betonu v 4.NP: stropy:  621,7 m3 
  stČny:  145,5 m3 
 sloupy: 17,9 m3 
Množství betonu v 5.NP: stropy:  109,5 m3 
94 
 
  stČny:  290,9 m3 
 sloupy: 5,3 m3 
Množství betonu v 6.NP:  stČny:  60,9 m3 
Množství betonu schodišť:   95,3 m3 
Množství betonu pásů, vČnců:  4,56 m3 
Výztuž 
Výztuž sloupů:    49 t 
Výztuž stropů:    382,4 t 
Výztuž stČn:     234,4 t 
Výztuž schodišť:    12,9 t 
Výztuž pásů a vČnců:    0,33 t 
Bednění DOKA 
Rámový prvek Xlife KS s pĜíslušenstvím     128 ks 
Rámový prvek Frami Xlife       224 ks 
Upínač Frami:         610 ks  
Bednící deska Dokamatic 2 x 5 m      68 ks 
Rošt bednícího stolu Dokamatic      68 ks 
Stropní podpČra Doka Eurex 20      328 ks 
Páková hlava Dokamatic 40        272 ks 
Nosníky Doka H20        85 ks 
Průvlaková kleština s nástavcem      52 ks 
Speciální stropní desky se zaoblením     4 ks 
Svislé desky na zaoblenou část šíĜky ř60 mm a ř50 mm   40 ks 
Odbedňovací prostĜedek Doka - 9 barelů po 20 l 
Distanční prvky Dinki pro svislou výztuž, krytí 25 mm, max Ø 20 mm: 25 balení 
po 250 ks 
Distanční prvky Dinki pro svislou výztuž, krytí 50 mm, max Ø 20 mm: 22 balení 
po 50 ks 
Distanční prvky Dinki pro svislou výztuž, krytí 70 mm, max Ø 20 mm: 10 balení 
po 25 ks 
Distanční lišta DPF pro vodorovnou výztuž, krytí 25 mm, 50 mm, Ø 25 a 20 
mm, 40 balení. 
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Distanční prvky budou použity v množství min. 4ks/m2. Distanční lišta bude 
ukládána v osových vzdálenostech 0,5 m, v množství 2 ks/m2. 
Vylamovací prvek STA 14B – 12/15    20 m 
Vylamovací prvek STA 25B – 12/15    237 m 
Vylamovací prvek STA 0řA – 12/15    8 m 
Vylamovací prvek STA TB 22B – 12/15    123 m 
OSB desky, fošny a hranoly – celkem 795 m2 
Stavební hĜebíky 80 mm - 5 balení po 100 ks 
Vázací drát tl. 2mm – 25 balení/kg 
Plastové ochranné kryty SKA proti poranČní osob  - SKA 16 – 32N: 5 balení po 
250 ks/balení 
 
Doplňkový materiál a pomůcky pro bednění 
Spojovací háky, kotevní matky, závČsné kruhy, šrouby, tĜíhranné lišty Framax, 
vyrovnávací vzpČry s patou a hlavou, ochranné lišty, souprana náĜadí Doka, 
univerzální nástroj pro povolování bednČní, rychlokotvy Doka, momentový klíč, 
pĜípojné lávky, plošiny žebĜíky a zábradlí sloupového bednČní, spojovací čepy, 
čtyĜpramenný jeĜábový ĜetČz, textilní popruh Dokamatic – 13 m, zvedací háky, 
transportní trny, vĜetenové nástavce, čelní kotvy, napínací svorky, tlakové 
podložky, klínové trny, obedňovací úhelník, vĜetena pro odbednČní, 
rychloupínače RU, srovnávací upínač Frami, univerzální svorky, montážní tyče 
a vidlice, kotevní matky, rohy Framax, univerzální prvky se spojkou Framax, 
paždíky. 
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava materiálu 
 Primární doprava hlavních stavebních materiálů je pĜesnČji popsána 
v části diplomové práce 2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
Beton bude na staveništČ dopravován autodomíchávači Stetter C3 s objemem 
bubnu 15m3, 12m3, 8m3. Beton bude dopravován průbČžnČ dle aktuální 
potĜeby. Vzhledem ke krátké vzdálenosti staveništČ od betonárny, nebude 
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problém s pravidelným zásobováním betonem. Výztuž bude na stavbu 
z armovny také dopravována postupnČ, dle aktuální potĜeby. Dopravená výztuž 
bude dovezena nákladním automobilem jak ve formČ armokošů, tak 
samostatných ohýbaných prutů a kari sítí, dle návrhu statika. Dopravená výztuž 
bude ihned po pĜivezení zabudována do konstrukce. Výztuž, se kterou se 
nebude ihned pracovat, bude dočasnČ umístČna na skladovací ploše. Bednící 
prvky budou dovezeny z nedaleké půjčovny nákladním automobilem. Bednící 
prvky budou postupnČ dovezeny v množství, které vystačí na vybednČní 
jednoho podlaží, tak aby mohly být ihned použity k bednČní konstrukce, bez 
delšího skladování na vymezené skladovací ploše. Doplňkový materiál bude 
dovezen z nejbližších stavebnin. 
3.2.2 Sekundární doprava materiálu 
 Doprava materiálu na staveništi bude probíhat pĜedevším pomocí 
vČžového jeĜábu LIEBHERR Ř1 K, který bude využit pro manipulaci s výztuží 
i s bednČním. JeĜáb bude také využit pro betonáž konstrukcí, pomocí bádie. 
Bádie bude použita jen na místa v konstrukci, které nebude možné vybetonovat 
pomocí autočerpadla betonových smČsí Schwing S 47 SX.  
3.3 Skladování 
 Dovezený materiál bude ihned použit pro výstavbu. Materiál bude na 
vyznačených skladovacích plochách skladován pouze dočasnČ, do doby než 
bude použit pro tvorbu skeletu. BednČní může být dočasnČ uloženo i ve 
vybudované konstrukci. 
 Veškeré prvky výztuže, které bude potĜeba dočasnČ uskladnit, budou 
umístČny na vyhrazené zpevnČné a odvodnČné ploše. Ohýbané pruty budou 
skladovány ve svazcích a budou uložené na dĜevČných podložkách výšky 100 
mm, které zabrání znečištČní výztuže. Podložky musí být umístČny v takové 
vzdálenosti, aby nedocházelo k deformaci výztuže. Svazky výztuže i kari sítČ 
musí být uloženy ve vodorovné poloze. Každý svazek musí být označen štítkem. 
Armokoše pro vyztužení sloupů budou na skládce umístČny ve svislé poloze, ve 
stojanech, ve kterých byly pĜivezeny z výrobny. Armokoše průvlaků budou 
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uloženy ve vodorovné poloze. Výztuž může být uložena v maximální výšce 1,5 
m. Vázací drát navinutý na kotouči a balení s distančními prvky budou uloženy 
v uzamykatelných skladovacích buňkách. 
 Bednící dílce budou skladovány na odvodnČné, zpevnČné ploše 
staveništČ, kde musí být zabezpečeny proti pádu. BednČní bude dovezeno a 
skladováno na speciálních ocelových paletách Doka. Do výšky lze na sebe uložit 
2 palety s bednícími dílci. Mezi jednotlivými stohy bednících prvků musí být 
průchodná šíĜka 0,75 m. Menší části bednČní – háky, hlavice, trojnožky apod. 
budou uloženy ve skladovacích buňkách. Ostatní materiál a drobná mechanizace 
bude také uskladnČna v uzamykatelných skladovacích buňkách. 
4. Pracovní podmínky 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
 PĜed začátkem prací musí být kompletnČ pĜipraveno oplocené staveništČ 
dle výkresu zaĜízení staveništČ pro provádČní hrubé horní stavby. Musí být 
pĜipraveny uzamykatelné vjezdy, skladovací plochy, objekty zaĜízení staveništČ, 
hygienická zázemí, odpadové kontejnery, vČžový jeĜáb, osvČtlení, rozvody 
elektrické energie a vody. 
 Každý z pracovníků musí být ĜádnČ proškolen o plánu bezpečnosti a musí 
být seznámen s postupem prací. Proškolení bude stvrzeno podpisy pracovníků a 
zápisem do stavebního deníku. 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
 Stavební práce mohou probíhat pouze za pĜíznivých klimatických 
podmínek. PĜerušení prací hrozí v pĜípadČ deštČ, bouĜe, snČžení, námrazy, mlhy 
- špatná viditelnost menší než 30 m, rychlosti vČtru nad Ř m/s pĜi práci ve výšce 
do 5 m a rychlosti vČtru nad 11 m/s v ostatních pĜípadech. PĜi nepĜíznivém 
deštivém počasí je nutné chránit výztuž pĜekrytím plachtou. V pĜípadČ, že 
teplota pĜi betonáži nebo svaĜování klesne pod + 5 °C musí se provést pĜíslušné 
opatĜení nebo se práce pozastaví. OpatĜením pro betonování pĜi teplotČ menší 
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než  +5 °C je napĜ. ohĜev betonové smČsi nebo pĜidání speciálních pĜísad do 
betonu. 
5. Pracovní postup 
  PĜi provádČní prací je nutné zajistit nČkolik zásadních podmínek, které výraznČ 
ovlivní kvalitu konstrukce. PĜed začátkem prací musí být vymČĜeny hlavní body stČn a 
sloupů, tyto body musí být výraznČ vyznačeny. 
Pravidla ukládání výztuže: 
 Výztuž musí být vždy ukládána ve správné poloze a na správné místo pĜesnČ tak, 
jak určuje projektová dokumentace. Výztuž musí být zajištČna proti posunutí pĜi 
betonáži a musí být uložena na distančních podložkách, zajišťujících navrženou 
tloušťku krytí. PĜi ukládání musí být dbáno na pĜesnost umístČní a dokonalost provedení 
spojů výztuže. V místech kĜížení výztuže je nutné kontrolovat mezery mezi výztuží, 
které nesmí být vČtší než 1,5 násobek hrubé frakce kameniva betonu. Pokud by 
nedopatĜením došlo ke vzniku malých mezer mezi výztuží, mohla by vzniknout dutá 
místa v konstrukci. PĜed zabudováním výztuže do konstrukce musí být zkontrolována 
čistota výztuže. Výztuž musí být zbavená mechanických nečistot, rzi nebo mastnoty. 
ZnečištČní by mohlo způsobit špatnou soudržnost výztuže s ocelí. Vyčnívající výztuže 
musí být vždy opatĜeny ochrannými plastovými kryty SKA, které zabrání poranČní 
osob. 
Pravidla provádění bednění: 
 PĜi umisťování bednČní DOKA do konstrukce je nutné jej upevnit tak, aby bylo 
zabezpečeno proti posunutí, pádu, uvolnČní nebo vybočení. Spoje jednotlivých 
bednících dílců musí být dokonale tČsné. Hotové bednČní musí být dostatečnČ tuhé a 
provedené tak, aniž by u vybetonované konstrukce vznikaly deformace nebo trhliny. 
Povrch bednČní musí být vždy čistý, bez zbytků betonu nebo jiného znečištČní. PĜed 
použitím bednČní je nutné použít odbedňovací prostĜedek ve stejnomČrné vrstvČ. PĜesná 
pravidla, postupy a ilustrační obrázky pro sestavování bednČní budou pracovníkům 
k dispozici v technických listech výrobce. 
 Prostupy v konstrukcích budou u vČtších otvorů, napĜ. schodišťového otvoru 
vytvoĜeny z bednČní. Menší prostupy mohou být vytvoĜeny vložením polystyrenových 
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hranolů odpovídajících rozmČrů, které se po odbednČní konstrukce odstraní a prostupy 
se začistí nebo provedením otvorů z OSB desek. 
Pravidla provádění betonáže: 
 Betonáž musí provádČna tak, aby nedocházelo k posunutí výztuže nebo zmČny 
polohy bednČní. Výška shozu betonu nesmí pĜekročit 1,5 m. Beton je potĜeba do 
konstrukce ukládat postupnČ po vrstvách tl. 300 mm, které musí být postupnČ hutnČny. 
Teprve na zhutnČnou vrstvu je možné ukládat další vrstvu betonu. Každá nová vrstva 
betonu musí být zhutnČna s minimálnČ 100 mm betonu pĜedchozí vrstvy. HutnČní 
vibrátory musí podléhat podmínkám uvedeným v části Ř. Kontrolní a zkušební plán pro 
provedení monolitické skeletové konstrukce. PĜi vibrování konstrukce nesmí dojít ke 
kontaktu výztuže s vibrátorem. Betonáž musí probíhat plynule bez delšího pĜerušení, 
jinak musí být pĜiznána pracovní spára. Pracovník provádČjící bednČní bude pĜi práci na 
betonáĜských plošinách zajištČn bezpečnostním postrojem. Po vybetonování konstrukcí 
je nutné vyčkat do dosažení požadované pevnosti betonu v tlaku 70%, než bude možné 
konstrukci odbednit.  
Pravidla provádění pracovních a dilatačních spár: 
 Pracovní a dilatační spáry musí být provedeny v souladu s projektovou 
dokumentací, dle návrhu statika. Spáry budou u sloupů provádČny ve spodní a horní 
úrovni sloupu, kolmo k podélné ose sloupu. U trámů jsou spáry navrženy v místČ 
nejmenších ohybových momentů a posouvajících sil, pĜibližnČ v ¼ rozpČtí. U 
deskových konstrukcí jsou spáry navrženy v ¼ rozpČtí desky. Povrchy všech spár musí 
být pĜed další betonáží očištČn a navlhčen. 
Pravidla odbedňování: 
 BednČní nesmí být odstranČno dĜíve, než bude dosaženo dostatečné pevnosti 
betonu v tlaku, která se namČĜí nedestruktivní tvrdomČrnou metodou. Odbedňování 
musí být provádČno šetrnČ, aniž by došlo k poškození vybetonované konstrukce. Povrch 
odbednČné konstrukce se musí vždy začistit v místČ spojů bednČní, kde mohou vznikat 
drobná nerovná místa a nálitky betonu.  BednČní je tĜeba očistit a to buď seškrábnutím 
pĜípadných nečistot, nebo umytím vysokotlakým čističem. PĜed každým použitím 
bednČní je nutné opatĜit bednČní novou vrstvou odbedňovacího prostĜedku. Po 
odbednČní je nutné provést ošetĜování betonu. 
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Ošetřování betonu: 
 Aby bylo dosaženo požadovaných vlastností betonu, musí být dodržovány 
podmínky jeho ošetĜování. Beton musí být ošetĜován pĜedevším kvůli pĜedčasnému 
vysychání a vzniku nežádoucích trhlinek. OšetĜování betonu se provádí kropením 
betonu vodou, jejíž teplota by mČla být maximálnČ o 10 °C nižší než teplota povrchu 
betonu. Vlhčení betonu musí být pĜerušeno, pokud teplota klesne pod +5 °C. Pokud 
okolní teplota poklesne pod -10 °C, je nutné začít beton proteplovat. 
 Beton lze proti pĜedčasnému vysychání nebo pĜed deštČm ochránit pĜekrytím. 
Teplota betonu nesmí klesnout pod 0 °C, pokud je pevnost betonu v tlaku menší než 5 
MPa. 
5.1 Výpočet doby odbednění konstrukce 
 Do monolitické skeletové konstrukce bude použit beton C30/37. Výpočet doby 
odbednČní bude vypočítán pro požadovanou pevnost betonu v tlaku 21 MPa pĜi 
průmČrné teplotČ prostĜedí 20 °C. 
Stanovení doby odbednění při 20 °C: 
Rbd = Rb28d*(0,28 + 0,5 log d) 
21 = 37*(0,28 + 0,5 log d) 
d = 4 dny 
  
Rbd pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových podm., v MPa 
Rb28d pevnost betonu v tlaku za 2Ř dnů tvrdnutím za normových podm., v MPa 
d počet dnů tvrdnutí 
 
Stanovení faktoru zrání při 20°C: 
Pevnost betonu v tlaku pĜi vyšší nebo nižší teplotČ prostĜedí se počítá pomocí faktoru 
zrání dle Saula. 
f = (t + 10)*d 
f = (20 + 10)*4 
f = 120 
 
f faktor zrání 
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t teplota ĚprůmČrná teplota z teplot namČĜených v 7,13 a 21 hodin) 
d dny 
Stanovení průměrné teploty prostředí (říjen): 
tprům = (t7 + t13 + 2* t21) / 4 
tprům = (7 + 19 + 2*16) / 4 
tprům = 14,5 °C 
 
t7 teplota prostĜedí v 7h, v °C 
t13 teplota prostĜedí v 13h, v °C 
t21 teplota prostĜedí v 21h, v °C 
 
Stanovení doby potřebné k odbednění při průměrné teplotě v říjnu 14,25 °C: 
f = (t + 10)*d 
120 = (14,5 + 10)*d 
d = 5 dní 
Tabulka prům. teplot ve Zlíně, s výpočtem potřebných dnů odbednění - orientační 
  t7 t13 t21 tprům dny 
leden -5 2 7 2,75 9 
únor -1 8 -1 1,25 11 
bĜezen -3 12 2 3,25 9 
duben 4 20 10 11 6 
kvČten 11 25 13 15,5 5 
červen 13 31 22 22 4 
červenec 17 32 26 25,25 3 
srpen 16 28 20 21 4 
záĜí 12 24 18 18 4 
Ĝíjen 7 19 16 14,5 5 
listopad 4 18 7 9 6 
prosinec -2 11 -1 1,75 10 
  Tab. 9. 5. 12 Doba odbedňování (autor) 
 
 Vzhledem k tomu, že je potĜeba zachovat bezpečnou rezervu a uvažovat 
s promČnlivostí teplotních podmínek, budeme uvažovat dobu odbednČní pĜibližnČ o dva 
dny delší než je uvedena ve výpočtu. SoučasnČ ale stanovíme minimální dobu pro 
odbednČní 5 dní. Vždy je však potĜeba ovČĜit dobu odbednČní statikem podle aktuálních 
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klimatických podmínek. Tabulka s výpočtem dnů pro odbedňování pro celý kalendáĜní 
rok je zde uvedena pro jistotu, pro pĜípad, že dojde ke zpoždČní prací nebo naopak 
jejich urychlení. Tabulka navíc ukazuje výčet všech možných dob odbedňování, které 
nemusí nutnČ nastat jen v daném mČsíci. 
Provádění sloupů: 
 Výztuž sloupů bude tvoĜena hotovým armokošem s distančními prvky Dinki. 
Armokoš musí být uvázán na pĜesahující trny patek, pomocí vázacího drátu a pĜi 
upevňování musí být vyrovnán do svislé polohy pomocí vodováhy.  
 Poté lze pĜistoupit k bednČní sloupu systémovým bednČním DOKA Xlife. U 
stČnového prvku s pĜedmontovanými ochrannými lištami musí být nejprve odklopen 
stavČcí rám a zajištČn čepem se závlačkou. K tomuto prvku se za pomoci jeĜábu 
pĜipevní montážní plošina sloupu. K plošinČ se pĜipevní zábradlí zajištČné závlačkou 
s pružinou a výstupový systém – žebĜík. PostupnČ k sobČ musí být v pravém úhlu 
spojeny všechny stČnové prvky bednČní spínacími šrouby a distančním trnem, 
zajištČným závlačkou. Aby byla zajištČna stabilita, musí být bednČní zajištČno 
rektikovatelnými vzpČrami, ukotvenými do podkladního betonu rychlokotvou Doka. 
ProvádČní montáže i demontáže bednČní musí odpovídat pĜesnému postupu výrobce, 
uvedenému v technickém listu bednČní. 
 
Obr. 32. 5. 1 Bednění - sloup (převzato z [13])      Obr. 33. 5. 2 Bednění – řez  (převzato z 
[13]) 
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 Betonáž sloupů bude provádČna čerpadlem nebo bádií se stĜedovou 
výpustí s hadicí, zajišťující maximální výšku shozu betonové smČsi 1,5 m. 
Postup betonáže po vrstvách a vibrování se musí Ĝídit pravidly uvedenými výše. 
Vibrování betonu může u každé vrstvy ukončeno teprve po vystoupení všech 
vzduchových bublinek. PĜi vibrování se nesmí vibrátor dotýkat výztuže. 
 OdbednČní sloupů probČhne po dobČ určené výpočtem z tabulky č. ř.5.1 
Doba odbedňování. V pĜípadČ, že tvrdomČrnou metodou bude zjištČna 
dostatečná pevnost betonu v tlaku dĜíve, než je určená doba odbednČní, lze 
odbednČní po domluvČ se statikem provést. K demontáži bednČní stačí uvolnit 
spojovací hák, uvolnit vzpČry od podkladu a otevĜít bednČní. UvolnČné bednČní 
nemusí být pĜed dalším použitím rozebráno. BednČní je nutné po použití umýt a 
opatĜit odbedňovacím prostĜedkem. Poté jej lze opakovanČ použít na další 
bednČní sloupů. PĜi manipulaci se sloupovým bednČním musí být prvky 
zajištČny proti otvírání/zaklapnutí. 
 
Provádění stěn: 
 Výztužné sítČ a pĜipravené naohýbané pruty je nutné osadit do 
pĜedepsané polohy dle projektové dokumentace. Výztuž bude osazena na 
vyčnívající kotevní pruty, kterými byla ukončena pĜedchozí konstrukce. Spoje 
prutů budou provedeny vázacím drátem tl. 2 mm. V místech určených statickým 
výkresem budou provedeny svaĜované spoje. Krytí výztuže bude zajištČno 
pĜipevnČním distančních prvků Dinki v počtu 4 ks/m2. Umisťování výztuže a 
svaĜování mohou provádČt pouze zkušení železáĜi a sváĜeči, nikoli pomocní 
pracovníci. PrůbČžnČ je potĜeba kontrolovat správnost osazení výztuže dle 
výkresu. 
 Pro bednČní stČn bude použito stČnové bednČní Framax Xlife. BednČní by 
se mČlo postupnČ montovat smČrem od rohů dále. Rohy bednČní budou tvoĜeny 
speciálním vnitĜním rohem Framax a univerzálním prvkem se spojkou Framax. 
Deskové bednČní bude nejprve pĜedmontováno na rovném podkladu. Desky 
rámového bednČní se mezi sebou budou spojovat pomocí rychloupínačů Framax. 
Ke stČnovým deskám musí být upevnČny opČry bednČní a výstupové prvky – 
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žebĜíky a betonáĜské plošiny. Takto pĜipravené sestavy bednČní musí být 
jeĜábem pĜemístČny na místo v konstrukci, kde se pomocí kotev upevní 
k podkladu. PĜipravené bednČní musí opatĜeno odbedňovacím nástĜikem. Druhá 
strana bednČní bude pĜipevnČna pomocí kotevních matek s podložkou, kotevních 
tyčí a distančního držáku. Vzdálenosti kotevních míst jsou určeny výrobcem po 
vzdálenostech cca 135 mm. Pro ukončení nČkterých částí stČn musí být 
rychloupínačem pĜipevnČna čela bednČní. Pro vybednČní oblých částí konstrukce 
budou použity speciální kruhové prvky šíĜky ř60 mm pro vnČjší bednČní a ř50 
mm pro vnitĜní stranu bednČní. Tyto prvky budou spojovány pomocí upínače pro 
vyrovnávání. Sestavené bednČní se dle potĜeby vyrovná pomocí hranolů Framax. 
BednČní bude ukotveno podobnČ jako ostatní stČnové bednČní pomocí kotev. 
VnitĜní strana bednČní bude zajištČna vzpČrami. Spoje rámového bednČní 
s kruhovým bednČním budou provedeny rychloupínačem. 
 
Obr. 34. 5. 3 Bednění stěn (převzato z [13]) 
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Obr. 35. 5. 4 Rychloupínač  (převzato z [13])          Obr. 36. 5. 5 Roh Framax  (převzato z 
[13]) 
 
 Po dokonalém utČsnČní bednČní lze pĜistoupit k betonáži. Betonáž bude 
probíhat, stejnČ jako u ostatních prvků konstrukce, za pomoci autočerpadla a 
bádie. I zde platí pravidlo betonáže po vrstvách, s postupným vibrováním. PĜi 
betonáži musí být dodržena maximální výška shozu 1,5 m, která bude zajištČna 
vsunutím hadice pĜipevnČné k výpusti čerpadla a bádie do bednČní. 
 Poté, co dosáhne beton konstrukce požadované pevnosti v tlaku, lze 
odbedňovat. Odbedňování probČhne pomocí odbedňovacích svorek, kterými se 
odstraní čela bednČní. U stČnového bednČní se nejprve odstraní pracovní plošiny 
pomocí jeĜábu. VnČjší strana bednČní se uchytí pomocí jeĜábu a postupnČ se 
odstraní kotvy. Po uvolnČní kotev se pomalu odstraní bednČní od konstrukce, 
nesmí se však prudce odtrhnout. OdstranČné bednČní se očistí a opatĜí 
odbedňovacím nástĜikem. 
 
Provádění stropů a průvlaků: 
 Nejprve se pĜipraví bednČní stropní desky s bednČním průvlaků. Nejprve 
se u okrajových bednících stolů pĜipevní okrajový popruh a pracovní plošina. 
PĜipravený bednící stůl se umístí pomocí jeĜábu na pojízdný pracovní vozík. 
K bednícímu stolu se v této fázi namontují stropní podpČry, u kterých se nastaví 
požadovaná délka. Vytažením klínu pákové hlavy stolu lze zasunout podpČru. 
OpČtovným upevnČním klínu se podpČra zafixuje ke stolu. Pro dostatečné 
zajištČní podpČr lze klín opatĜit závlačkou s pružinou. PĜipravené bednící stoly 
se upevní ke konstrukci upínací kurtou. Mezi bednící stoly se vloží pruhy 
bednících desek, které se podle potĜeby upevní hĜebíky. Pokud je potĜeba 
provést vyrovnání stolů, musí se do stolu zasunout nosníky Doka tak, aby byly 
rovnobČžné s pĜíčnými nosníky. Otvory ve stropní desce budou vybednČny 
pomocí univerzálních bednících úhelníků, hĜebíků a bednících bočních desek. 
Na hotové bednČní stropu se vyznačí budoucí prostupy. Na pĜipravené boční 
bednČní se hĜebíky upevní univerzální úhelníky, ve vzdálenosti 500 mm. Takto 
pĜipravené desky s úhelníky se na vyznačená místa pĜipevní hĜebíky. 
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 BednČní průvlaků bude provedeno z nosníků Doka H20 a stropních 
podpČr. Nejprve se pomocí nastavovacího tĜmenu stanoví výška podpČr, na které 
se následnČ upevní spouštČcí hlavice. Na hlavice podpČr se pomocí montážní 
vidlice upevní dvojice podélných nosníků, na nČž se následnČ upevní i pĜíčné 
nosníky. Max. vzdálenost pĜíčných nosníků nesmí být vČtší než 250 mm. Do 
pĜipravení kostry bednČní se vloží bednící desky, které se upevní pomocí 
průvlakových kleštin s nástavcem. 
 PrůbČžnČ je nutné pomocí nivelačního pĜístroje kontrolovat výšku stolů a 
nosníků a v pĜípadnČ nutnosti tuto výšku upravit. PĜi provádČní bednČní se musí 
pracovníci Ĝídit pĜesným postupem výrobce. BednČní musí být pĜed uložením 
výztuže opatĜeno odbedňovacím prostĜedkem. 
 Na pĜipravené stropní bednČní, u kterého probČhla kontrola tČsnČní, se 
začne nejprve ukládat výztuž průvlaků. Průvlaky budou vyztuženy pĜipravenými 
armokoši, které se v pĜesazích 200 mm spojí vázacím drátem. Vyztužení stropu 
bude provedeno kladením kari sítí s pĜesahem dvou ok. V místech vykreslených 
ve výkresu, bude vytažena výztuž ze stropní desky, napĜ. pro napojení schodištČ. 
Krytí výztuže bude zajištČno osazenými distančními tČlesy. U vodorovné stropní 
konstrukce budou na spodním líci použity distanční lišty, které se rozmístí po 
vzdálenosti cca 0,5 m. PĜed betonáží musí být zkontrolována správnost osazení 
výztuže vedoucím pracovníkem. PĜi provádČní výztuže by mČly být zĜízeny 
pochozí lávky z fošen a podložek, aby nedocházelo k deformaci výztuže. 
   
Obr. 37. 5. 6 Stůl Dokamatic  (převz. z [13])   Obr. 38. 5. 7 Upevnění stolu  (převz. z [13]) 
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 Betonáž stropu probČhne pouze v jedné vrstvČ. Beton bude do konstrukce 
vyléván z autočerpadla a pomocí bádie. PĜi rozlévání betonu budou pomocní 
pracovníci lopatami rozhrnovat betonovou smČs do plochy. Další podmínky 
betonáže jsou uvedeny výše. HutnČní stropní desky bude provedeno pomocí 
ponorných vibrátorů a pomocí vibrační lišty. Po zhutnČní betonové vrstvy je 
nutné zkontrolovat rovinnost vybetonovaného stropu. 
 Po uplynutí doby pro odbednČní je potĜeba nejprve uvolnit stropní 
podpČry a spustit bednící stoly cca o 5 cm dolů. Dále se musí sklopit zásuvné 
nosníky a odstranit bednící desky. Poté se celý bednící stůl i s podpČrami spustí 
na pojízdný vozík Doka, pomocí kterého se pĜemístí. Bednící stoly lze rozebrat a 
pĜemístit po částech. Každý bednící stůl musí být po odbednČní očištČn a 
opČtovnČ opatĜen vrstvou odbedňovacího prostĜedku. 
 
Provedení schodišť: 
  Výztuž schodištČ tvoĜí kari sítČ s pĜídavnými výztužnými pruty, které 
musí být pĜipevnČny k vyčnívající výztuži stropů a základové desky. K tomuto 
provázání konstrukčních částí budou použity vylamovací lišty STA. SchodištČ 
musí být, díky atypickému tvaru, vybednČno z pĜesnČ naĜezaných z OSB desek, 
pomocných fošen a hranolů. OSB desky tvoĜící schodišťovou desku budou 
podloženy podpČrami bednícího systému Doka v kombinaci s výztužnými 
podpČrami Doka. Čela i hrany schodišťových stupňů budou taktéž naĜezány 
z OSB desek. Betonáž schodištČ musí být provedena postupnČ po jednotlivých 
stupních. Betonová smČs musí být ukládána od nejnižších míst smČrem vzhůru, 
proti spádu. Vibrování musí být provádČno postupnČ, po jednotlivých stupních 
pomocí vibrátoru.  
6. Personální obsazení 
 Na výstavbČ skeletu budou pracovat jen osoby ĜádnČ proškolené a způsobilé 
k výkonu určitého typu práce. Všichni pracovníci musí být seznámeni s pravidly 
provozu staveništČ a s plánem BOZP. Pracovníci se pĜed zahájením prací musí prokázat 
platným Ĝidičským oprávnČním, certifikátem nebo jiným dokumentem, prokazujícím 
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jejich schopnost vykonávat pĜidČlené práce. Vedoucí a odborní pracovníci by se také 
mČli prokázat odpovídajícím vzdČláním v oboru. 
Složení pracovních čety – ocelářské práce: 
Vedoucí čety – vyučen ve stavebním oboru - železáĜ   1x 
ŽelezáĜ – vyučen ve stavebním oboru     4x 
SváĜeč – vyučen ve stavebním oboru, sváĜečské oprávnČní   2x 
Pomocný pracovník – není vyžadováno specifické vzdČlání  2x 
Složení pracovních čety – montáž a demontáž bednění: 
Vedoucí čety – vyučen ve stavebním oboru - tesaĜ    1x 
Pracovník pro montáž bednČní – vyučen ve stavebním oboru - tesaĜ 4x 
Složení pracovních čety – betonáž: 
Vedoucí čety – vyučen ve stavebním oboru  - betonáĜ   1x 
BetonáĜ - vyučen ve stavebním oboru – betonáĜ    4x 
Obsluha audomíchávače – strojník, Ĝidičský průkaz skupiny C,E  1x 
Obsluha autočerpadla – strojník, Ĝidičský průkaz skupiny C,E  1x 
Pomocný pracovník – není vyžadováno specifické vzdČlání  4x 
Další pracovníci: 
ěidič nákladního automobilu – Ĝidičský průkaz skupiny C   2x 
JeĜábník – platný průkaz jeĜábníka, Ĝidičský průkaz skupiny C  2x 
Vazač – vyučen ve stavebním oboru, vazačský průkaz   2x 
7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
7.1 Stroje 
Věžový jeřáb LIEBHERR 81 K  
Max. dosah výložníku:  45 m 
Max. výškový dosah:   45 m 
Max. výška háku:   40,4 m  
Max. únosnost:   6000 kg 
Únosnost pĜi max. vyložení:  1400 kg 
Min. výškový dosah jeĜábu:  21 m 
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Rádius otáčení:   2,75 m, 3,5 m 
CC – protizávaží:   dvojbloky, celkem: 35000 – 40000 kg 
 JeĜáb bude na staveništi využit ke zvedání a pĜemisťování výztuže a 
armovacích košů, bednících dílců. Bude také využit k manipulaci s bádií. Další 
informace o rychlestavitelném jeĜábu jsou uvedeny v části 5. Projekt vybraného 
objektu ZS – VČžový jeĜáb. 
 
       Obr. 9. 7. 39 Jeřáb LIEBHERR 81 K (převzato z [12]) 
 
Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line, typ AM 15 C 
Jmenovitý objem: 15 m3 
Geometrický objem: 23 520 l 
Stupeň plnČní:  63,8% 
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Otáčky bubnu: 0 – 12/14 U/min 
PrůmČr bubnu: 2400 mm 
Výška násypky: 2568 mm 
Průjezdná výška: 2671 mm 
Výsypná výška: 1211 mm 
Výška násypky: 2568 mm 
 Audomíchávačem bude dovážen čerstvý beton na staveništČ z blízké 
betonárny. Beton bude dovážen autodomíchávači s objemem bubnu 15 m3, 
pĜípadnČ 12 m3 a 8 m3. 
 
       Obr. 9. 7. 40 Autodomíchávač Stetter (převzato z [21]) 
 
Autočerpadlo Stetter S 47 SX 
Výložník: 
Vertikální dosah:  46,4 m 
Horizontální dosah:  42,6 m 
Dopravní potrubí:  DN 125/DN 112 
Délka koncové hadice: 4 m 
Pracovní rádius otoče: 3Ř0° 
Zapatkování podpČr:  8,3 m 
Čerpací jednotka: 
Typ:   P2525 
Pohon:   636 l/min 
Dopravní válec: 250 x 2500 mm 
Hydraulický válec: 120/84 mm 
Počet zdvihů/min: 22 
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Doprav. Množství: 163 m3/h 
Tlak betonu:  85 bar 
 Autočerpadlo bude využito k provedení betonáže konstrukce, která bude 
probíhat také pomocí bádie. Autočerpadlo zajišťuje kontinuální průbČh betonáže 
pĜi max. výkonu 163 m3/h. Dosah tohoto čerpadla je zakreslen ve výkresu 
zaĜízení staveništČ. Podložení autočerpadla bude provedeno z betonových 
podkladních destiček rozmČrů 250 x 250 mm, tl. 30 mm. 
 Autočerpadlo disponuje Ĝídícím a diagnostickým systémem VECTOR, 
který sleduje stav čerpadla a detekuje poruchy.  
 
 
Obr. 9. 7.  41 Autočerpadlo Schwing (převzato z [21]) 
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Nákladní automobil MAN TGL 12.210 BB s valníkem 7,1 m 
RozmČry valníku: 7,1 x 2,46 x 0,5 m 
Hmotnost:  1,99 t 
Výkon motoru: 151 kW 
Max. rychlost: 85 km/h 
Automobil bude využit k pĜepravČ výztuže z výrobny. 
 
Obr. 42. 7. 4 MAN TGL (převzato z [26]) 
 
Nákladní automobil Tatra Phoenix s hydraulickou rukou Fassi F170 
Rozvor:  3440 mm 
Hmotnost:  1,97 t 
Max. rychlost: 85 km/h 
 Nákladní automobil Tatra Phoenix bude využit pro dovoz bednících dílů 
sloupů, stČn i strop a všech doplňkových částí bednČní. 
 
Obr. 43. 7. 5 Tatra Phoenix (převzato z [26]) 
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7.2 Nářadí a pomůcky 
Bádie 1016 L s hadicí  
Objem bádie:  350 l, 500 l, 750 l 
Nosnost:  840 kg, 1200 kg, 1800 kg 
Hrana plnČní:  1470 mm, 1650 mm, 1160 mm 
 
 Bádie má stĜedovou výpusť se segmentovým 
uzávČrem ovládaným pákou. Násypka bádie je opatĜena 
hadicí o průmČru 20 cm z PVC. 
 Bádie bude použita pro betonáž vybednČných 
konstrukcí, pĜedevším pro jižní části konstrukce, kde 
nebude možné provést betonáž autočerpadlem. Dle 
pokynů výrobce bude bádie zavČšena na vČžový jeĜáb, 
kterým bude provádČna další manipulace.  
                Obr. 44. 7. 6 Bádie (převzato z [15]) 
 
Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28/4 a AM 50/4 
NapČtí:  230 V 
Otáčky motoru: 16 000 ot./min 
RozmČry:  320 x 135 x 220 mm 
Celková hmotnost: 13 kg nebo 18 kg 
Hutnící výkon: 8 m3/h a 29 m3/h 
PrůmČr:  28 mm a 50 mm 
Délka hĜídele:  4 m 
 Ponorný vibrátor je vhodný i do hůĜe pĜístupných míst. Vibrátor bude 
využit k hutnČní betonové smČsi v konstrukcích. 
 
Obr. 45. 7. 7 Vibrátor (převzato z [22]) 
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Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
Hmotnost: 15 kg 
PĜíkon: 2,3 kW 
Délka:  3 m 
  Vibrační lišta bude použita pro hutnČní vodorovných vybetonovaných 
konstrukcí. 
 
Obr. 46. 7. 8 Vibrační lišta (převzato z [15]) 
 
Svářečka GÜDE GE 145 W 
NapČtí:  230 V 
PĜíkon:  5 kW 
Min. pojistka:  16 A 
Frekvence:  50 – 60 Hz 
Max. proud:  100 A 
Regulační rozsah: 40 – 100 A 
TĜída izolace:  H 
Druh ochrany:  IP 21 
Hmotnost:  14 kg 
 SváĜečka je vybavena sváĜecím kabelem s držákem elektrod, zemnícím 
kabelem s ukostĜovací svorkou, integrovanou tepelnou pojistkou a ocelovým 
kartáčem/kladívkem na strusku. SváĜečka bude použita k provedení nČkterých 
spojů výztuže. 
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Obr. 47. 7. 9 Svářečka (převzato z [23]) 
 
Vysokotlaký čistič Michelin MPX 130 BW 
PĜíkon:  2,3 kW 
Motor:   230 V, 50 Hz 
Max. teplota vody: 20 °C 
Provozní tlak:  100 bar 
Tlaková hadice: 5 m 
 Vysokotlaký čistič disponuje výmČnnými tryskami a nástavci, mycím 
kartáčem a rotační turbo tryskou. Čistič bude pĜedevším využit pro mytí 
bednících desek, bádie a dalších pomůcek. 
 
 
Obr. 48. 7. 10 Vysokotlaký čistič (převzato z [24]) 
 
Úhlová bruska EXTOL 403110 
NapČtí/frekvence: 230 V/50 Hz 
PĜíkon:  650 W 
PrůmČr kotouče: 115 mm 
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Otáčky:  11000/min 
Hmotnost:  1,7 kg 
Úhlová bruska bude potĜeba pro pĜípadné Ĝezání výztuže. 
 
Obr. 49. 7. 11 Úhlová bruska (převzato z [25]) 
 
Skil 5740CA okružní pila 
PĜíkon:  700 W 
Hloubka Ĝezu:  40 mm 
PrůmČr kotouče: 130 mm 
Otáčky:  4300 ot/min 
Hmotnost:  2,4 kg 
 Okružní pila bude využita k Ĝezání OSB desek pro bednČní schodištČ. 
Pila může být využita z Ĝezání jakýchkoli dalších dĜevČných hranolů, napĜ. pro 
podložení výztuže na skládce. 
 
Obr. 50. 7. 12 Okružní pila (převzato z [25]) 
 
 Jako doplňkové pracovní pomůcky budou použity 2 m latČ, vodováhy, 
nivelační pĜístroj, stavební laser, kladiva, palice, lopaty, rádlovací držák, štípací 
kleštČ, prostĜedky k ošetĜování čerstvého betonu, Schmidtův tvrdomČr, zkušební 
kužel, svinovací metr, pojízdná plošina Doka. 
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7.3 Pomůcky BOZP 
 Mezi základní osobní ochranné pomůcky patĜí žlutá reflexní vesta 
s dvČma pruhy. Stavební helma Protector 600 style z ABS plastu s ventilací, s 8-
mi bodovým upnutím, ochranou proti nárazu a proti pádu bĜemene a elektrickou 
isolační ochranou do 1000 V. Kombinované pracovní rukavice v 
kombinaci kůže a textilu. Dále musí být použita pracovní obuv a pracovní 
oblečení, v pĜípadČ potĜeby i ochranné brýle a respirátory. 
 PĜi provádČní sváĜečských prací je nutné použít ochranu obličeje – 
sváĜečskou kuklu ASK 300 se svČtelným filtrem. SváĜečské rukavice VM E1/15 
KING v celokoženém provedení a svaĜovací ohnivzdorné oblečení v provedení 
kůže/Proban. 
  PĜi práci ve výškách, na pracovních plošinách bednČní pĜi 
provádČní betonáže je doporučeno použít bezpečnostní postroj Doka. 
8. Jakost a kontrola kvality 
 Jakost a kontrola kvality je v následujících odstavcích pouze stručnČ shrnuta do 
nČkolika bodů. PodrobnČjší popis kontrol je uveden v samostatné části diplomové práce: 
Ř. Kontrolní a zkušební plán pro provedení monolitické skeletové konstrukce. 
8.1 Vstupní kontrola 
 Mezi vstupní kontroly patĜí kontrola projektové dokumentace, územního 
rozhodnutí, výkresů, technologického pĜedpisu a dalších dokumentů. Dále bude 
zkontrolováno staveništČ, jeho oplocení a uzamykatelné vjezdy, staveništní 
objekty, hygienická zázemí a pĜípojná místa elektrické energie, vody a 
kanalizace. PĜed začátkem prací musí stavbyvedoucí provést kontrolu 
pĜedchozích prací, odchylky, čistotu podkladu, pĜesahující výztuž a pevnost 
betonu. 
 U každé dovezené dodávky materiálu je tĜeba zkontrolovat shodu 
materiálu skutečnČ dovezeného s materiálem objednaným. U materiálu se musí 
také kontrolovat kvalita, neporušenost a množství. U betonu se zkontroluje jeho 
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složení a provede se zkouška sednutím kužele. KromČ této zkoušky se dále 
odebere zkušební množství betonu pro laboratorní zkoušku pevnosti betonu 
v tlaku. U materiálu, který bude dočasnČ skladován, se zkontroluje správnost 
uložení na skládce. 
 V neposlední ĜadČ musí být provedena kontrola způsobilosti dČlníků a 
pĜíslušná oprávnČní k provádČní prací. SoučasnČ musí pracovníci projít školením 
o bezpečnosti práce. PĜed začátkem prací, ale i v průbČhu výstavby, musí 
strojník kontrolovat technický stav strojů a čistotu stroje pĜed výjezdem na 
veĜejnou komunikaci. O tČchto kontrolách musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
 Každý den musí být kontrolovány klimatické podmínky, teplota, rychlost 
vČtru a viditelnost, které pĜi výrazné zmČnČ a zhoršení mohou vést k pĜerušení 
prací. Zastavení prací může také způsobit déšť nebo silné snČžení. Každý 
pracovní den musí být kontrolováno používání adekvátních osobních 
ochranných pomůcek. 
 PĜi práci na budování konstrukce musí být průbČžnČ kontrolováno 
uložení výztuže ve správné poloze a správném množství, rozložení distančních 
tČles, stykování výztuže a kvalita provedení spojů. PĜi provádČní bednČní je 
nutné kontrolovat čistotu bednČní a neporušenost bednících dílců, pevnost spojů 
bednČní a tuhost vybednČných stČn a stropů. Dále bude průbČžnČ kontrolováno 
provádČní betonáže, dodržení max. výšky shozu 1,5 m a vibrování betonu po 
vrstvách. Po ukončení betonáže a zhutnČní betonu musí být kontrolováno 
ošetĜování betonu a dodržení technologické pĜestávky potĜebné pro dosažení 
alespoň 70% pevnosti betonu v tlaku. O všech kontrolách musí být průbČžnČ 
proveden zápis do stavebního deníku. 
8.3 Výstupní kontrola 
 U dokončených konstrukcí je nutné provést kontrolu geometrie – 
vizuálnČ i mČĜením. U všech povrchů musí být stavebním laserem a 2 m latí 
zjištČna rovinnost a svislost, která se musí pohybovat v povolených odchylkách 
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daných normou. U hotové konstrukce je potĜeba provést nedestruktivní zkoušku 
pevnosti betonu Schmidtovým tvrdomČrem. KromČ této zkoušky jsou provedeny 
i laboratorní zkoušky na zkušebních krychlích z odebraných vzorků betonu. U 
krychlí je zkoušena pevnost betonu v tlaku a vodotČsnost betonu. O provedených 
zkouškách a kontrolách musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Hlavní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci určuje naĜízení vlády 
č. 5ř1/2006 Sb., „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na staveništích“, zákon č. 30ř/2006 Sb. „O zajištČní dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci“, naĜízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky“, naĜízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochranČ zdraví pĜed 
nepĜíznivými účinky hluku a vibrací“. 
 Doplňující požadavky na bezpečnost práce udávají následující pĜedpisy: naĜízení 
vlády č. 101/2005 Sb. „O podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí“, naĜízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, naĜízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví pĜi práci, naĜízení vlády č. 176/200Ř Sb. „O technických 
požadavcích na strojní zaĜízení“, naĜízení vlády č. 201/2010 Sb. „O způsobu evidence 
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu“ a naĜízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se 
stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních značek a zavedení signálů se zmČnami 
z naĜízení vlády č. 405/2004 Sb. 
  Každý z pracovníků musí být pĜed začátkem prací proškolen o základních 
požadavcích na bezpečnost práce a používání osobních ochranných prostĜedků, které 
jsou v souladu s výše vypsanou legislativou. Pracovníci musí být seznámeni s možnými 
riziky, vyplývajícími z povahy provádČných prací. Součástí proškolení musí být i 
sdČlení informací o opatĜení pĜed tČmito riziky a základy první pomoci. O tomto 
proškolení musí být proveden zápis koordinátorem BOZP. Každý z pracovníků musí 
svým podpisem potvrdit účast na školení a souhlas s podmínkami bezpečnosti práce. 
Základní požadavky bezpečnosti práce, včetnČ zásad první pomoci a telefonních čísel 
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záchranných složek musí být viditelnČ vyvČšeny na pĜístupném místČ po celou dobu 
výstavby objektu. 
 Zhotovitel stavebních prací musí vést evidenci pracovníků, jejich odbornou a 
zdravotní způsobilost, absolvovaná školení a zkoušky. Povinností zhotovitele stavby, je 
vybavit pracovníky potĜebnými ochrannými pomůckami pro bezpečné provádČní prací. 
Po celou dobu výstavby objektu musí být pravidelnČ kontrolováno koordinátorem 
BOZP, dodržování stanovených zásad bezpečnosti a používání osobních ochranných 
prostĜedků.  
 Další informace o bezpečnosti práce jsou uvedeny v části 4. Technická zpráva 
ZS a v části 5. Projekt vybraného objektu ZS – vČžový jeĜáb. 
9.1 Hlavní požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Výňatek z nařízení vlády: 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. [18] 
Skutečné řešení: 
StaveništČ je oploceno kolem celého pozemku neprůhledným oplocením 
výšky 2 m. 
Výňatek z nařízení vlády: 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou, dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a signálů ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., na 
všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. [18] 
Skutečné řešení: 
Oba vjezdy na staveništČ budou uzamykatelné a budou označené výstražným 
značením, informujícím o zákazu vstupu na staveništČ a nebezpečí úrazu.  
Výňatek z nařízení vlády: 
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Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. [18] 
Skutečné řešení: 
U výjezdů ze staveništČ budou umístČny výstražné značky „Pozor! Výjezd 
vozidel stavby“. 
Výňatek z nařízení vlády: 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [18] 
Skutečné řešení: 
PĜi manipulaci s bĜemeny zavČšenými na vČžovém jeĜábu musí být zacházeno 
v dostatečné vzdálenosti od objektů zaĜízení staveništČ a staveništní 
komunikace. Zcela zakázána je manipulace za hranicí staveništČ. Žádný 
z pracovníků se pĜi manipulaci s bĜemeny nesmí zdržovat pod tímto bĜemenem. 
Výňatek z nařízení vlády: 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 
nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem. [18] 
Skutečné řešení: 
Rozvody elektrické energie na staveništi musí být označeny výstražným 
značením a musí být opatĜeny krytem, zabraňujícím průnik vody. 
V pravidelných intervalech musí probíhat kontroly staveništních rozvadČčů.  
Výňatek z nařízení vlády: 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení 
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práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. [18] 
Skutečné řešení: 
Pokud pĜi výstavbČ objektu nastanou nevhodné klimatické podmínky, které jsou 
blíže specifikovány v pĜíloze naĜízení vlády č. 362/2005 Sb., v odstavci IX. 
PĜerušení práce ve výškách, musí být práce pĜerušeny.  
Výňatek z nařízení vlády: 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. [18] 
Skutečné řešení: 
Pracovníci s pĜíslušným Ĝidičským oprávnČním ke specifickým typům strojů 
musí být seznámeni s pracovní a manipulační plochou stroje. U všech strojů 
musí být pravidelnČ provádČna kontrola technického stavu, revize, doplňování 
tekutin a opravy závad. Bližší požadavky na bezpečný provoz pĜi práci se stroji 
jsou pro tuto etapu provádČní prací uvedeny v pĜíloze č. 2 odstavce: V. Dopravní 
prostĜedky pro pĜepravu betonových a jiných smČsí, VI. Čerpadla smČsi a strojní 
omítačky, IX. Vibrátory, XV. PĜeprava strojů. 
Každý stroj musí být po ukončení prací zaparkován na určeném místČ, 
uzamčen a stabilizován proti samovolnému pohybu. Drobná mechanizace 
musí být očištČna a uskladnČna v uzamykatelných skladovacích buňkách. 
Výňatek z nařízení vlády: 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [18] 
Výňatek z nařízení vlády: 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. [18] 
Skutečné řešení: 
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Materiál bude na staveništČ dovážen postupnČ, s ohledem na aktuální potĜebu 
materiálu. Dle technických listů výrobce bude materiál skladován na dočasných 
skladovacích plochách v pĜedepsané poloze, chránČn plachtami pĜed 
nepĜíznivými klimatickými vlivy.  
Výňatek z nařízení vlády: 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 
Podpěrné konstrukce bednění jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 
rovině. [18] 
Skutečné řešení: 
Montáž i demontáž bednČní bude provádČna zásadnČ dle pokynů výrobce, tak 
aby byly splnČny výše uvedené podmínky naĜízení vlády. 
Výňatek z nařízení vlády: 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. [18] 
Skutečné řešení: 
Součástí bednících dílců jsou i pracovní plošiny výrobce, které zajistí bezpečnou 
práci pracovníků pĜi betonáži. Postup betonáže musí být provádČn v souladu 
s technologickým pĜedpisem. 
9.2 Hlavní požadavky dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
Výňatek z nařízení vlády: 
V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
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záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. [19] 
Výňatek z nařízení vlády: 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. [19] 
Skutečné řešení: 
PĜi provádČní železobetonového skeletu musí pracovníci dbát zvýšené 
pozornosti, pĜi betonáži vybednČného prostoru, do kterého nesmí upadnout 
žádný pĜedmČt. Jakékoli pĜedmČty, používané ve výškách nesmí být pokládány 
na hranu konstrukcí, odkud by mohly spadnout na volné prostranství. 
Výňatek z nařízení vlády: 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. [19] 
Skutečné řešení: 
Na staveništi musí být zajištČn volný prostor pod místem provádČných prací. 
Pokud nebude možné zcela vyloučit pohyb osob v tomto místČ, musí být alespoň 
částečnČ omezen. 
Výňatek z nařízení vlády: 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. [19] 
Skutečné řešení: 
Vzhledem k povaze provádČných prací je jakékoli shazování pĜedmČtů z výšky 
zakázáno, a to i v místČ, ve kterém se aktuálnČ nepohybují žádné osoby. 
Výňatek z nařízení vlády: 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C° [19] 
9.3 Hlavní požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb. 
Výňatek ze zákona: 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. [20] 
Skutečné řešení: 
Veškeré pracovní prostory budou vždy osvČtleny Ědenním svČtlem nebo umČlým 
osvČtlenímě, vČtrány a udržovány v čistotČ. Prostory pro osobní hygienu i šatny 
zamČstnanců jsou navrženy v souladu s požadovanou minimální plochou pro 
pracovníka. 
Výňatek ze zákona: 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby. [20] 
Skutečné řešení: 
StaveništČ je navrženo tak, aby bylo dostatečnČ pĜístupné pro vjezd strojů a 
manipulaci s materiálem. Na staveništi bude dodržován poĜádek. V pravidelných 
intervalech bude staveništČ uklízeno a bude vyvážen odpad. Vzhledem 
k provádČným pracím jsou navržena bezpečnostní opatĜení a osobní ochranné 
pomůcky, které minimalizují pravdČpodobnost ohrožení zdraví pracovníků. 
Výňatek ze zákona: 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 
prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
vhodné pro práci, při které budou používány. [20] 
Skutečné řešení: 
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Stroje budou vybaveny ochrannými zaĜízeními a budou upraveny pro zajištČní 
bezpečné práce pracovníků. PravidelnČ budou provádČny kontroly strojů, 
zajišťující bezvadný technický stav. 
Výňatek ze zákona: 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. [20] 
Skutečné řešení: 
Pracovníci nesmí být vystaveni činnosti zatČžující organismus a trvale 
poškozující zdraví. V pravidelných intervalech musí mít zajištČny pracovní 
pĜestávky. Pracovníci musí být poučeni o zásadách bezpečnosti práce, díky nimž 
se eliminuje riziko zranČní. 
Výňatek ze zákona: 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k 
poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a 
značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. 
Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové 
nebo světelné. [20] 
Skutečné řešení: 
Na staveništi budou rozmístČny bezpečnostní cedule, upozorňující na možné 
nebezpečí úrazu. PĜi práci se stroji budou využívána zvukové i svČtelné signály 
upozorňující pracovníky na dbání zvýšené pozornosti. 
Výňatek ze zákona: 
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci 
rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. [20] 
Skutečné řešení: 
ZamČstnavatel musí provČĜovat své pracovníky, jejich odbornou a zdravotní 
způsobilost. Všichni pracovníci musí být pĜed začátkem prací poučeni o 
bezpečném provádČní prací. 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
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 PĜi provádČní monolitické skeletové konstrukce se nepĜedpokládá ohrožení 
životního prostĜedí nebezpečnými látkami. Práce jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly 
požadavkům, týkajících se posuzování vlivů na životní prostĜedí, shromažďování a 
likvidace odpadů. Mezi platnou legislativu patĜí zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování 
vlivů na životní prostĜedí“, zákon č. 1Ř5/2001 Sb. „O odpadech“ a o zmČnČ nČkterých 
dalších zákonů, vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 3Ř3/2001Sb. a 
vyhláška ministerstva životního prostĜedí č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů. 
 Odpady vzniklé pĜi výstavbČ objektu budou shromažďovány v kontejnerech u 
výjezdu staveništČ. Tyto kontejnery budou určeny pĜedevším pro obalové materiály - 
tĜídČné a smČsný komunální odpad. Odpad vzniklý stavební prací bude pĜedáván 
k okamžité likvidaci. Odvoz odpadů bude pravidelnČ zajištČn zlínskými technickými 
službami. Kategorizace a katalog odpadů je uveden v části 4. Technická zpráva ZS. 
 Možným rizikem, ohrožujícím životní prostĜedí, by mohl být únik provozních 
kapalin strojů pĜi práci nebo pĜi parkování stroje. Aby k únikům kapalin do volné půdy 
nedocházelo, bude pod strojem pĜi parkování vždy umístČna nádoba, která kapaliny 
zachytí. Pokud by k úniku provozních kapalin došlo za provozu, musí být zastavena 
činnost stroje, odebrána kontaminovaná zemina a sjednána oprava stroje. 
 PĜi provádČní prací je nutné, v co nejvČtší míĜe omezovat prašnost, hlučnost a 
vibrace, které mohou negativnČ působit na okolí staveništČ. Hlučnost staveništČ pĜi 
provádČní etapy monolitického skeletu je blíže popsána v samostatné části diplomové 
práce: Specializace.  
11. Literatura 
- n. v. č. 362/2005Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“  
- n. v. č. 5ř1/2006 Sb. ,,O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništi“ 
- n. v. č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostĜedky 
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- n. v. č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí. 
- zákon č. 30ř/2006 Sb. „Zákon o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci“ 
- zákon č. 133/1řŘ5 Sb. „O požární ochranČ“ ve znČní pozdČjších pĜedpisů 
- zákon č. 1Ř5/2001 Sb. „O odpadech“ a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů 
- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní prostĜedí a o zmČnČ nČkterých 
souvisejících zákonů“ 
- ČSN EN 13670 - ProvádČní betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206 - 1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 100Ř0 Ocel pro výztuž do betonu – SvaĜitelná betonáĜská ocel - 
VšeobecnČ 
- vyhl. č. 3Ř3/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“ ve znČní pozdČjších 
pĜedpisů 
- vyhl. č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup pĜi udČlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ĚKatalog odpadůě 
 
 Seznam použitých internetových stránek je vypsán v samostatné kapitole: 
Seznam internetových zdrojů. 
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1. Legislativa 
 Základní informace o vedení stavebního deníku poskytuje novela stavebního 
zákona č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Ĝádu a vyhláška č. 4řř/2006 
Sb. o dokumentaci staveb – pĜíloha č. ř - Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku 
a jednoduchého záznamu na stavbČ. 
 Dle § 157 stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb. musí být veden stavební deník u 
staveb vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení na stavebním úĜadČ Ěvyjma 
ohlašovaných staveb v § 104 odstavce 1., písmen eě až kě, u kterých stačí provést 
jednoduchý záznam o stavbČě. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbČ musí 
být veden zhotovitelem, pĜípadnČ stavebníkem u stavby provádČné svépomocí. Zápisy 
mohou provádČt stavbyvedoucí, stavebník, stavební dozor, osoba provádČjící kontrolu 
stavby, osoba zodpovídající za zemČmČĜičské práce, TDI, koordinátor bezpečnosti, 
autorský dozor a další osoby s oprávnČním plnit úkoly správního dozoru dle zvláštních 
pĜedpisů. Zhotovitel musí po dokončení stavby pĜedat stavební deník nebo jednoduchý 
záznam o stavbČ stavebníkovi. Obsah stavebního deníku a veškeré jeho náležitosti 
stanovuje vyhláška č. 4řř/2006 Sb. Tato vyhláška specifikuje pĜedevším rozsah a 
pravidelnost zápisů do stavebního deníku a podmínky vedení stavebního deníku. 
Důležitým bodem vyhlášky je zmínka o možnosti vedení stavebního deníku 
v elektronické formČ, pokud mohou všechny zúčastnČné osoby provést elektronický 
podpis. 
2. Elektronické stavební deníky 
 Pro vytvoĜení elektronické formy stavebního deníku je možné využít nČkolik 
aplikací, které se na českém trhu nachází. PatĜí sem: Elektronický stavební deník, e-
Qbook, Stavební deník a STAVEBNÍ DENÍK on line. V rámci této práce jsem všechny 
aplikace vyzkoušela a otestovala jejich obsahovou stránku, pĜehlednost, možnost 
vkládání souborů, umožnČní elektronického podpisu, výhody a nevýhody, ale 
pĜedevším praktické využití. K vyzkoušení jsem využila pouze free verze licencí, proto 
mi nebyly u všech elektronických deníků zpĜístupnČny všechny části aplikace. Každý 
z elektronických deníků je popsán v samostatné kapitole. 
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2.1 Elektronický stavební deník 
2.1.1 Struktura aplikace 
 Aplikace je pĜehlednČ rozdČlená do dvou částí. V pravé části je zobrazen 
sloupec nabízející skupiny a podskupiny jednotlivých částí stavebního deníku. 
Levá část slouží jako pracovní plocha pro zápis do deníku. Vše je zde pĜehlednČ, 
hierarchicky uspoĜádáno. Všechny položky stromové struktury korespondují 
s položkami pĜedepsanými vyhláškou 4řř/2006 Sb.  
  
 
  Obr. 510. 2.1.1 Úvodní strana (převzato z [16]) 
2.1.2 Porovnání práce s aplikací – notebook/PC vs. mobilní telefon 
 Aplikace je velmi dobĜe pĜístupná jak z notebooku/PC, tak z mobilního 
telefonu Ědále jen mobilě. Ovšem dle očekávání je aplikace pĜi práci z mobilu 
pomalejší a hůĜe pĜehledná. Pokud by si chtČl uživatel prohlédnout nČkteré 
z uložených souborů, napĜ. CAD soubory nelze je otevĜít, ovšem bČžné PDF 
soubory, soubory sady MS Office mobile a obrázky jsou z mobilu dobĜe 
pĜístupné. Neopomenutelným problémem pĜi práci s mobilem v terénu, je 
(ne)dostupnost internetového pĜipojení. Pro krátký zápis pĜímo na staveništi 
nebo kontrolu záznamů lze mobilní aplikaci pomČrnČ dobĜe využít. Pro déle 
trvající práci se stavebním deníkem je vhodnČjší práce na notebooku/PC. 
2.1.3 Možnost vkládání souborů, fotografií 
 Aplikace má samostatnou část, fotodokumentace, která je k tomuto účelu 
naprosto dostačující. Je zde možné vkládat fotografie, tĜídit je do složek a 
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následnČ je podle umístČní ve složce a podle klíčového slova vyhledat. 
Aplikace upozorňuje na možnost vložení obrázků pouze ve formátu JPG. PĜi 
prohlížení fotogalerie máme pĜehled i o tom, kdo fotografii vložil a k jaké části 
stavby je fotografie pĜiĜazena. Počet složek a množství fotografií je licencí 
omezeno. 
 
 
  Obr. 520. 2.1.2 Fotodokumentace (převzato z [16]) 
  
 
 
  Obr. 530. 2.1.3 Složky (převzato z [16]) 
 
 Vkládání dalších dokumentů je umožnČno v každé záložce samostatnČ a 
funguje všude na stejném principu. NapĜ. v záložce Smlouvy a dodatky ĚObr. 
2.1-4: Smlouvy a dodatkyě lze jednoduše pĜidat dokument ve formátu PDF. 
Vkládat lze i jiné formáty souborů napĜ. CAD soubory, soubory sady MS 
Office Ějen novČjší verze souborůě. K souborům, lze pĜidávat i elektronický 
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podpis, tato možnost je ale funkční jen u souborů formátu PDF. Soubory 
vytvoĜené v programu BuildPower či Contec lze do aplikace nahrát, ale nelze 
je posléze otevĜít v samotném programu. Proto je nejvhodnČjší vkládat výstupy 
z tČchto programů vyexportované v souboru Excel nebo PDF dokumentu. 
 ZpČtné vyhledávání dokumentů je umožnČno pouze pĜes datum vložení: 
od – do. Vyhledávání dokumentů podle názvu není v aplikaci vyĜešeno. 
Prohlížení dokumentu je možné pouhým rozkliknutím názvu dokumentu. 
Dokumenty je možné vytisknout a všechny současnČ uložit pomocí jediného 
tlačítka. 
 
 
  Obr. 540. 2.1.4 Smlouvy a dodatky (převzato z [16]) 
 
 Vzhledem k různým typům poskytovaných licencí aplikace, je možné 
vkládat různý objem dat. Online free verze, kterou jsem vyzkoušela já, je 
omezena na 100 MB pro celý deník. U placených verzí je povolená maximální 
velikost vložených dat 1 GB na 1 stavební deník, pĜičemž je možné další GB 
dat dokoupit za částku 1000 Kč/rok. Ovšem pĜíplatky za vložená data navíc, by 
pravdČpodobnČ mohla odrazovat pĜípadné zákazníky od využití aplikace. 
Objem dat aktuálního deníku je možné sledovat v záložce Administrace → 
Statistika deníku ĚObr. 10.2.1-5: Statistika deníkuě. Je zde zobrazeno množství 
dat uložené v každé záložce. 
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  Obr. 550. 2.1.5 Statistika deníku (převzato z [16]) 
 
2.1.4 Nevýhody elektronické verze stavebního deníku 
 Jednou z nevýhod je oproti papírové verzi cena. Na výbČr jsou tĜi typy 
licencí, z nichž každá je omezena možným počtem založených deníků a 
objemem uložených dat. Pozitivem je, že aplikace poskytuje i free verzi, na 
které si potenciální zákazník snadno ovČĜí kvality elektronické deníku. Jediné 
omezení u free verze spočívá ve sdílení deníku s dalšími uživateli, které v této 
licenci není umožnČno.  
 Druhý typ licence Online Standard je již placená licence, umožňující 
vytvoĜení 1 deníku za cenu 7 500 Kč/rok. TĜetí licencí je Online Profi, ve které 
může být založeno až 5 deníků za cenu 20 000 Kč/rok. U obou placených 
licencí jsou pĜidané pĜíplatky za pĜekročení maximálního objemu dat 1 GB.  
 SamozĜejmou nevýhodou je nutnost internetového pĜipojení, zdroj 
energie a mobilní signál, které u papírové verze nejsou potĜebné. V nČkterých 
oblastech ČR, pĜedevším v horských oblastech, je špatný mobilní signál, takže 
práce v aplikaci pĜes mobilní zaĜízení by byla na takovém místČ prakticky 
nemožná. Co se týče internetového pĜipojení, také není vždy bez problému. 
Může docházet k výpadkům nebo zeslabení pĜipojení, práce s aplikací je 
v takovém pĜípadČ zdlouhavá. NepĜekonatelnou pĜekážkou v zápisu do 
elektronického deníku je samozĜejmČ výpadek elektĜiny pĜi zápisu do PC nebo 
nedostatečné nabytí notebooku/mobilu Ěa nemožnost dobytíě. Aplikace veškerá 
data automaticky ukládá, tudíž by napĜ. pĜi výpadku proudu nedošlo ke ztrátČ 
dat. 
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2.1.5 Využití aplikace pro stavby většího rozsahu a pro stavby jiné než 
 pozemní 
 V aplikaci jsem nenašla žádné omezení v rámci velikosti stavby ani 
omezení pro specifický druh stavby. Elektronický deník je zpracován obecnČ 
pro jakoukoli stavbu. 
2.1.6 Umožnění součinnosti více uživatelů současně 
 Správce deníku si může určit, s kým bude stavební deník sdílet a jaká 
práva bude další uživatel mít. Free verze nepovoluje možnost sdílení deníku 
s dalšími osobami, proto ani nebylo možné otestovat, jak tato funkce funguje a 
zda nedochází ke kolizi pĜi současném využívání deníku více uživateli. Dle 
uživatelské pĜíručky má správce deníku naprostou kontrolu nad účty a hesly 
všech dalších uživatelů, včetnČ vlastního účtu. Ostatní uživatelé však mohou 
spravovat vždy jen svůj účet a ty části deníku, ke kterým mají pĜístup. 
V záložce Práva ĚObr. 10.2.1-6: Práva účastníkůě může správce rozhodovat o 
tom, jaká práva budou další uživatelé mít a zda budou mít povolené jen čtení 
deníku nebo i zápis do deníku. 
 Každá ze zúčastnČných osob může svůj souhlas vyjádĜit elektronickým 
podpisem. Podmínkou je oprávnČní ke správČ stavebního deníku od správce.  
 
 
  Obr. 560. 2.1.6 Práva účastníků (převzato z [16]) 
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2.1.7 Nedostatky aplikace 
 Jako nedostatek aplikace považuji problém se stažením nČkterých typů 
souborů. Jak je již v pĜedchozích bodech popsáno, není napĜ. možné stáhnout 
soubor programu BuildPower s pĜíponou BPE. Jako nedostatek také považuji 
komplikovanČjší ukládání fotek v rámci zaĜazení do Složek. Také jsem nenašla 
možnost vložení odkazu napĜ. na online dokument pĜes aplikaci Google disk. 
Chybí zde také prostor vyhrazený pro KZP. Samotný dokument obsahující 
KZP lze ale vložit do kterékoli složky deníku.  
2.1.8 Výhody aplikace 
 Jsou zde povolené a samostatnČ zaznamenávané nejen bČžné zápisy, ale i 
zmČny v zápisu, včetnČ uložení data a hodiny zápisu. Oproti papírové verzi je 
možné jakýkoli chybný záznam definitivnČ odstranit.  
 Na internetových stránkách aplikace je umožnČn pĜístup 
k vypracovanému souhrnu legislativy, týkající se stavebních deníků. 
 Aplikace má velmi dobĜe propracovanou nápovČdu včetnČ praktických 
obrázků s vysvČtlivkami. Neobsahuje však nápovČdu online, tudíž uživatel 
nemusí získat všechny odpovČdi na specifické otázky. 
 Pravidelná aktualizace aplikace. Na úvodní stranČ aplikace si uživatel 
může pĜečíst jaké novinky a zlepšení v aplikaci probČhly.  
2.2 e-Qbook 
2.1.1 Struktura aplikace 
 ObsahovČ Qbook plnČ odpovídá požadavkům na stavební deník dle 
platné legislativy. Strukturou je Qbook velmi podobný pĜedchozímu 
elektronickému deníku. Plocha je zde rozdČlena na dvČ části – část pracovní a 
část obsahující sloupec položek, kalendáĜ a vyhledávání. Sloupec položek 
odkazuje na jednotlivé zakázky, záznamy, galerii, kalendáĜ prací, faktury a 
vyúčtování, autorizaci záznamů a kontakty. 
 Po pĜihlášení do aplikace je možné upravovat profil zakladatele deníku, 
pĜidat napĜ. logo společnosti, mČnit kontaktní údaje apod. 
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2.1.2 Práce s aplikací – notebook/PC, mobilní telefon 
 Tato aplikace je pĜednostnČ určena pro práci v mobilním telefonu pro 
aplikace společností Nokia a Google, které podporují funkci Qbook. Práce pĜes 
počítač je v této aplikaci zajištČna pĜes server e-Qbook.com, kam jsou všechny 
zapsané záznamy z mobilního telefonu on-line ukládány. Na serveru e-
Qbook.com jsou tyto záznamy zpĜístupnČny všem oprávnČným uživatelům, 
kteĜí mohou svým elektronickým podpisem autorizovat záznam, pĜípadnČ 
doplnit další informace a dokumenty. 
2.1.3 Možnost vkládání souborů, fotografií 
 Vložit fotografie je možné pĜímo z mobilního telefonu. Každá 
z vyfocených fotografií je ihned automaticky aplikací Qbook odeslána na 
webové stránky deníku. K fotografii jsou kromČ názvu pĜiĜazeny i GPS 
souĜadnice místa poĜízení, aktuální teplota, datum a čas a autor snímku. 
K fotografii je možné pĜidat i doplňující popis označený jako Poznámka autora. 
 PodobnČ funguje i vkládání souborů sady MS Office a soubory ve 
formátu PDF. 
2.1.4 Nevýhody elektronické verze stavebního deníku 
 Drobnou nevýhodou, stejnČ jako u ostatních elektronických deníků, je 
nemožnost úpravy záznamů. Je pravdou, že zápisy jsou díky tomu 
nezpochybnitelné, ale pokud bude proveden chybný zápis, oprava není možná. 
2.1.5 Využití aplikace pro stavby většího rozsahu a pro stavby jiné než 
 pozemní 
 V aplikaci jsem neshledala žádná omezení, která by zabraňovala tvorbČ 
stavebního deníku pro nČkterý druh stavby včetnČ rekonstrukcí. Zápis do 
Qbooku je variabilní a lze jej uzpůsobit na míru jakékoli zakázce. 
2.1.6 Cena aplikace a poplatky 
 Samotná aplikace i registrace je zdarma. A to jak pro systém Symbian, 
tak pro systém Android. Placené jsou všechny provedené zápisy do deníku. 
Cena zápisu se liší dle zaregistrovaného tarifu. První tarif, T1 – základní, má 
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pevnČ stanovenou cenu 10Kč bez DPH za 1 odeslaný záznam. U druhého 
tarifu, T2 – paušální, se platí poplatek 100 Kč/den bez DPH za 15 záznamů. V 
pĜípadČ, že ani jeden z tarifů není vyhovující, lze prostĜednictvím kontaktního 
formuláĜe zažádat o zmČnu tarifu na individuální VIP tarif. Oproti ostatním 
aplikacím, je možné on line sledovat vystavené a zaplacené faktury.  
2.1.7 Výhody aplikace 
 Záznamy poĜízené pomocí mobilní aplikace deklarují díky GPS systému 
pĜesné místo poĜízení, včetnČ data, hodiny a venkovní teploty, mČĜené dálkovČ 
z nejbližší meteorologické stanice. 
 Zápis je také opatĜen tzv. časovým razítkem, které nezpochybnitelnČ 
udává dobu vzniku zápisu. 
 Záznamy včetnČ všech fotografií a dokumentů jsou zabezpečeny 
šifrováním na vysoké úrovni, tudíž nehrozí nabourání do systému a poškození 
dat neoprávnČnou osobou. 
 Qbook je jedinou aplikací, která používá GPS. Díky tomu je možné 
sledovat nejenom pĜesné souĜadnice místa poĜízení fotografií a zápisů, ale i 
zobrazit on-line mapu stavby. 
 Qbook nabízí, jako jediný stavební deník, pĜepnutí do cizího jazyka. 
KromČ češtiny je v nabídce angličtina, slovenština a ruština.  
 Na informačních stránkách aplikace Qbook je podrobnČ vypsán postup 
práce s aplikací, postup registrace a užitečné videomanuály. 
2.3 Stavební deník 
2.3.1 Struktura aplikace 
 Aplikace je jednoduše tvoĜena seznamem v levé části stránky a pracovní 
plochou pro zápis záznamů (Obr. 10.2.3-1: Denní záznamyě. Pracovní plocha 
má strukturu knihy, kterou můžeme listovat pomocí tlačítek: 
Zrušit/Pokračovat/ZpČt. Záznamy se zapisují do textového pole, které lze 
upravovat pomocí pĜíkazů, stejných jako napĜ. v souboru Word. Tyto pĜíkazy 
jsou velmi užitečné pro zvýraznČní důležité části textu barvou, kurzívou, 
tučným písmem apod. 
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 Text lze uložit dvČma způsoby. Jako záznam nebo jako šablonu. 
Podstatné ale je, že ať je text uložen jakkoli, není možné jej pozdČji upravit. 
Jediná možnost, jak k uloženému textu pĜidat informace, pĜípadnČ nČco 
opravit, je pomocí kolonky: Vložit komentáĜ. PrimárnČ ale komentáĜ k tomuto 
účelu opravy textu zĜejmČ nebyl určen. 
 
 
  Obr. 570. 2.3. 1 Denní záznamy (převzato z [17]) 
 
2.3.2 Porovnání práce s aplikací – notebook/PC vs. mobilní telefon 
 Jak už bylo popsáno v první aplikaci, práce z mobilního zaĜízení je 
značnČ pomalejší. V pĜípadČ této aplikace je až extrémnČ pomalá. Aplikace se 
zasekává a práce s ní je témČĜ nemožná a to bohužel platí i pro práci na bČžném 
notebooku. ObecnČ je aplikace ménČ kvalitní, o jejím uplatnČní v praxi mám 
velké pochyby. 
2.3.3 Možnost vkládání souborů, fotografií 
 Soubory se zde dají vkládat buď u každého denního záznamu, nebo 
v kolonce: PĜílohy. Aplikace pĜijímá všechny formáty souborů: PDF,DWG, 
soubory MS Office. S jejich stažením a čtením není problém. U nahrávání 
souborů však často dochází k chybovým hlášením. PĜesto se soubor nakonec 
nahraje a uloží. Doba ukládání může být u vČtších souborů delší, na toto 
upozorňuje lišta pod souborem, která zobrazuje nahrávání souboru v %. Co se 
týče možného objemu uložených dat, nenašla jsem o omezení dat žádnou 
informaci. 
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 Jako velký nedostatek považuji ukládání souborů bez jakéhokoli 
zatĜídČní do složek. Pokud je potĜeba dohledat dokument, musí se listovat 
stránkami pĜíloh a hledat. Není zde možnost vyhledání podle názvu, vyhledat 
lze jen podle dne vložení. Navíc zde chybí i možnost smazání dokumentu. 
Podobné, jako s ukládáním souborů, je to i s fotografiemi. Neukládají se do 
složek a vyhledat je lze jen podle dne nebo mČsíce vložení. Jediný 
podporovaný formát fotografie je JPG. Stahování fotek je bezproblémové. 
2.3.4 Nevýhody elektronické verze stavebního deníku 
 Aplikace je obecnČ velmi pomalá a práce s ní je nepĜíjemnČ zdlouhavá. 
Samotné pĜihlášení do aplikace, ač zde vypadá na první pohled jednoduché, až 
na jednu výjimku nefunguje. Aplikace nabízí 4 možnosti pĜihlášení ĚObr. 
10.2.3-3: Zobrazení mapy staveb, pravá částě a to pĜedevším pĜihlášení z již 
existujících účtů na Google, Seznamu a Facebooku nebo nové pĜihlášení pĜes 
formuláĜ aplikace. 
 PĜihlášení pĜes Facebook účet je podmínČno užíváním aplikace pro FB: 
Stavební deník. FB takovouto aplikaci bohužel nenabízí. Druhou možností je 
pĜihlášení pĜes účet na serveru Seznam.cz, pĜes emailovou adresu. Toto 
pĜihlášení jen cyklicky opakuje pĜihlašovací proces bez jakéhokoli výsledku. 
Podobné je to i s pĜihlášením pĜes Google účet. Poslední možností je klasická 
registrace nového uživatel, která jako jediná funguje. 
 Aplikace je nepropracovaná, má velmi omezené možnosti vyplňování 
informací. Pro spoustu informací není prostor, napĜ. informace o zhotoviteli, 
projektantovi, stavebníkovi apod. Nejsou zde roztĜídČné samostatné záložky či 
složky pro BOZP, KZP, rozpočet, harmonogram, smlouvy a další. Není 
umožnČn ani elektronický podpis. 
2.3.5 Využití aplikace pro stavby většího rozsahu a pro stavby jiné než 
 pozemní 
 Aplikace neposkytuje žádné informace o jejím využití. Dle možností 
aplikace bych ji využila jen na stavby malého rozsahu. Úroveň aplikace je 
velmi malá a pro stavby vČtšího rozsahu zcela nedostačující. V praxi 
nepĜedpokládám velké využití pro stavby vČtšího rozsahu. Aplikace by mohla 
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sloužit jen jako úložištČ dokumentů a fotografií, nikoli jako plnohodnotný 
stavební deník. 
2.3.6 Umožnění součinnosti více uživatelů současně 
 Správce deníku může pomocí emailové adresy pĜizvat další účastníky a 
může jim pĜidČlit práva zmČn v deníku. Zaslání pozvánky není problém, pĜijetí 
pozvánky také není problém, ale zaĜazení nového člena do deníku je velký 
problém. Ačkoli se pozvaný uživatel zaregistruje a pĜijme pozvánku, není pĜijat 
a není možné stejného uživatele pozvat opČtovnČ. Nemohu tedy posoudit 
součinnost více uživatelů, ale vzhledem ke zkušenostem s touto aplikací 
pĜedpokládám, že součinnost bude ve výsledku komplikovaná, ne-li nemožná. 
 
 
  Obr. 580. 2.3.2 Součinnost uživatelů (převzato z [17]) 
 
2.3.7 Nedostatky aplikace 
 ÚplnČ zde chybí nápovČda nebo jakákoli informační stránka, kde by bylo 
možné najít základní informace o aplikaci. Jako další bych uvedla fakt, že 
aplikace vůbec nemá charakter stavebního deníku a nemá ani základní položky, 
které by v deníku nemČly chybČt.  
 Údaje o stavbČ jsou zde omezeny na název a typ objektu a jeho umístČní 
na mapČ. Je to tedy jediná aplikace, kde je zobrazená mapa se všemi stavbami, 
používajícími tuto aplikaci. Vkládání souborů, fotografií a denních záznamů je 
umožnČno jen ve velmi omezené míĜe. Dennímu záznamu lze pĜiĜadit název, 
typ Ězápis stavbyvedoucího/požadavek/komentáĜ/ začátek etapy/konec etapyě, 
datum a samotný text záznamu. Pokud zvolíme typ zápisu jako „zápis 
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stavbyvedoucího“, lze doplnit informace o počasí, počtu osob na stavbČ, 
mechanizaci a dodávce materiálu, více možností aplikace neposkytuje. 
 
 
  Obr. 590. 2.3.3 Zobrazení mapy staveb (převzato z [17]) 
 
2.4 STAVEBNÍ DENÍK on line 
 Tato aplikace poskytuje stručný návod k použití, který odkazuje na již 
vytvoĜené deníky, avšak neposkytuje návod na vytvoĜení samotného deníku. 
PĜestože aplikace slibuje práci se stavebním deníkem, nelze jej nikde vytvoĜit. 
Z hlediska funkčnosti je aplikace zcela nedostačující. 
3. Srovnání elektronických stavebních deníků 
NÁZEV CENA NÁVOD/NÁPOVċDA OBSAH MOJE HODNOCENÍ1) 
Elektronický 
stavební 
deník 
0 – 20 000/rok pĜehledné, velmi podrobné 
odpovídá 
pož. v. č. 
499/2006 Sb. 
*** 
e-Qbook 
10Kč/zpráva 
100Kč/15 
zpráv/den 
indiv. 
pĜehledné, poskytuje 
videomanuál 
odpovídá 
pož. v. č. 
499/2006 Sb. 
** 
Stavební 
deník Zdarma 
neposkytuje návod ani 
nápovČdu Nedostatečný * 
STAVEBNÍ 
DENÍK on 
line 
Neznámé 
stručný návod, 
neposkytuje dostatek 
informací 
Nedostatečný * 
Tab. 130.3.1 Srovnání (autor) 
1) Hodnocení: výborný ***, dostačující **, nedostačující * 
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4. Digitální pero 
 Digitální pero je další možností jak vést stavební deník současnČ v papírové i 
v elektronické podobČ. Zápis provedený pomocí digitálního pera funguje na 
jednoduchém principu. Na stavbČ se do stavebního deníku opatĜeného rastrem 
s digitálním perem provede zápis. Po ukončení pracovního dne, pĜípadnČ kdykoli 
v průbČhu dne, se zápis odešle pĜes aplikaci bluetooth mobilního telefonu Ěmožno 
provést i pĜes dockstation a PCě do pĜednastavené emailové adresy pĜíjemce – investor, 
stavební dozor, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP a další. K záznamu je také možné 
pĜiložit fotografii poĜízenou mobilním telefonem, ale i záznam z jednání v souboru 
aplikace Outlook, včetnČ pĜiložených souborů formátu PDF. KromČ toho lze digitální 
pero využít k napojení na informační systém, napĜíklad k vystavování faktur nebo 
sepsání protokolu o pĜedání stavby. Veškeré poĜízené záznamy však není možné pozdČji 
upravovat ani mazat. Díky tomuto systému je tedy možné průbČžnČ sledovat průbČh i 
více staveb, bez nutnosti pĜítomnosti na stavbČ. 
 Hlavními výhodami zápisu pomocí digitálního pera je možnost denní kontroly 
stavby všemi zúčastnČnými osobami, součinnost pĜi psaní a odesílání více záznamů, 
snadný pĜenos zápisů i náčrtků, elektronická archivace zápisu, úspora nákladů spojená 
s cestou na stavbu. 
 Stavební deník lze touto metodou poĜídit od Ř00 Kč/mČsíc. V cenČ je zahrnuto 
samotné digitální pero, licence k instalaci aplikace Penpusher a zabezpečené webové 
rozhraní se stavebním deníkem. 
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Závěr  
  
 Cílem této práce bylo pĜedevším naplánovat postup výstavby hrubé horní stavby 
objektu CPS. Výsledkem tvorby diplomové práce je zpracování časového plánu 
provádČní prací na hrubé stavbČ objektu, popis hlavní technologické etapy provádČní 
monolitické skeletové konstrukce včetnČ bezpečnosti práce a kontrolního a zkušebního 
plánu, finanční ohodnocení objektu, projekt hlavního zvedacího mechanizmu, popis 
dopravní situace v okolí staveništČ, specializace z oblasti akustiky a zpracování tématu 
elektronických stavebních deníků. Ve všech tČchto zpracovaných částech diplomové 
práce jsem využívala informace, které jsou v souladu s platnou legislativou. PĜi 
zpracování jednotlivých kapitol jsem se striktnČ držela zadání a pokynů vedoucího 
diplomové práce. 
 K vypracování diplomové práci mi posloužila část zapůjčené projektové 
dokumentace, avšak jen s omezeným množstvím informací a výkresů. 
 PĜi tvorbČ práce jsem využila své dosavadní znalosti, které jsem díky 
vypracování této diplomové práce obohatila o další vČdomosti, které ve stavebnictví 
dále mohu využít.  
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Seznam použitých zdrojů 
Seznam internetových zdrojů 
- http://www.bozpprofi.cz 
- https://portal.gov.cz 
- http://www.profiodpady.cz/katalog-odpadu-profi-odpady.html 
- http://www.tzb-info.cz 
- http://www.technicke-normy-csn.cz 
- http://www.ebeton.cz 
- http://www.in-pocasi.cz 
- http://www.gude.cz/ 
- http://www.narex-makita.cz/ 
- http://www.namir.cz 
- http://www.kotaca.cz/clanek.php?ID=81 
- https://maps.google.cz 
- http://www.tas-stappa.cz 
- http://www.safetyshop.cz 
- http://www.oopp.cz 
- http://www.jvsjeraby.cz/ 
- http://www.pujcovna-vlk.cz/ 
- http://www.vibratory-betonu.cz 
- http://www.svp.cz/ 
- http://www.silosystem.cz 
- http://www.m-tec.com/ 
- http://www.parma.cz 
- http://www.akustickecentrum.cz 
- http://www.kmbss.cz 
- http://www.zakonyprolidi.cz 
- http://www.stavebnidenik.cz/ 
- http://www.estavebnidenik.cz/ 
- http://www.e-qbook.com 
- http://www.stavebnideniky.cz/ 
- http://www.schwing.cz 
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- http://www.liebherr.cz/ 
- http://www.81k.liebherr.com/ 
- http://www.emkol.cz 
- http://www.tedox.cz 
- http://www.doka.com 
 
Seznam norem a další legislativy 
- zákon č. 1Ř3/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním Ĝádu Ěstavební 
zákoně“ se zmČnami 
- zákon č. 133/1řŘ5 Sb. „O požární ochranČ“ ve znČní pozdČjších pĜedpisů 
- zákon č. 30ř/2006 Sb. „Zákon o zajištČní dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví pĜi práci“ 
- zákon č. 262/2006 Sb. „Zákoník práce“ 
- zákon č. 25Ř/2000 Sb. „O ochranČ veĜejného zdraví“ 
- zákon č. 114/1řř2 Sb. „O ochranČ pĜírody a krajiny“ 
- zákon č. 254/2001 Sb. „O vodách a o zmČnČ nČkterých zákonů Ěvodní zákoně“ 
- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní prostĜedí a o zmČnČ 
nČkterých souvisejících zákonů“ 
- zákon č. 1Ř5/2001 Sb. „O odpadech“ a o zmČnČ nČkterých dalších zákonů 
- vyhl. č. 501/2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území“ 
- vyhl. č. 26Ř/200ř Sb. „O technických požadavcích na stavby“ se zmČnami 
- vyhl. č. 3řŘ/200ř Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb“ 
- vyhl. č. 4řř/2006 Sb. „O dokumentaci staveb“ se zmČnami 
- vyhl. č. 3Ř3/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“ ve znČní 
pozdČjších pĜedpisů 
- vyhl. č. 26Ř/2011 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“ 
- vyhl. č. 246/2001 Sb. „O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě“, se zmČnami: 
221/2014 Sb. 
- vyhl. č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
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postup pĜi udČlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ĚKatalog 
odpadůě 
- ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - TvrdomČrné metody zkoušení 
betonu 
- ČSN EN 206 - 1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 13670 - ProvádČní betonových konstrukcí 
- ČSN EN 100Ř0 Ocel pro výztuž do betonu – SvaĜitelná betonáĜská ocel - 
VšeobecnČ 
- ČSN EN 73 0205 – Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Navrhování geometrické 
pĜesnosti. 
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- n. v. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci 
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- n. v. č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpečnostních značek 
a zavedení signálů se zmČnami z n. v. č. 405/2004 Sb. 
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